

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

**ACTA #6 - Mesa de trabajo para componente presupuestal al proyecto
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRESA DE ACUEDUCTO DE LA
ESTACIÓN DEL TREN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
DATOS GENERALES**

FECHA:	3 de mayo de 2022	
HORA:	2:00pm – 2:30 pm	
LUGAR:	virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	John Marroquin	jmarroquin@minvivienda.gov.co
	Mayra Martinez	mmartinez@minvivienda.gov.co
	Luis Parra	ingluisparra@gmail.com
	Consultoría	proyectos.jringenieros@gmail.com
INVITADOS:		

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para prestar asistencia técnica.

DESARROLLO:

En la mesa de trabajo se hace presente el equipo consultor del proyecto referencia y el equipo de evaluadores del componente de presupuesto.

El consultor comunica que se realizaron los ajustes al presupuesto donde se menciona que se incluyo todo lo referente a la inclusión de las cajas para válvulas de puga y ventosas con los demás accesorios necesarios.

El ingeniero Marroquin recomienda revisar las cantidades de las cajas las cuales no son coherentes.

Con relación a los entibados, los precios no son y la forma de cuantificarlo no es claro se recomienda revisar y ajustar según las cotizaciones.

Las especificaciones no son claras y se prestan para ambigüedad.

Revisar el apu del entibado metálico, pues no corresponde pues se menciona como una formaleta metálica. Debe estar acorde el ítem y el unitario.


Trasporte de material de la cantera no es claro pues en las cotizaciones dice puesto en sitio, pero se tiene un valor adicional para transporte. Se tiene en cuenta tres veces el trasporte.

Los factores de compactación están bajos y no son claros.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de presupuesto ajustado	consultoría	09/05/2022

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
 Fecha: 03-05-2022



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Version: 5.0
Fecha: 11/02/2022
Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, Sede MVCT Calle 17

FECHA: 27/04/2022

HORA: 10:00 am

TEMA: Proyecto de Neiva, Huila

PRISIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Telefonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temáticas	Firma
1	Sergio A. Rodríguez D.	Contratista Evaluador Nivel	SDP-DIDE VA/B-MVCT	3112763283	sergio.rdz@minvivienda.gov.co	Proyectos en Evaluación	
2	Ricardo Vega	JEFE Oficina Proyecto la Guila	La Guila	3042388115	carson.perez@laquila.gov.co		
3	Alexandra Cárdenas F.	Asistente	Admstr Las Cajas	312212342	alexandra.cardenas@laquila.gov.co		
4	David Rojas J	Prof Apoyo EN Cajas	Las Cajas EDN	313232044	ingdavidrojas@gmail.com		
5	Isabel A. Castro	Contratista Evaluadora	MVCT	320877792	isabelcastro@minvivienda.gov.co		
6	Jean Carlos A. Sarmiento	Prof Apoyo EN Cajas	MVCT	314474614	jesus.sarmiento@minvivienda.gov.co		
7	Luis Miguel Paredes	Prof Apoyo EN Cajas	MVCT	3202290494	luis.paredes@minvivienda.gov.co		
8	DIEGO SOTERA RIOS	Contratista Evaluador	MVCT	300310100	diego.sotera@minvivienda.gov.co		
9	Germán A. Navarro F.	Contratista Evaluador	MVCT	3045246421	german.navarro@minvivienda.gov.co		
10	Luis Fernando T.	Prof Apoyo EN Cajas	MVCT	302294533	luisfernando.torres@minvivienda.gov.co		
11							