

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA - MESA DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL PLAN MAESTRO DE YOLOMBO, ANTIOQUIA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de junio de 2022
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT Darío Euse, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó
INVITADOS:	planeacion@yolombo-antioquia.gov.co eusse35@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del plan maestro del municipio de Yolombo, Antioquia, en la que la Entidad Territorial indicara el estado del proyecto de Formulación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 13 de junio de 2022, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de realizar el seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del Plan Maestro de Yolombo.

Se inicia con la pregunta del ingeniero Naranjo sobre el avance del municipio en la formulación del proyecto de preinversión para actualizar el Plan Maestro de Acueducto, a lo que el Ingeniero Euse responde que se continua avanzando con la documentación institucional, pero que ya cuentan con varias fuentes de términos de referencia de otros proyectos similares realizados en Antioquia, donde pueden basarse para los propios de Yolombo, el Ingeniero Naranjo recomienda revisar los realizados en la guajira los que se consideran muy completos y pueden servir también de fuente de información, indica a su vez que es ahora pertinente que los esfuerzos se enfoquen en la definición del alcance necesitado, para lo cual recomienda generar el documento de diagnostico situacional del municipio en el cual se observe las necesidades y con base a estas se desarrolle el alcance, con lo cual se estructure adecuadamente los términos de referencia, el cronograma y presupuesto.


El Ingeniero Euse comprende las recomendaciones y se compromete a trabajar en el primer borrador de los términos de referencia, luego de tener un avance en estos procederá a informar al MVCT para que se proceda a realizar un nuevo seguimiento dirigido sobre este documento. Por lo tanto, se espera a la solicitud del municipio para realizar un nuevo seguimiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adelantar el primer borrador del documento de especificaciones técnicas.	Municipio de Yolombo	15/08/2022

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 17-06-2022