

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2022
HORA:	De 11:00 a.m. a 11:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Johan Torres / PDA Arauca Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para hacer seguimiento a los proyectos; *“OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA”, CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR EL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.*

1. Contextualización
2. Seguimiento a los proyectos de Puerto Rondón – Arauca
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se inicia mesa de trabajo con el objetivo de hacer seguimiento al estado de los proyectos; *“OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA”, CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR EL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.*

4. Seguimiento a los proyectos de Puerto Rondón – Arauca

La ing. Lucia L., inicia la mesa de trabajo manifestado que se convoca la reunión con el objeto de consultar al PDA como van con los ajustes de los proyectos del municipio de Puerto Rondón, ya que han pasado 6 meses aproximadamente de los últimos requerimientos que se realizaron a los proyectos mencionados anteriormente y a la fecha el formulador no ha entregado los ajustes o subsanaciones de los mismos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el marco de la resolución 0661 del 2019, los proyecto que, pasando los 6 meses de haber sido requeridos, deben ser devueltos para sus ajustes y nueva radicación ante el MVCT.

De acuerdo con lo anterior, el ing. Johan T., del PDA de Arauca, manifiesta que se están trabajando en los ajustes prediales y topográfico de los proyectos del sector Tachuelo y paraíso, información que será allegada el próximo 24 de junio de 2022.

Con relación al proyecto de optimización del alcantarillado del casco urbano del municipio de puerto rondón, manifiesta que algunos tramos fueron ejecutados por la gobernación, ya que se tenían condiciones urgentes, y estos tramos deben ser sacados del proyecto en proceso de evaluación. Por otro lado, manifiesta que se indicara más adelante si se entregaran los ajustes de este proyecto.

2. Conclusiones y compromisos

El PDA de Arauca entregara ajustes prediales y topográfico el próximo 24 de junio del 2022.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.


Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes prediales y de topografía proyectos El Tachuelo y El paraíso.	PDA Arauca	22/06/22
2	Ajustes proyecto optimización Puerto Rondón.	PDA Arauca	Pendiente

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
CUMARE S.A E.S.P	Joined before	21/6/2022, 11:05:16 a. m.
CUMARE S.A E.S.P	Left	21/6/2022, 11:21:48 a. m.
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Joined	21/6/2022, 11:05:16 a. m.



laboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 21-06-2021
Anexos: ninguno.