

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

1-2021-264 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER MESAS TOPOGRÁFICAS

DATOS GENERALES

FECHA:	VIERNES 03, LUNES 06 y JUEVES 09 DE JUNIO DE 2022
HORA:	De 14:00 a 14:30 viernes, 14:00 a 14:30 lunes y 09:00 a 09:30 jueves
LUGAR:	Salón virtual plataforma Meet https://meet.google.com/fup-aegv-jyt?hs=224
ASISTENTES:	Por el Consultor (Consortio Interredes) Diego Andrés Calderón - Director Javier Gallo – Especialista topográfico Por Municipio – ESANT - MVCT Andrés Felipe Barrera Profesional de Apoyo Sec. Planeación Suaita Carlos Páez – Interventor designado por el municipio Ing. Eder Fabián Nieto - Especialista ESANT Jesús Antonio Castro – Especialista Topografía MVCT Néstor Fabián Romero Braga – Subdirección de proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación de observaciones técnicas y requerimientos.
3. Generación de observaciones a los reportes de especialistas
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Se convoca a mesa temática de topografía para revisar avances de la subsanación del componente, de acuerdo con compromisos derivados de la 5ta mesa de trabajo celebrada el 18 de mayo dentro del proceso de evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER.

Toma la palabra el evaluador del proyecto y ratifica que el compromiso único de la presente mesa es la de presentar por parte del equipo consultor los avances del componente topográfico de acuerdo con el compromiso adquirido por el municipio con la funcionaria de la Dirección de Infraestructura la ingeniera Carolina Borrero.

El director de la consultoría saluda a los asistentes y seguidamente da la palabra al topógrafo del proyecto quién empieza señalando los inconvenientes de orden público que ha habido durante el proceso de ajuste del componente.

La presentación se centra en la subsanación de la observación generada por el especialista el 28 de febrero de 2022, cual es: "Presentar el levantamiento de detalles basándose en el ejercicio de georreferenciación y topografía, para Líneas de aducción - conducción con secciones transversales en un corredor de 15 metros (7,5 metros a cada lado) y correr Curvas de Nivel cada metro (1 m) incluyendo los puntos geodésicos, el levantamiento topográfico y levantamiento de detalles en el ancho del corredor mencionado", con los respectivos soportes.

Se evidencia, según el mismo especialista de consultor, que la subsanación adelantada es parcial y que aún hay una parte de la georreferenciación pendiente por adelantar y procesar los respectivos procesos.

Con base en lo tratado en la mesa del 18 de mayo, prácticamente no se logra un avance significativo de subsanación del componente. El ingeniero Jesús Castro manifiesta que es importante ceñirse a los lineamientos mínimos que él ha fijado y remitido a la consultoría, para lo cual solicita que se proceda ratificando su disposición de evaluar el componente una vez se reciba integralmente.

Se adquiere el compromiso por parte de la consultoría de entregar el componente listo y solicita que esta mesa se reúna nuevamente el día lunes 06 de junio de 2022 para su presentación.

El lunes 06 de junio se da continuidad a la mesa, pero no hace presencia el señor ingeniero Javier Gallo responsable de la topografía, para lo cuál se solicita que se continúe el día jueves 09 de junio en horas de la mañana.

Se celebra la mesa el 09 de junio, hacen presencia todos los convocados y se hace una presentación general de lo que se ha hecho hasta la fecha y se fija el compromiso por parte de la consultoría que la semana siguiente a esta mesa se remitirá oficialmente la documentación final topográfica.

Finaliza la mesa el señor especialista del MVCT ingeniero Jesús Castro quien está presto a generar observaciones (si las hubiere) a dicha documentación y pendiente de que se allegue el resto. De parte de la consultoría se genera el compromiso de completar el componente a más tardar en una semana a partir de la fecha, para la cual el equipo evaluador queda atento a dicha remisión.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 09:30 horas del día 09 de junio de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 17-06-2022

