

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

FECHA:	MARTES 21 DE JUNIO DE 2022
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MmQwOTQ0MDYtMTRjNC00OTE5LWE1ZDQ0NDZM2VkNWE0ZTly%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22Oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES:	<p>Por el municipio de Caucasia No hace presencia el municipio</p> <p>Por el Consultor (AGUASCOL) (operador del servicio) Ernesto David Ahumada – Director Elizabeth Ocampo – Ingeniera de Diseño Laura Ospina – Ingeniera de Diseño</p> <p>PDA Antioquia No hace presencia el PDA</p> <p>Por el Ministerio OMAR CAMILO BERMEO – Especialista predial MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ y JONH MAROQUÍN – Especialista Presupuestales JAIRO ARELY URBINA – Especialista estructural NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Deliberación sobre los ajustes solicitados
3. Acciones y Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero saludando a los asistentes,

presentando a los especialistas del MVCT que acompañan la reunión y ratificando el objeto de la reunión, la cual es:

Quinta mesa de trabajo dentro del proceso de viabilización del proyecto 1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, a solicitud del equipo consultor con el objeto de plantear inquietudes para la subsanación de los componentes PRESUPUESTAL, PREDIAL y ESTRUCTURAL, de igual manera tratar temas asociados a la interventoría del proyecto.

Toma la palabra el director de la Consultoría ingeniero Ernesto Ahumada, manifiesta que se encuentran trabajando para cumplir con el plazo solicitado de los 4 meses para terminar la subsanación y los ajustes del proyecto y que ha solicitado la presente mesa para exponer inquietudes en el componente presupuestal y predial principalmente.

De esta forma, toma la palabra la ingeniera Laura Ospina y expone las inquietudes presupuestales que tienen, con base en los requerimientos que hizo el equipo de presupuesto del MVCT el 25 de febrero de 2022. Dichas observaciones se enfocan en la determinación de los costos de interventoría, la estimación y soportes de los costos de transporte de material de canteras y la necesidad de separar los costos de alquiler de equipo o maquinaria de los costos de materiales. Los ingenieros Marroquín y Martínez ofrecen las respuestas necesarias y se define que el consultor continuará con el ajuste del presupuesto final del proyecto.

Se aborda el tema predial, para lo cuál el consultor ratifica que todas las obras se ejecutarán sobre vías y espacios públicos sin afectar u ocupar predios privados; solicita que se le facilite un modelo de plano predial para lo cual el dr. Bermeo indica que, aunque en la normatividad está claramente definido el contenido de los planos prediales, se ofrece remitir dicho modelo al terminar la presente mesa y ratifica que los elementos claves de dicho plano es que haya una suficiente y clara identificación de las obras puntuales o lineales y que las vías estén plenamente identificadas.

Se continúa tratando el tema de la interventoría, para lo cual toma la palabra la ingeniera Elizabeth Ocampo quien pregunta si con base en lo tratado en la mesa de diciembre 2021, en la que se definió que cada uno de los componentes técnicos del proyecto contará con un especialista que fungirá como interventor temático, se debe contar con una interventoría o persona que firme el aval de interventoría distinto al de cada componente. Se le indica que definitivamente se debe contar con una instancia interventora que avale integralmente cada uno de los documentos del proyecto que presenta la entidad formuladora y que sin el cumplimiento de este requisito no podrá el proyecto ser llevado al comité técnico de proyectos. La entidad formuladora asume el compromiso de definir dicha interventoría.

Se plantea el compromiso por parte del MVCT de agilizar el envío de las observaciones hidráulicas y la respuesta del especialista institucional a la documentación corregida remitida a MVCT en el mes de mayo.

Finalmente y aprovechando la presencia del ingeniero Jairo Urbina especialista estructural del MVCT, el consultor hace una breve presentación, a manera de contexto, del proyecto,

en el que se ratifica que además de la implementación de redes, el proyecto sólo contará con una estructura puntual la cual se trata de una alcantarilla cajón de 200 metros de longitud y sección de 1.0m x 1.5m; el especialista queda enterado del alcance y a la espera de la entrega de la documentación del componente para proceder con su evaluación.

CONCLUSIÓN DE LA MESA Y COMPROMISOS

ENTIDAD FORMULADORA

Remitir a la brevedad el componente predial.

Avanzar en las subsanaciones integrales del proyecto para cumplir con el plazo solicitado.

MVCT

Remitir Grabación de la reunión al PDA.

Generar observaciones hidráulicas antes de finalizar el mes y revisar el estado de la generación de observaciones por parte de la especialista institucional.

Remitir un modelo de plano predial que sirva de orientación para la elaboración del mismo para el proyecto.

Programar mesa de trabajo de revisión de avances la primera semana de julio de 2022.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 15:05 horas del día 21 de junio de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 21-06-2022

GRABACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO SE LOCALIZA EN:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/r/personal/nromero_minvivienda.gov.co/Documents/2020/Grabaciones/4%20MESA%20DE%20TRABAJO%20PY%201-2021-228%20CAUCASIA-20220621_140251-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=CUDzQz

Resumen de la reunión						
Número total	7					
Título de la reunión	4 MESA DE TRABAJO PY 1-2021-228 CAUCASIA					
Hora de inicio	21/06/2022 13:58					
Hora de finalización	21/06/2022 14:39					
ID. de reunión	fd1b3ef2-a014-4442-af4c-747379dc1e70					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Omar Camilo	21/06/2022 13:58	21/06/2022 14:39	40 min 19 s	OBermeo@r	Moderador	OBermeo@minvivienda.gov.co
Laura (Invitada)	21/06/2022 13:58	21/06/2022 14:39	40 min 5 s		Moderador	
Néstor Fabián	21/06/2022 13:59	21/06/2022 14:39	39 min 8 s	NRomero@r	Organizador	NRomero@minvivienda.gov.co
Mayra Alejandra	21/06/2022 14:00	21/06/2022 14:39	38 min 17 s	MMartinezL	Moderador	MMartinezL@minvivienda.gov.co
Jairo Arely Uribe	21/06/2022 14:01	21/06/2022 14:39	37 min 45 s	JUrbina@mi	Moderador	JUrbina@minvivienda.gov.co
Jonh Jair Marroquin	21/06/2022 14:02	21/06/2022 14:39	36 min 44 s	JMarroquin@	Moderador	JMarroquin@minvivienda.gov.co
G jimenez -g	21/06/2022 14:20	21/06/2022 14:39	18 min 24 s		Moderador	

Microsoft Teams MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Ha empezado a grabar Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se le está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

La grabación se ha iniciado. Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado. [Directiva de privacidad](#) Descartar

JG: Jairo Arely Urbina Gomez
NB: Nestor Fabian Romero Braga
ML: Mayra Alejandra Martinez Lopez
ON: Omar Camilo Bermeo Noguera

41:43

Laura (Invitado)

Escríbele algo para buscar

Contactos

Invite a alguien o marque un número

Actualmente en esta... (7) Silenciar a todos

- NB Nestor Fabian Romero Braga Organizador
- GJ G Jimenez -gsp Gobant (Invitado de la reunión)
- JG Jairo Arely Urbina Gomez
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- L **Laura (Invitado)** Invitado de la reunión
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopez
- ON Omar Camilo Bermeo Noguera

GJ JS JG ML ON L

Jairo Arely Urbina Gomez Mayra Alejandra Mar... Omar Camilo Bermeo... Laura (Invitado)