

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de Junio del 2022
HORA:	De 8:00 a.m. a 9:00 m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Oscar Enrique Forero Ospino, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Juan Pablo Acevedo - Consultor municipio El Cocuy
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a mesa de trabajo el objetivo de socializar las observaciones resultantes de la Evaluación Geotécnica efectuada al proyecto “ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY-BOYACÁ”

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicitó la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.
2. Se presentaron las observaciones por parte del especialista en Geotecnia Oscar Forero del componente Geotécnico del proyecto, las cuales fueron enviadas vía correo electrónico al municipio y al consultor.
3. El Ing. Juan Pablo Acevedo del equipo consultor expresó que teniendo en cuenta las observaciones para este proyecto se usaron dos estudios de suelos ya realizados, ya que lo que se propone en el proyecto hasta el momento son redes de alcantarillado. Si es posible validar dichos estudios.
4. El especialista en Geotecnia aclaró al consultor que No habría inconveniente, siempre y cuando esos estudios que tenga información relacionada con la exploración, los laboratorios y todo lo que exige la norma, que no sean tan antiguos, que sean recientes y que fundamentalmente cubran el área de interés. Adicional debe venir debidamente con la firma de la persona responsable de los estudios que se realizaron, todo esto teniendo en cuenta lo establecido en el RAS 2017, la NSR10 y en la resolución 0661 en 2019.
5. Se expuso por el consultor que de ser posible esto evitarían realizar un gasto que no está incluido entre la consultoría. Si no, se aprovecharía lo que han hecho para

otros proyectos de infraestructura en el municipio. En cuanto a esto se revisará internamente el enfoque y alcance de estos estudios presentados.

6. El geotecnista Oscar Forero resaltó que es importante que en los estudios se incluyan las exploraciones para todas las estructuras contempladas para el proyecto, y que fundamentalmente como se aclaró anteriormente deben las exploraciones deben cubrir el área a intervenir del proyecto. Adicional los documentos que se envíen para realizar la subsanación a las observaciones deben venir aprobados por la interventoría para poder ser revisados.
7. El Ing. Juan Pablo Acevedo se comprometió a entregar las subsanaciones el 17 de julio del presente año.
8. La ing. Heidi expresó aclaró que todos los documentos que se subsanen deben venir previamente aprobados por la interventoría y que estos deberán ser cargados en la carpeta que se les compartió.

Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
programar mesa de trabajo.	Ing. Heidi Castro Torrado	17 de Julio de 2022
Entrega de subsanaciones	Consultor El Cocuy - Boyacá	17 de Julio de 2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado
Fecha: 13-06-2022

ANEXOS:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 10-06-2022 **HORA:** 8:00 a.m. A 9:00 a.m.

TEMA: MESA DE TRABAJO #2 MUNICIPIO DE EL COCUY (BOYACÁ) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Juan Pablo Acevedo Vela	Consultor	Consultor PMAA El Cocuy	3123544569	consultoriasidear@gmail.com		
2	Oscar Enrique Forero	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3208788199	oforero@minvivienda.gov.co		
3	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		