

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA #11 - mesa de trabajo para presentar las observaciones a la última información radicada del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de junio de 2022	
HORA:	10:00am – 11:00am	
LUGAR:	virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Diego Sorza	dsorza@minvivienda.gov.co
	Roció Viveros	rviveros@minvivienda.gov.co
	John Marroquin	jmarroquin@minvivienda.gov.co
	Yudy Hernandez	direcciontecnica@eaaay.gov.co
	Camilo Castillo	camilocastillo757@gmail.com
INVITADOS:		

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo de seguimiento y socialización del estado del proyecto según el último radicado.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernán Torres Suárez evaluador líder del MVCT del proyecto con el objetivo socializar las observaciones aún pendientes según el último radicado del mes de mayo.

En primer lugar, la Doctora Roció Viveros encarga del componente predial informa que su el proyecto no ha cambiado en su alcance en las últimas entregas cumple con los requisitos de la resolución 661 de 2019.

Luego el ingeniero Diego Sorza encargado de la geotecnia menciona que faltan las firmas de los especialistas en memorias y planos, pero el ultimo archivo enviado no fue posible la consulta.

Desde el componente estructural, aunque el especialista no se pudo hacer presente a la reunión según el correo remitido el comente ya cumple con todos los requisitos de la resolución 661 de 2019.

Según lo hidráulico no tiene en su contenido los modelos del antes y el después del proyecto.

El tema ambiental esta subsanado con la información entregada.


En el caso del componente presupuestal el ingeniero John Marroquin menciona que una vez revisado el último presupuesto hay que ajustar algunos valores que están altos.

COMPROMISOS (Si aplica)

Se citará a mesa de trabajo el día 30 de junio de 2022, para tratar los temas de presupuesto y topografía.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	mvct	30/06/2022

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 29-06-2022