

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE MESA DE SEGUIMIENTO No. 3 – 06/07/2022

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de julio de 2022
HORA:	De 11:00 am a 12:00 md, 1 hora
LUGAR:	Reunión Presencial, Bogotá, Sede del MVCT, Calle 17 # 9 – 36, piso 4, Sala de Juntas Norte.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de proyectos MVCT. gnaranjo@minvivienda.gov.co 3015296421.</p> <p>Yamil Antonio Dueñas Pantoja, Coordinador externo de proyectos del municipio, Alcaldía municipal de San Jacinto del Cauca, Bolívar, yamildu@gmail.com 3006544237</p> <p>Yasid Yave Bernal Torres, Ingeniero Civil, Formulador del Proyecto, yayaberto@gmail.com, 3156363107</p>
INVITADOS:	<p>planeacion@sanjacintodelcauca-bolivar.gov.co</p> <p>yamildu@gmail.com</p> <p>yayaberto@gmail.com</p>

### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento para observar el estado del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO) EN EL RIO CAUCA, CORREGIMIENTO DE TENCHE Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” para solucionar algunas inquietudes surgidas en el proceso de ajuste y complementación. Con la asistencia del equipo formulador del municipio.

### DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el miércoles 6 de julio de 2022, iniciando a las 11:00 a.m., con la finalidad de aclarar algunas inquietudes del Formulador sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA” surgidas durante el proceso de ajuste y complementación, y que requirieron de la presencialidad.

La reunión inicia con la revisión de la documentación del proyecto, sobre la cual se aclaran varias dudas del formulador, continuando con la Institucional sobre la que se deja el compromiso de realizar una mesa especializada sobre ese componente de manera virtual con la especialista correspondiente del MVCT para aclarar que documentación puede ser empleada como soporte en los casos que los soportes indicados no existen.

Se procede luego a verificar los temas técnicos donde se presenta la revisión sobre el ajuste presentado por los formuladores el pasado 21/06/2022, indicando que falta el documento de diagnóstico y el documento presentado de términos de referencia no es una versión final y requiere de trabajo. El formulador manifiesta que el ingeniero contratado para este tema falleció dejando el trabajo sin terminar y el nuevo ingeniero encargado es el ingeniero Bernal quien manifiesta comprender ya las observaciones y que puede retomar las actividades de trabajo. Queda pendiente avanzar en estos documentos y coordinar una nueva reunión para verificar el avance.

Posteriormente se tratan los temas prediales indicando la necesidad de complementar el plano predial, explicando sobre este el trabajo que se requiere hacer.

No quedan más inquietudes por parte de los asistentes, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa de institucional	MVCT / Municipio	29/07/2022

#### FIRMAS:




Yamil Antonio Dueñas Pantoja



Yasid Yave Bernal Torres



German A. Naranjo F.

	<b>FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS</b>  <b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Versión: 5.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, Sede del MVCT, Calle 17 # 9 – 36, piso 4, Sala de Juntas Norte. FECHA: 06/07/2022 HORA: 11:00 am

TEMA: 1. Mesa de seguimiento para observar el estado del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO) EN EL RIO CAUCA, CORREGIMIENTO DE TENCHE Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: N/A

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Yamil Dueñas Pantoja	Consultor	SAN JACINTO DEL CAUCA	3006544237	yamildu@gmail.com	Revisión proyecto pre-inversopn	
2	Yasid Bernal	Asesor proyectos en	SAN JACINTO DEL CAUCA	3156363107	yasid.bernal@gmail.com	Revisión proyecto pre-inversopn	
3	German A. Naranjo F	Contratista/ Evaluador Lider	MVCT	3015296421	gnaranjo@minvivienda.gov.co		
4							
5							
6							
7							