

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Mirvivienda</p>	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 26 de julio de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Yesid Martínez – Secretario de Planeación de Nobsa – Boyacá</p> <p>Jhon Sarmiento Interventoría del Proyecto</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:


1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto, interventoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto Construcción primera fase de plan maestro de alcantarillado del barrio Nazareth municipio de Nobsa
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando se realice una explicación de los avances a los ajustes al proyecto.
 - El Ingeniero Jhon Sarmiento indica que en la actualidad se está trabajando con las 7 fichas remitidas por parte del MVCT. Se tienen subsanaciones parciales de algunos componentes del proyecto. A más tardar el 26 de agosto de 2022, se espera entregar todas las subsanaciones del proyecto. Sobre la ficha institucional, se está a la espera de la gestión del municipio.
 - El Ingeniero Yesid Martínez expresa su voluntad para que este proyecto pueda subsanarse lo más pronto posible, dado que las últimas observaciones fueron remitidas desde Abril de 2022.
 - El Ingeniero Jhon Sarmiento solicita mesa de trabajo para todos los componentes del proyecto. Indica que va a establecer las dudas del proyecto y solicitará mesa de trabajo al Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones del proyecto	Jhon Sarmiento del Interventoría del Proyecto	26/08/2022

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	26/7/22, 9:01:16	26/7/22, 9:49:33	48m 16s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Gio	26/7/22, 9:03:49	26/7/22, 9:31:02	27m 12s		Moderador
Leandro Muñoz	26/7/22, 9:07:36	26/7/22, 9:31:17	23m 40s		Moderador
Obra Nobsa (Invitado)	26/7/22, 9:21:55	26/7/22, 9:28:42	6m 46s		Moderador
Carlos Julián (Invitado)	26/7/22, 9:25:52	26/7/22, 9:31:09	5m 17s		Moderador
ING Yesid martinez	26/7/22, 9:27:47	26/7/22, 9:49:31	21m 43s		Moderador
JOHN SARMIENTO	26/7/22, 9:37:08	26/7/22, 9:49:32	12m 24s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 26-07-2022