

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de julio de 2022
HORA:	De 02:00 pm a 03:20 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> - Ing. Sebastián González Jiménez, director de Proyectos y Planificación estratégica de la Secretaría de Planeación Municipal Ricaurte. - Ing. José Charry – secretario de planeación Ricaurte. - Ing. Jesús Castro – especialista topografía VASB – Subdirección de Proyectos. - Ing. Lucía Lombana, VASB – Subdirección de Proyectos - Grupo Evaluación – Líder de Evaluación
INVITADOS:	Sin invitados

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada, para realizar seguimiento a la topografía del proyecto; *“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA”*.

1. Contextualización.
2. Seguimiento al estudio topográfico.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización y alcance del proyecto.

La mesa de trabajo se desarrolla de modo presencial, por solicitud del municipio de Ricaurte en la sala ala norte de las instalaciones del Ministerio de vivienda ciudad y territorios. El objetivo de la reunión es revisar detalles de la topografía del proyecto *“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA”*.

2. Seguimiento a estudio topográfico.

Se inicia la mesa de trabajo de forma presencial, con la participación del ing. Jesús Castro especialistas de topografía del MVCT de forma virtual.

El ing. Sebastián, informan inicialmente que estuvieron en reunión con la alcaldesa de Ricaurte, quien les solicitó el estado y faltantes del proyecto en cuestión. Para lo cual

indican que manifestaron que la topografía se encuentra en proceso de evaluación y se han realizado varias observaciones que se han venido subsanando. Sin embargo, el estudio se realizó con 4 puntos de georreferenciación y con esto se realizó el amarre, lo cual no cumple con los requisitos de la normativa de evaluación, por tal razón el ing. Sebastián del municipio, pregunta si los mojones adicionales que se solicitan en la evaluación por parte del ministerio son para el replanteo en el momento de la construcción. Siendo consecuente el ing. Jesús indica que estos puntos debieron haber quedado desde un principio en la topografía del proyecto, pero si no se usaron para el levantamiento, se deben usar para el replanteo del proyecto.

Seguidamente el secretario de planeación José Charry, consulta si el estudio topográfico puede ser revisado más al detalle y determinar si puede ser aprobado por el especialista del MVCT con pendientes, de modo que los otros puntos requeridos se realicen más adelante cuando el proyecto se vaya a ejecutar, esto con el objetivo de obtener el concepto favorable del proyecto lo antes posible.

El ing. Jesús C., procede a proyectar la documentación topográfica del proyecto y a exponer los puntos por los cuales se hace necesario la generación de más puntos. Además, indica que la interventoría del proyecto debe dar su aprobación del estudio de topográfico. También manifiesta que le preocupa que, si se reciben los 4 puntos, se corre riesgos debido a la longitud de las redes para lo cual no es suficiente los 4 puntos.

El ing. Jesús indica que revisará al detalle el estudio para analizar la alternativa, de acuerdo con la solicitud realizada. Sin embargo, la ing. Lucia L., indica que esta alternativa de visto bueno con pendientes debe ser consultada, puesto que los proyectos deben ser presentados a un comité técnico con todos los componentes aprobados por todos los especialistas en su totalidad, para así poder obtener un concepto favorable o viabilidad. Además, se indica que a la fecha no se tiene el visto bueno de ninguno de los componentes del proyecto a pesar de estar bastante adelantados, lo cual hace complicado la obtención del concepto favorable a corto plazo, pues se debe tener el visto bueno de los componentes; documental y legal, institucional, predial, técnico y presupuestal para poder llevar el proyecto a comité técnico.

3. Conclusiones y compromisos

Se realizará consulta ante el ministerio de la alternativa de visto bueno con pendientes de la topografía del proyecto y se informará al municipio.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017.

La mesa técnica se realizó de forma presencial en las instalaciones del MVCT.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Consulta de alternativa y revisión de la topografía.	Lucia Lombana / Jesús Castro	29/07/22

FIRMAS:

Mesa de trabajo Ricaurte - Cundinamarca

17:08 Solicitar control Gente Chat Reacciones Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Se iniciaron la grabación y la transcripción. Informa a todos de que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad Descartar

Participantes Invita a alguien o marca un número Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- LO Lucia Del Carmen Lombana Ortiz Organizador
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- SG Sebastian Gonza... (Invitado) Invitado de la reunión

JG Jesus Antonio Castro Guerra

SG Sebastian Gonzalez (Invitado)

LO

28°C Mayorm. nublado

2:26 p. m. 28/07/2022

3. REGISTRO DE PUNTOS DE AMARRES

3.1. PUNTOS DE AMARRE ISAC

PUNTO	ESTR	MATER	LITRA	DETALLE
1	061422	33	00738.02	
2	061422	33	00738.02	
3	061422	366	01038.03	
4	061422	366	01038.03	

3.2. Puntos de anamre de la topografía

CARTERA PROYECTO AMPLIACION ACUEDUCTO LOS MANUALES

PUNTO	ESTR	MATER	LITRA	DETALLE
1	061422	33	00738.02	
2	061422	33	00738.02	
3	061422	366	01038.03	
4	061422	366	01038.03	
5	061422	366	01038.03	
6	061422	366	01038.03	
7	061422	366	01038.03	
8	061422	366	01038.03	
9	061422	366	01038.03	
10	061422	366	01038.03	
11	061422	366	01038.03	
12	061422	366	01038.03	
13	061422	366	01038.03	
14	061422	366	01038.03	
15	061422	366	01038.03	
16	061422	366	01038.03	
17	061422	366	01038.03	
18	061422	366	01038.03	
19	061422	366	01038.03	
20	061422	366	01038.03	
21	061422	366	01038.03	
22	061422	366	01038.03	
23	061422	366	01038.03	
24	061422	366	01038.03	
25	061422	366	01038.03	
26	061422	366	01038.03	
27	061422	366	01038.03	
28	061422	366	01038.03	
29	061422	366	01038.03	
30	061422	366	01038.03	
31	061422	366	01038.03	
32	061422	366	01038.03	
33	061422	366	01038.03	
34	061422	366	01038.03	
35	061422	366	01038.03	
36	061422	366	01038.03	
37	061422	366	01038.03	
38	061422	366	01038.03	
39	061422	366	01038.03	
40	061422	366	01038.03	
41	061422	366	01038.03	
42	061422	366	01038.03	
43	061422	366	01038.03	
44	061422	366	01038.03	
45	061422	366	01038.03	
46	061422	366	01038.03	
47	061422	366	01038.03	
48	061422	366	01038.03	
49	061422	366	01038.03	
50	061422	366	01038.03	

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 28-07-2022
 Anexos: formato de asistentes reuniones externas



La vivienda y el agua
son de todos

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Minivivienda Sala Norte

FECHA: 28/07/22

HORA: 2:00 PM

TEMA: Componente topografía

PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	José Genelly Chaviz	Sec. Planeación	Ricante	3123238177	Planeacion@ricante.gub.cu	Proyecto los manuales	
2	Sebastian Gonzalez	Dir. de Proyectos	ALC. de Ricante	3108779136	Proyecto Graniter - Cundimorco.gub.cu	Proyecto Manuales	
3	Lucía Lombana	EV. Líder	Minivivienda	9002581645	llombana@minivivienda	P. Manuales	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							