

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de agosto de 2022
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Edwar Pérez – Secretario de Gobierno – Municipio de Chiscas Henri Castañeda – Secretario de Planeación Chiscas Iván Darío Suescún Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS – BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 22 de agosto de 2022 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación. Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes del proyecto, (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial); del cual desde la entidad territorial manifiestan estar prestos a tender todas las observaciones realizadas. El ingeniero Suescún expone las observaciones y ajustes que deben realizar y solicita mayor gestión y eficiencia en las actividades a realizar para consolidar este producto, para poder avanzar y evitar reprocesos.


El ingeniero Suescún se refiere a las observaciones que persisten en los diferentes estudios y/o componentes y expone la preocupación sobre el hecho que el equipo consultor no se haya pronunciado aún con respecto a los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador; reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Desde el municipio de Chiscas – Boyacá, se comprometen a atender los requerimientos y a presentar los ajustes a la menor brevedad; así como a conminar al consultor a la atención de lo correspondiente, en cumplimiento de su compromiso contractual, para poder dar una pronta respuesta al ministerio.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y atención a observaciones	Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo mas pronto posible
2	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 22/08/2022

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main display area shows a circular profile picture of a person and the text "Esperando a que se unan otros usuarios...". The right sidebar shows the "Contactos" (Contacts) panel with the text "Invita a alguien o marca un número" and a "Compartir invitación" button. Below this, it lists "Actualmente en esta reunión (1)" with one participant: "Ivan Dario Suescun Quinones" (Organizador). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system tray.

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main display area shows a circular profile picture with the text "PC". The right sidebar shows the "Contactos" (Contacts) panel with the text "Invita a alguien o marca un número" and a "Compartir invitación" button. Below this, it lists "Actualmente en esta reunión (2)" with two participants: "Ivan Dario Suescun Quinones" (Organizador) and "PC Planeacion Municipio de Chisca..." (Invitado de la reunión). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system tray.

