

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de agosto del 2022
HORA:	De 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Camilo Andres Chavez Velasquez– Empresa de servicios publicos Alexander Perez Celis - Empresa de servicios publicos
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el empalme al proyecto "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS SECTORES SEIS DE ABRIL Y EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.
2. La Ing. Heidi Solicito a los presentes sobre el estado actual de proyecto, que avances se lograron durante la Evaluación realizada por el Ing. Carlos Sierra.
3. Se expreso por parte del ing. Camilo que han presentado inconvenientes con el tema de recursos y personal, ya que fue una consultoría desarrollada en el 2015, sin embargo, se le lograron realizar unos ajustes. Y la preocupación es que los especialistas emitieron observaciones con respectos a los estudios y la mayoría es actualizar todos los componentes técnicos, y con esto ya seria volver a realizar una nueva consultoría.
4. Se socializo por parte de la Ing. Heidi el especialista encargado de cada uno de los componentes.
5. Se expreso por parte del Ing. Que lo que se esta solicitando es prácticamente como volver a realizar los estudios, sin embargo habría que revisar nuevamente que observaciones fue los que se generaron.

6. Se expreso por parte de la ing. Heidi, que efectivamente un proyecto que ha sido diseñado en el 2015, se hace necesario que se actualice ya que valores fundamentales como la población y periodo de diseño cambia.
7. El Ing. expreso que si se han realizado unos ajustes y propone realizar una mesa de trabajo nuevamente dándoles tiempo de revisar que documentos tienen o se han ajustado para poder enviar.
8. Se establece compromiso por el municipio de realizar una mesa de trabajo en 8 días para revisar el análisis que se tiene de los documentos y las observaciones generadas por el anterior evaluador.
9. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Programar mesa de trabajo para revisión de avances	Ing. Heidi Castro Torrado	30 de agosto del 2022
Mesa de trabajo	Empresas de servicios publicos	30 de agosto del 2022.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado

Fecha: 30-08-2022

ANEXOS:



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:**22-08-2022 **HORA:** 2:30 p.m. A 3:30 pm.

TEMA: MESA DE TRABAJO DE VILLAVICENCIO **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMPRESA DE SERVICIOS

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Camilo Andres Chavez Valeasquez	Empresa de servicios publicos	Villavicencio		cachavez@eaav.gov.co		
2	Alexander Perez Celis	Empresa de servicios publicos	Villavicencio		aperez@eaav.gov.co		
3	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		