

DESARROLLO:

- ✓ Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes.
- ✓ Patricia Leon explica el contexto de la reunión manifestando la existencia de una mesa interinstitucional para lograr sacar adelante la optimización del sitio de disposición final en Providencia. La última reunión se realizó el día 4 de marzo de 2022, hace seis (6) meses en la cual se crearon unos compromisos. El MVCT quedó de remitir un documento de acuerdo de voluntades respecto de la prioridad de inversión con recursos de la nación en el proyecto de optimización del sitio de disposición final de Providencia. Dicho documento se remitió el día 15 de marzo de 2022 a la SSPD. Por lo anterior quisiéramos saber el estado del proyecto y que estrategias se van a tener en cuenta para la financiación o cierre financiero del dicho proyecto. Este Ministerio tuvo conocimiento que la SSPD inicio el proceso de contratación de los estudios y diseños definitivos, por lo que es necesario conocer el estado de dicho proceso.
- ✓ Claudia Cerón de parte del Patrimonio Autónomo del Fondo Empresarial de la SSPD presenta la página de la Fiduciaria BBVA donde se publicó el proceso para la contratación de los estudios y diseños definitivos para la optimización del sitio de disposición final Blue Lizard en Providencia. Se explica que se publicaron los prepliegos de la invitación pública donde se sondearon requisitos habilitantes técnicos y experiencia para lograr participación plural. Se inició la etapa de prepliegos el 27 de julio de 2022. Dentro de la etapa se recibieron observaciones respecto a aspectos técnicos de requisitos de personal. Dichas observaciones fueron tenidas en cuenta por el estructurador del proyecto que siempre estuvo acompañado por los asesores de P&K. Se realizó la presentación definitiva de los pliegos.

Se hizo visita el día 25 de agosto de 2022, pues dentro de los TDR quedó obligatoria para que los oferentes pudieran conocer las condiciones de la Isla.

-Mateo Córdoba de la SSPD manifestó que realizó acompañamiento a dicha visita, en donde se presentaron las siguientes firmas interesadas: Grucon, Inteinsa e Hidrosuelos.

-Claudia Cerón continúa manifestando que después de realizada la visita se allegó una observación respecto a un requisito técnico la cual fue tenida en cuenta. El cierre del proceso se dio el día 7 de septiembre de 2022 con la presentación de una propuesta. Se iniciará proceso de evaluación de dicha propuesta para verificar si cumple con los requisitos y se encuentra habilitada para recomendar al ordenador del gasto la adjudicación.

Se puede consultar el proceso en el siguiente link:
<https://bbvaassetmanagement.com/co/patrimonio-autonomo-fondo-empresarial/#advgb-tabs-tab6>

- ✓ Patricia León del MVCT pregunta ¿qué tiempo de ejecución tiene la consultoría de estudios y diseños definitivos?
- Mateo Córdoba informa que los estudios y diseños tienen un tiempo de 4.5 meses

-Patricia León informa que es necesario conocer el tiempo para saber en que momento se debe establecer el cierre financiero del proyecto.

El MVCT desde el año 2021 ha tenido dentro de las prioridades de ejecución a proyectos de inversión en disposición final la optimización del sitio de disposición final Blue Lizard en Providencia. Con recursos del 2021 se tienen priorizados alrededor de \$7.500 millones de pesos y existe la posibilidad de aumentar ese presupuesto, pero desafortunadamente los recursos se tendrían que asignar antes del 15 de diciembre de este año. Para esa asignación de esos recursos, se tendría que presentar el proyecto con mínimo un mes o dos meses de anticipación al mecanismo de viabilización del Ministerio.

Entonces, esa opción se ve difícil, porque si tenemos cuatro meses y medio, a partir del acta de inicio, no se alcanza a estructurar y presentar el proyecto antes de que finalice este año, pues los resultados de los estudios diseños definitivos se tendrían después de febrero o marzo de 2023 y será en ese momento que se analice la estrategia para contar con recursos, pues a la fecha no sabemos cuáles son los recursos para para el programa de residuos sólidos en la vigencia de 2023.

- ✓ Lucia Hernández en su calidad de Directora de Empresas Intervenidas informa que la SSPD avanzó en la solicitud al Ministerio de Hacienda para el proyecto de Providencia Blue Lizard. Dichos recursos irían al Fondo Empresarial para lo cual aprobaron una suma total de \$80.000 mil millones para varios proyectos dentro de los cuales están incluidos los recursos para la ejecución de la obra que sería el resultado de los estudios y diseños definitivos. Se sabe que la obra tendrá un costo aproximado de \$25.000 millones por lo que los recursos por \$7.500 millones que tenía el MVCT no alcanzaban, razón por la cual se adelantó dicha estrategia con el Ministerio de Hacienda.
- ✓ Patricia León pregunta si ¿los recursos que irían del Fondo Empresarial de la SSPD para la financiación de la obra en Providencia se entregan como un aporte bajo condición al prestador? o ¿en qué calidad se entregan dichos recursos?

-Lucía Hernández manifiesta que acorde a la normativa del Fondo Empresarial para la ejecución del proyecto, los recursos se entregan bajo una figura que es una financiación a la empresa, sin embargo, dentro de la misma norma que regula el fondo, se tiene la alternativa (que es lo que estamos pensando frente a varios proyectos de Providencia para el futuro) que esos aportes se realicen como aportes bajo condición como esquema de solución para las condiciones de la Isla, pues la idea es que no se cargue a la tarifa de los usuarios y especialmente estos recursos que vienen del presupuesto general de la nación.

Ahora sí, una vez estén listos los estudios y diseños, y si estos recursos que tiene el MVCT podrían dejarse provisionados para la vigencia entrante. No sé cómo podría hacerse el trámite. ¿Se podría evaluar la posibilidad de hacer como una mezcla de los recursos que ya están en el fondo con un aporte de los recursos del Ministerio?.

-Patricia León informa que a la fecha no se tiene certeza de los recursos de la nación vigencia 2023 para proyectos de residuos. Una vez se conozca la cifra, se pueden establecer estrategias para lograr el cierre financiero del proyecto.

Se aclara que los recursos de la nación, del presupuesto general se manejan a través del mecanismo de viabilización de proyectos y solamente se pueden entregar al municipio beneficiario y el ejecutor puede ser el municipio directamente, el PDA o FINDETER en su calidad de administrador de los recursos del MVCT. En todo caso, se debe firmar un Convenio de Uso de Recursos entre las partes. Los recursos también pueden ser ejecutados por el prestador pero se debe constituir una fiducia para el manejo financiero de dichos recursos. El ejecutor es el que realiza todo el proceso licitatorio para contratar la obra y se recuerda que el sector de agua potable y saneamiento básico tiene pliegos tipo para los proyectos de infraestructura y es obligatorio utilizar dichos pliegos tipo.

- ✓ Lucia Hernández manifiesta que de acuerdo a reuniones que ha sostenido la SSPD con la Ministre, existe un interés por validar la estructuración de proyectos de aprovechamiento en Providencia y en ese sentido, eventualmente se podrían utilizar los recursos del MVCT que se tienen previstos para Providencia, dejando claro que esos proyectos de aprovechamiento están en revisión.
- ✓ Patricia menciona que en concreto no hay nada definitivo respecto a las inversiones del Ministerio en proyectos de Providencia. Ahora bien, si se tiene conocimiento de proyectos de aprovechamiento y si se logran presentar antes de finalizar octubre al mecanismo de viabilización del Ministerio para acceder a esos recursos, los damos por bienvenidos. Dichos proyectos deben cumplir todos los requisitos establecidos en la Resolución 661 de 2019.

Se reitera que los recursos del año 2021 se deben asignar este año y que su ejecutor es FINDETER dado que dichos recursos se encuentran en el marco de un Contrato Marco de administración de recursos.

- ✓ Lucía Hernández propone reunión el 15 de septiembre de 2022, para presentar avances del proyecto de aprovechamiento y tener el espacio para tener clara la línea de trabajo y detalles respectivos. En dicha reunión por favor citar al Director Técnico de Aseo de la SSPD.
- ✓ Adriana Cartagena de P&K menciona que el proyecto de aprovechamiento está en estructuración por parte del PDA.
- ✓ El Ing. Durcey Stephens del municipio de Providencia manifiesta que hay un proyecto presentado al PDA con el fin de construir un centro de aprovechamiento. Es estudios y diseños mas no la implementación. Este proyecto fue aprobado en comité directivo del PDA y está pendiente la firma del acta de aprobación con lo cual se inicia el trámite de giro y avance de recursos con el municipio de Providencia para que se inicie el proceso de contratación.
- ✓ Adriana Cartagena propone invitar a la reunión al PDA para verificar alcance del proyecto y saber si con la partida presupuestal que se tiene no quede faltando nada. Así mismo, manifiesta que sería importante una reunión interna antes del jueves para

revisar el detalle del avance y el alcance del proyecto y si de pronto se debe estructurar algo adicional y EPM y el municipio están de acuerdo con este acercamiento.

- ✓ Patricia León manifiesta que el MVCT en el marco de sus funciones presta la asistencia técnica que se requiera y está presto a las solicitudes que se realicen y en específico para que el proyecto de Aprovechamiento contemple toda la normativa y requerimientos técnicos que exigen este tipo de proyectos en las condiciones particulares de Providencia.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión virtual el 15 de septiembre para tratar temas relacionados con avances del proyecto de Aprovechamiento que está a cargo del PDA.	Municipio de Providencia, PDA, SSPD, EPM, P&K y el MVCT.	15-9-2022

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR

Fecha: 13 de septiembre de 2022

Soporte reunión virtual:



Avances proyecto Optimización sitio de disposición final de residuos sólidos Providencia - Blue Lizard

11:48

Se iniciaron la grabación y la transcripción. Informa a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (11)

Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton Organizador

AZ ADRIANA PATRICIA CARTAGEN... Externo

AD ANDREA RUIZ DIEZ Externo

CC CLAUDIA C (Invitado) Invitado de la reunión

CG CLEMENCIA MORENO GONZALEZ Externo

DD diana carolina g... (Invitado) Invitado de la reunión

JH JUAN DAVID PALACIO HERNAN... Externo

JM Juan Mateo (Invitado) Invitado de la reunión

MS Mary Jiménez ss... (Invitado)

15°C Soleado

9:10 a. m. 8/09/2022

Avances proyecto Optimización sitio de disposición final de residuos sólidos Providencia - Blue Lizard

17:29

Solicitar control Separar

Se iniciaron la grabación y la transcripción. Informa a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#) Descartar

CC DS AZ AD CG N JH MS JM +2 AB

CLAUDIA C (Inv... Durcey Step... ADRIANA P... ANDREA R... CLEMENCIA... NORVEL (In... JUAN DAVL... Mary Jiménez... Juan Mateo...

BBVA Asset Management Sociedad Financiera

Menu

Inversión Fiduciarios dad fondos documentos **planes** Rentabilidad

Invitación Pública No. 001 de 2019

Invitación Pública No. 002

Invitación Pública No. 003

Invitación Pública No. 004

Invitación Pública No. 005

Invitación Pública No. 006

Invitación Pública No. 007

TDR PREPLIEGOS Blue Lizard - Invitación Pública 007

ANEXO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE I-2775-RSBL-ET-01-Rev4"

Publicación Observaciones Proceso Invitación Pública

Tdr Blue Lizard - Invitación Pública 007

Programación Visita

Respuesta de Observaciones a Invitación Definitiva

Modificación No. 1 Invitación Pública 007

CLAUDIA C (Invitado)

15°C Soleado

9:16 a. m. 8/09/2022

Avances proyecto Optimización sitio de disposición final de residuos sólidos Providencia - Blue Lizard

51:45

Gente Chat Reacciones Salas Aplicaciones Más

La transcripción se detuvo Si cambias de opinión, puedes volver a iniciarla en cualquier momento. Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton Organizador
- AZ ADRIANA PATRICIA CARTAGENA... Externo
- DD diana carolina g... (Invitado) Invitado de la reunión
- DS Durcey Stephens (Invitado) Invitado de la reunión
- JH JUAN DAVID PALACIO HERNAN... Externo
- JM Juan Mateo (Invitado) Invitado de la reunión
- MS Mary Jiménez ss... (Invitado) Invitado de la reunión
- N NORVEL (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

15°C Soleado

ESP LAA 9:50 a. m. 8/09/2022

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Septiembre 8 de 2022 HORA: 9:00 pm-10:00 am.

TEMA: Avances y estrategias ejecución proyecto Optimización Blue Lizard Providencia PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SSPD, Municipio de Providencia y P&K-EPM

No	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	JUAN DAVID PALACIO HERNANDEZ	PROFESIONAL OPERACIONES NEGOCIOS	EPM - GERENCIA NEGOCIO RESIDUOS SOLIDOS	3007040452	juan.david.palacio@epm.com.co	Providencia
2	Diana C Guavita Duarte	Coordinadora GPP- DTGA	Superservicios	6913005 - 2102	dianisg92@hotmail.com	Aseo
3	Natalia Bernate Suárez	Profesional Especializado	Superintendencia de Servicios Públicos	3003948883	nbernate@superservicios.gov.co	Avances proyecto Optimización sitio de disposición final de residuos en Providencia
4	Juan Mateo Cordoba Obando	Profesional Especializado	Dirección Intervénidas y de en Liquidación	3124561461	jmcordoba@superservicios.gov.co	Estudios y diseños relleno sanitario BlueLizard
5	Adriana Patricia Cartagena Zapata	Agente Especial Providencia	EPM-P&K	3154714300	adriana.cartagena@epm.com.co	Sitio de Disposición Final Residuos Sólidos Providencia y Santa Catalina
6	Clemencia Moreno	profesional negocios Gerencia residuos	EPM	3042354633	clemencia.moreno@epm.com.co	RSBL

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

No	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
	González	sólidos				
7	CLAUDIA ALEJANDRA CERON MENDOZA	CONTRATISTA DEIL SSPD	SSPD	46450478	caceron@superservicios.gov.co	Proyecto Diseños Blue Lizard P&K
8	Durcey Alison Stephens Lever	Contratista	Alcaldía de Providencia	3112325093	Durcey@gmail.com	
9	Mary Jiménez	Profesional Especializado	Superservicios	3112853739	majimene@superservicios.gov.co	Aseo
10	NORVEL JOSEPH WALTERS DIAZ	Profesional de aseo	P&K	318 3598871	Ambiental@pyk.com.co	Aseo
11	LUCIA HERNANDEZ RESTREPO	DIRECTORA DE ENTIDADES INTERVENIDAS	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3002757700	lhernand@superservicios.gov.co	Providencia
12	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Avances proyecto Blue Lizard Providencia