

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA # 5 – 19/09/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

DATOS GENERALES

FECHA:	19/09/2022
HORA:	3:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT
ASISTENTES:	<p>Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT</p> <p>Camilo Andrés Chávez Velázquez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio camilo.chavez@uniminuto.edu.co</p> <p>Alejandro Jiménez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio ing.alejandro28@hotmail.com</p>
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

DESARROLLO:

Como antecedentes a esta reunión, se recuerdan los compromisos de la mesa anterior desarrollada el 15/09/2022, los cuales fueron: 1. La remisión del borrador de términos de referencia por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio el 16/09/2022 y 2. La realización de la mesa actual.

Sobre el primer compromiso solo se recibió el borrador inicial remitido el 13/09/2022 tanto de diagnóstico como de términos de referencia, sin que este incluyera los componentes de riesgo que se trabajarían el 16/09/2022, por lo cual, se presentan las observaciones y recomendaciones a manera general sobre ambos documentos, la principal es que procedan a elaborar el diagnóstico de la infraestructura existente con información secundaria, dado que el equipo formulador manifiesta que la principal demora es las visitas a terreno para levantar la información de las diferentes bocatomas y fuentes. Adicionalmente se deja la notación, que se conoce por parte del MVCT que hay una contratación de un estudio por parte de la alcaldía, se solicita que se revise el alcance para que no sea duplicado en este proyecto, el formulador indica que este contrato es solo sobre una fuente y que se seguirá la recomendación.

Posteriormente se hace un barrido general sobre los documentos remitidos, se solicita que se inicie el trabajo por el Diagnostico para poder recopilar la problemática del sistema, con lo cual definir el alcance de los términos de referencia que se trabajara posterior.

Ante lo cual el MVCT solicita se remita el documento de diagnóstico tan pronto se complemente y el miércoles 28 de septiembre se realizará una nueva mesa de seguimiento, iniciando a las 9:00 am

Se deja la nota final que cualquier inquietud que se manifieste en el proceso de formulación se proceda a preguntar al Ingeniero Naranjo del MVCT quien deja su correo para que realicen las consultas (gnaranjo@minviveda.gov.co).

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión del borrador de diagnóstico ajustado	ESP Villavicencio	22/09/2022
2	Sexta mesa de asistencia para seguimiento de la formulación.	Todos los Asistentes	28/09/2022

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.

Fecha: 19/09/2022

Adjuntos: Grabación de la reunión en MP4