

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 03

### DATOS GENERALES

FECHA:	01 de septiembre de 2022
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Jhony vega, Consultor hidráulico. Fredy Castillo, Consultoría. Albeiro Ortiz, alcalde municipal de Puerres.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del avance de la subsanación de los documentos requeridos faltante del proyecto: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE YANALE ALTO EN EL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

### DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que la Entidad Formuladora del proyecto presente el avance de los documentos requeridos faltantes resultados de la primera revisión preliminar.
2. Acto seguido el Ingeniero Jhony Vega hace la presentación uno a uno de los documentos subsanados, resolviendo dudas durante la presentación. Quedando pendiente por subsanarse los siguientes documentos:
  - Plano predial.
  - Certificados por parte de la alcaldía.
3. Se determino que se ha subsanado el 95% de los documentos solicitados, por lo tanto, se ha demostrado el interés de la Entidad de subsanar la totalidad de los documentos requeridos, es por ende que se procede a otorgar un plazo adicional de subsanación. En consecuencia, la Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía municipal de Puerres	15/09/2022

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez

Fecha: 01 de septiembre de 2022

## ANEXOS

1. Resumen						
Meeting title	MESA DE SOCIALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS FALTANTES Y OBSERVACIONES PROYECTO PUERRES- NARIÑO					
Participantes que asistieron	5					
Hora de inicio	1/9/22, 10:01:50 a. m.					
Hora de finalización	1/9/22, 10:39:51 a. m.					
Duración de la reunión	38m					
Tiempo medio de asistencia	23m 59s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	1/9/22, 10:03:27 a. m.	1/9/22, 10:39:51 a. m.	36m 24s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
ING JOHNNY VEGA (Invitado)	1/9/22, 10:03:35 a. m.	1/9/22, 10:39:51 a. m.	36m 15s			Moderador
ING JOHNNY VEGA (Invitado)	1/9/22, 10:03:37 a. m.	1/9/22, 10:05:40 a. m.	2m 3s			Moderador
Fredy Castillo	1/9/22, 10:06:11 a. m.	1/9/22, 10:39:49 a. m.	33m 37s			Moderador
Albeiro Ortiz	1/9/22, 10:28:15 a. m.	1/9/22, 10:39:51 a. m.	11m 35s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico		Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	1/9/22, 10:03:27 a. m.	1/9/22, 10:39:51 a. m.	36m 24s	MApraez@minvivienda.gov.co		Organizador
ING JOHNNY VEGA (Invitado)	1/9/22, 10:03:35 a. m.	1/9/22, 10:39:51 a. m.	36m 15s			Moderador
ING JOHNNY VEGA (Invitado)	1/9/22, 10:03:37 a. m.	1/9/22, 10:05:40 a. m.	2m 3s			Moderador
Fredy Castillo	1/9/22, 10:06:11 a. m.	1/9/22, 10:39:49 a. m.	33m 37s			Moderador
Albeiro Ortiz	1/9/22, 10:28:15 a. m.	1/9/22, 10:39:51 a. m.	11m 35s			Moderador