

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de septiembre de 2022
HORA:	De 03:00p.m. a 03:48 p.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Carlos Beltrán Escobar, Contratista área técnica Aguas del Magdalena tecnica4@aguasdelmagdalena.com Paola Leruska Chávez, Profesional de Apoyo Área Técnica tecnica1@aguasdelmagdalena.com José Manuel Vásquez Leal, evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, jvasquez@minvivienda.gov.co Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co
AUSENTES	Alcaldía municipal de Zapayán Diseñador A la Mesa de trabajo no asistieron el Diseñador SANEAR S.A. NIT. 890928186-4, ni un representante de la Alcaldía municipal de Zapayán.

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de las observaciones resultado de la evaluación del proyecto "Construcción sistema de Alcantarillado sanitario corregimiento caño de Agua Municipio de Zapayán", ETAPA 1.

ANTECEDENTES:

El 12 de septiembre de 2022 el evaluador líder para el proyecto "Construcción sistema de Alcantarillado sanitario corregimiento caño de Agua Municipio de Zapayán", mediante comunicación telefónica convocó a mesa para dar a conocer las observaciones, producto de dicha evaluación.

Está inicialmente, sería virtual para el viernes 16 de septiembre de 2022 a las 9:00am, pero por motivo de ajustes en la agenda del PDA del Magdalena se reprogramo para el 19 de septiembre de 2022 a las 3 pm.

Para la evaluación el evaluador líder solicitó al PDA del Magdalena la versión más reciente del proyecto y en los formatos editables, al fin de evaluar la atención a las observaciones de la evaluación preliminar.

DESARROLLO:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Las observaciones socializadas en esta mesa de trabajo se hicieron sobre la documentación del proyecto radicada en el Ministerio por el Gobernador del Magdalena mediante carta de presentación del 29 de junio de 2022 radicado No. 2022ER0087689, la cual corresponde a la misma información que fue evaluada preliminarmente, con observaciones comunicadas en Lista de Chequeo del 31/08/2022 al gobernador del Departamento del Magdalena mediante oficio con radicado 2022EE0086945 del 6/09/2022, por medio del cual se informó al Departamento del Magdalena y a Aguas del Magdalena del ingreso del proyecto al Mecanismo de Viabilización del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y del inicio al proceso de Evaluación por Etapas.

No obstante, las observaciones preliminares no han sido atendidas por la entidad, razón por la cual al culminar la Evaluación Preliminar Etapa 1 se convocó a mesa de trabajo Virtual con el fin de realizar análisis de avance proceso de evaluación del proyecto, por lo que al dar inicio a la mesa de trabajo, se señaló que el proyecto en términos generales se encontraba desactualizado dado que fue diseñado bajo la RAS 200 y formulado en el 2012 con proyecciones de población desde el 2013, aunado al hecho de que la alcaldía municipal desconocía la radicación del proyecto ante el ministerio y no se cuenta con certificados, documentación soporte de legalidad de predios para la construcción de la PTAR y EBAR, estudios de servidumbre, permisos de vertimiento, PSMV, disponibilidad de servicio de energía, garantía de operación y prestación del servicio, estudio de mercado, cotizaciones y soporte de precios establecidos en el presupuesto, no se cuenta con costeo de interventoría, ni de costos de operación y mantenimiento, entre otros, señalados en la presentación y socialización que se realizó al PDA del Magdalena durante la mesa de trabajo y que se encuentran en la ficha **EVALUACION PRELIMINAR ETAPA 1**.

Teniendo en cuenta lo anterior, se indagó sobre el propósito y compromiso por parte de la entidad frente al proyecto, ante lo cual el Ingeniero Carlos Beltrán Escobar, Contratista área técnica Aguas del Magdalena señaló que el fin es lograr la viabilización del proyecto y que se encuentran trabajando con la alcaldía municipal de Zapayán, por lo que se solicitó establecer un compromiso de entrega del proyecto debidamente actualizado y con la totalidad de los documentos soportes necesarios para avanzar en el proceso de Evaluación, con el fin de garantizar la viabilización de un proyecto que se ejecute en términos de eficiencia, eficacia y calidad.

Ante dicha solicitud el ingeniero Carlos Beltrán Escobar, en representación del área técnica Aguas del Magdalena señaló que no cuenta con un tiempo establecido para la entrega del proyecto y los documentos faltantes y que está en conversaciones con el municipio porque existe información que depende del mismo, por lo que se sugirió una nueva mesa de trabajo para el 23/09/2022 a las 3 pm, en donde Aguas del Magdalena se comprometió a presentar un plan de trabajo con tiempo establecido para la subsanación de las observaciones de la lista de chequeo preliminar del 31/08/2022 y de la lista de chequeo Evaluación Preliminar Etapa 1 del 15/09/2022 socializada en esta reunión y anexa a la presente acta.

Se precisa, la disponibilidad por parte del Evaluador líder para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo y la entera disposición a

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

Se recuerda por parte del MVCT que esta evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación por Etapas, en el marco de la Ley.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar a una nueva mesa de trabajo de acuerdo a la disponibilidad de Aguas del Magdalena y del municipio	MVCT	23/09/2022
2	Definir plan de trabajo y plazo para la entrega del proyecto actualizado y ajustado a la normatividad vigente, subsanando las observaciones de las listas de chequeo producto de esta evaluación, junto con la forma de organización que lleva a cabo MVCT	Aguas del Magdalena	23/09/2022

FIRMAS:


Ver imagen de la asistencia a teams.

Elaboró: Sayda Montes Molina


Fecha: 19-09-2022

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Registro de asistencia



Convocatoria



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01