

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 22

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de septiembre de 2022
HORA:	De 08:30 a 08:45 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daynna Tasamá Flórez – Consultoría (hidráulica) Cristian Rincón – Consultoría (hidráulico) Alejandra Polanco – Interventoría Héctor Mosquera – Director Técnico PDA del Chocó Miguel Ángel Castro – Asesor DIDE VASB MVCT Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de la consultoría, PDA del Chocó, interventoría y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).
2. Objetivo de la reunión: Seguimiento a los ajustes solicitados al proyecto **OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ**. Por solicitud de representantes del formulador, se quiere adelantar avance de ajustes solicitados, principalmente respecto del sistema de tratamiento de agua potable propuesto con el proyecto del asunto por las recomendaciones realizadas en mesa de trabajo anteriores.
3. Intervención de los asistentes.
 - Continuando con las recomendaciones realizadas en sesión anterior respecto del floculador propuesto con la PTAP, donde se sugirió verificar el volumen en función del caudal, tiempos de retención hidráulica, zonas y cámaras contempladas, el

consultor expone sobre una planta esquemática y hoja de cálculo, las nuevas cámaras propuestas, cada una de estas con dimensiones de 0,76m x 0,76m x 1m de altura para un volumen total del floculador de 5,1m³ por cada tren de tratamiento en función del caudal estimado de 4,25 l/s.

- De acuerdo con lo anterior el Ing. Miguel Ángel Castro (MVCT), menciona está de acuerdo con el planteamiento presentando sin embargo sugiere que se trabaje el planteamiento con un tiempo de retención de 25 minutos donde se mantenga el área proyectada y mejore en función de altura la cual con estos parámetros podría estar del orden de 1,2m de altura y que a su vez mejoraría el manejo de los lodos en la parte inferior de las cámaras.

Respecto de los desagües de las cámaras se sugiere que estos se planteen por cada tren, y que a su vez por cada fila de cámaras se implemente una válvula.

- Se sugiere por parte de los profesionales del MVCT a los formuladores que surtidas las verificaciones y ajustes correspondientes, se planteó sesión para verificar sobre las mismas.
 - Se recuerda que los ajustes solicitados presentados a los evaluadores del proyecto deberán ser presentados completos y verificados por la interventoría del proyecto.
 - El proyecto no cuenta con radicado de ajustes definitivos, puesto que la consultoría actualmente los adelanta en todos los componentes de diseño y se espera entrega de estos en la segunda semana de octubre de 2022.
4. Se realiza la atención solicitada por parte de representantes del formulador por la cual se realiza seguimiento de ajustes y recomendaciones sobre el proyecto denominado **“OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO”**, el cual actualmente se encuentra requerido por observaciones de tipo documental, legal, institucional, técnica, financiera y predial.

Se espera la presentación de los ajustes definitivos del proyecto mencionado para la segunda semana de octubre de 2022.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de ajustes del proyecto	Consultoría Interventoría PDA Chocó	14/10/2022


2	Sesión de seguimiento ajustes PTAP	Consultoría Interventoría PDA Chocó Profesionales MVCT	03/10/2022
3			

1. Resumen

Meeting title PTAP (RASPADURAS UNION P.)
 Participantes que asistieron 5
 Hora de inicio 30/9/22, 8:25:39 a. m.
 Hora de finalización 30/9/22, 8:45:03 a. m.
 Duración de la reunión 19m 24s
 Tiempo medio de asistencia 9m 18s

2. Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	30/9/22, 8:30:49 a. m.	30/9/22, 8:45:03 a. m.	14m 14s
Daynna Florez (Invitado)	30/9/22, 8:30:56 a. m.	30/9/22, 8:40:39 a. m.	9m 42s
Cristian Rincon	30/9/22, 8:33:29 a. m.	30/9/22, 8:40:30 a. m.	7m
HECTOR EMILIO MOSQUERA	30/9/22, 8:33:35 a. m.	30/9/22, 8:44:51 a. m.	11m 16s
Miguel Angel Castro Munar	30/9/22, 8:35:14 a. m.	30/9/22, 8:39:31 a. m.	4m 17s



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
 Fecha: 30-09-2022