	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 8 – Seguimiento General

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de octubre de 2022
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am, 1/2 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F. Evaluador Líder, Grupo de Evaluación MVCT. Jorge Caro, Interventoría del Proyecto. Diana Espinosa, Representante legal consultoría, AMBIOTEC MCHC.
INVITADOS:	jorgecaro1@hotmail.com dianaespinos@ambiotec.co

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento sobre el estado actual del ajuste y complementación al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” donde se aclarará algunas de las inquietudes sobre las entregas realizadas por el Formador.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 05 de octubre de 2022, iniciando a las 11:00 a.m., con la finalidad de aclarar algunas inquietudes sobre las entregas realizadas por el Formador dentro del proceso de ajuste y complementación del proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” así como revisar el estado de entregas al momento, con la asistencia de la consultoría y la interventoría del proyecto.

La reunión inicia con el saludo a los asistentes, quienes indagan sobre la última entrega realizada, a la cual el MVCT aclara que en el correo se colocó HIDRAULICA cuando era la complementación HIDROSANITARIA, con lo cual se aclara la duda.

Respecto al estado de entregas se indica que al momento se han recibido la entrega hidrosanitaria el 04/10/2022, topografía el 12/09/2022, estructuras el 29/08/2022, hidráulica de PTAP el 22/08/2022 (Indicando que su revisión se realizara cuando se entregue el componente hidráulico), institucional y geotécnico el 26/05/2022. Quedando Predial que esta en proceso de ajuste por la consultoría, hidráulica que esta en proceso de firmas por la interventoría, energía sobre la que la interventoría indica que se consideraba sin observaciones, ante lo que el evaluador líder solicitara al especialista que confirme por correo, e institucional sobre la que la interventoría indica que se consideraba sin observaciones, ante lo que el evaluador líder solicitara al especialista que confirme por


correo, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 06-10-2022