

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, Bogotá 12 de octubre de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:30 AM
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
INVITADOS:	-Lissette Diaz Secretaria de Obras -Diego Arciniegas Gerente de Empresas Municipales Triple A -Mario Andres Mendoza Apoyo Tenico al Proyecto

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del Ingeniero William Zambrano, Evaluador de Proyectos del VASB, Agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que es necesario que todos los involucrados o responsables del proyecto estén presente en la reunión, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a la documentación solicitada. Así mismo el ingeniero William, felicito a la entidad formuladora por su compromiso con el proyecto, y les informo que la documentación recibida el 29/09/2022 está acorde a lo solicitado en mesas de trabajo anteriores. Sin embargo, dentro de la información del proyecto, hace falta la documentación de los (7) siete predios donde se encuentran los tanques de almacenamiento que se proyectan construir.

Él ingeniero William Zambrano, le indico al cuerpo formulador y funcionarios de la alcaldía, que el proyecto presenta falencias en el componente (Predial). En ese sentido Mario Andrés Mendoza, agrego que la documentación predial correspondiente a certificado de libertad y tradición o certificado de sana posesión de los (7) siete predios involucrados, se están gestionado dentro de las dependencias correspondientes. Así mismo Diego Arciniegas Gerente de Empresas Municipales Triple A, indico que se ha

presentado inconvenientes con el tema de los predios mencionados anteriormente, debido a que no se cuenta con la misma.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que se programara la tercera mesa de trabajo, con la asistencia del abogado predial del MVCT, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a dichos documentos.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar la tercera mesa de trabajo, con la asistencia del abogado predial.	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT	19 de octubre de 2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen

Fecha: 12 de octubre de 2022

ANEXOS



