

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Bogotá, 19 de octubre de 2022
<b>HORA:</b>	De 08:00 am a 08:50 am
<b>LUGAR:</b>	<b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>
<b>ASISTENTES:</b>	<b>Sergio Trespalcacios Peniche</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Alexander Galindo</b> – Profesional de Apoyo, Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Zetaquirá. <b>Hernán Esquivel</b> – Consultor del Proyecto.
<b>INVITADOS:</b>	Revisar Asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto de inversión "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS ESPERANZA, PATANOA Y HORMIGAS EN EL MARGEN IZQUIERDO, AGUAS ABAJO DEL RIO FUCHE MUNICIPIO DE ZETAQUIRA".

### DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalcacios (Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos), encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a socializar cada uno de los documentos faltantes y observaciones resultantes de la revisión realizada al proyecto en mención. Así mismo, se aclara que la revisión es netamente documental, por lo que es importante que se subsanen las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. Se dan indicaciones a la entidad formuladora del proyecto sobre los documentos faltantes correspondientes al Aspecto Institucional, donde se indica que dichos documentos deben ser enviados en caso de ser solicitados por el área competente.
4. El formulador del proyecto indica que realizaron la solicitud del permiso ambiental y que cuentan con el documento debidamente radicado ante la corporación ambiental correspondiente.
5. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Predial, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.7 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019.
6. El formulador indica que han avanzado en el análisis jurídico predial para el proyecto, además, menciona que están adelantando el trámite del reconocimiento expreso de los dueños de los predios sirvientes y las autorizaciones de paso con poseedores.

7. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.
8. La Alcaldía Municipal de Zetaquirá solicita realizar una mesa de trabajo el día 11 de noviembre de 2021 con el propósito de revisar el avance documental del proyecto y así comprometerse con el MVCT para enviar la totalidad de la documentación requerida.

### **COMPROMISOS**


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de seguimiento – Avance Documental por parte del formulador	Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Alcaldía de Zetaquirá	11 de noviembre de 2022

### **FIRMAS:**

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

## ANEXOS

### Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos  
Fecha: 26/10/2022.