

|                                                                                                                                          |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  <b>MINISTERIO DE VIVIENDA,<br/>CIUDAD Y TERRITORIO</b> | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 6.0      |
|                                                                                                                                          | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
|                                                                                                                                          |                                    | Código: GDC-F-01  |

## ACTA # 8 – 27/10/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | 27/10/2022                                                                                                                                                                                                                                           |
| HORA:       | 2:30 pm                                                                                                                                                                                                                                              |
| LUGAR:      | Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT                                                                                                                                                                                                              |
| ASISTENTES: | Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT<br><br>Jorge Andres Beltran Calvo, Grupo de Seguimiento de Proyectos – MVCT<br><br>Alejandro Jimenez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio<br>ing.alejandro28@hotmail.com |
| INVITADOS:  | N/A.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

### DESARROLLO:

Como antecedentes a esta reunión, se tiene la reunión anterior realizada el 20/10/2022, donde se trataron temas del documento de diagnostico y se informo del atraso en la realización de este documento que define los requerimientos del municipio que justifican los alcances del Plan Maestro de Acueducto.


El Ingeniero Jiménez, informa que aun no se tiene el documento, que se realizo una reunion general con todas las áreas de la empresa de acueducto donde se realizo un contenido sobre el que se trabajara desarrollando el documento de diagnostico y en paralelo el de términos de referencia, El Ingeniero Naranjo pregunta si tienen un cronograma de trabajo ante lo que el Ingeniero Jiménez informa que esperan terminar el martes 15 de noviembre de 2022, adicionalmente indica que remitieron un correo con el esqueleto del documento para que el MVCT de observaciones sobre el mismo.

Se queda de realizar una reunión de seguimiento en 15 días, para el 10/11/2022. Con lo cual se da por terminada la reunión.

### COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso                                                    | Responsable          | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Novena mesa de asistencia para seguimiento de la formulación. | Todos los Asistentes | 10/11/2022                   |

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
Fecha: 27/10/2022