

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA # 7 – 20/10/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

DATOS GENERALES

FECHA:	20/10/2022
HORA:	2:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT
ASISTENTES:	<p>Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT</p> <p>Jorge Andrés Beltrán Calvo, Grupo de Seguimiento de Proyectos – MVCT</p> <p>Alexander Perez, Gerente Tecnico EAAV</p> <p>Camilo Andrés Chávez Velázquez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio camilo.chavez@uniminuto.edu.co</p> <p>Alejandro Jiménez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio ing.alejandro28@hotmail.com</p>
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

DESARROLLO:

Como antecedentes a esta reunión, se recuerdan los compromisos de la mesa anterior desarrollada el 13/10/2022, los cuales fueron: 1. La remisión del borrador de diagnóstico final por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio 2. La realización de la mesa actual.


La reunión inicia con el saludo a los asistentes, luego de lo cual el MVCT indaga sobre el documento de diagnóstico, ante lo que el Ingeniero Jiménez responde que no se ha logrado avanzar en el documento. El MVCT recuerda la importancia del diagnóstico para definir con claridad las necesidades y justificar adecuadamente los alcances del Plan Maestro, se dan algunas recomendaciones y se solicita a la EAAV que se de el espacio necesario para la realización tanto de este documento como del documento de términos de referencia, dado que se han realizado ya siete reuniones y no se ve avance en el proceso por parte del formulador.

Se deja la nota final que cualquier inquietud que se manifieste en el proceso de formulación se proceda a preguntar al Ingeniero Naranjo del MVCT quien deja su correo para que realicen las consultas (gnaranjo@minviveda.gov.co).

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Octava mesa de asistencia para seguimiento de la formulación.	Todos los Asistentes	27/10/2022

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 28/10/2022