

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de octubre del 2022
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Camilo Andres Alvarado, Coordinador técnico de Inaldex (Consultoría). Brayan Bogotá, Ingeniero de apoyo (Inaldex). Katherin Rodriguez, Ingeniera de Apoyo de la Alcaldía de Mocoa.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DE PLANIFICACIÓN EL PEPINO LAS PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es revisar el avance de subsanación de la documentación requerida faltante debido a que se incumplió con el plazo de entrega establecido en la primera mesa de trabajo, es decir que dichos documentos debieron ser presentado a mas tardar el 12 de octubre y a la fecha no se ha recibido respuesta al respecto.
2. Acto seguido la Consultoría del proyecto manifiesta que se ha subsanado todos los componentes técnicos, sin embargo, la alcaldía no ha procedido a subsanar los certificados y formatos que les compete.
3. Por otro lado, la Ing. Katherine, manifiesta que la alcaldía no había tenido conocimiento de la documentación requerida por el ministerio, por lo que solicitan un plazo adicional para proceder con la subsanación de los documentos que les competen.
4. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
5. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía municipal de Mocoa	03/11/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 27 de Octubre del 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- SOCIALIZACION DE AVANCES DEL PROYECTO MOCOYA- PUTUMAYO					
Participantes que asistieron	5					
Hora de inicio	27/10/22, 9:45:19 a. m.					
Hora de finalización	27/10/22, 10:42:45 a. m.					
Duración de la reunión	57m 27s					
Tiempo medio de asistencia	32m 28s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	27/10/22, 9:4	27/10/22, 10:42:45 a. m.	57m 20s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Brayan Bogotá	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:42:45 a. m.	42m 17s			Moderador
Maria Fandiño	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:42:41 a. m.	39m 54s			Moderador
Katherine Rodríguez	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:20:55 a. m.	3m 7s			Moderador
katherine Rodriguez Rosero (Invitado)	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:42:45 a. m.	19m 41s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de cone:	Hora de salida	Duración	Correo electrónico		Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	27/10/22, 9:4	27/10/22, 10:42:45 a. m.	57m 20s	MApraez@minvivienda.gov.co		Organizador
Brayan Bogotá	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:42:45 a. m.	42m 17s			Moderador
Maria Fandiño	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:42:41 a. m.	39m 54s			Moderador
Katherine Rodríguez	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:20:55 a. m.	3m 7s			Moderador
katherine Rodriguez Rosero (Invitado)	27/10/22, 10:	27/10/22, 10:42:45 a. m.	19m 41s			Moderador