

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, 27 de octubre de 2022
HORA:	De 14:30 a las 15:45 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Diana Vega, Lider MVCT Agua al Campo Guaviare. MVCT – DPR/GPS
	Cristian Vargas Roa, Apoyo equipo Siasar, PDA Guaviare
	Diego José Giraldo, Apoyo PDA Guaviare

ORDEN DEL DIA:

1. Estado ejecución Siasar Fase II PDA Guaviare

DESARROLLO:

1. Una vez revisado por MVCT el documento: INFORME FINAL DE EJECUCION, del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (SIASAR FASE II) – A 180 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Se presentaron las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

Los objetivos específicos, son muy generales y no se identificó elementos metodológicos para su pleno cumplimiento:

- Fortalecer al PDA del Guaviare en toda la parte teórica y técnica para la implementación de la política rural en el territorio.
- Fortalecer la planificación, coordinación y evaluación de todas las acciones a realizar por los diferentes actores institucionales que tengan injerencia en los procesos de formulación y ejecución de proyectos de saneamiento básico en el departamento.

Teniendo en cuenta que los mismos se establecieron en la etapa de formulación del proyecto, se recomendó para la siguiente fase de formulación del proyecto Siasar 3.0, que los objetivos específicos permitan dar alcance al objetivo general y deben ser claros evitando generalidades.

2. El PDA debe justificar las menores actividades realizadas, dado que inicialmente se levantarían información de 180 comunidades, sin embargo debido a las siguientes dificultades: duplicidad de comunidades, comunidades que no permitieron el trabajo y por orden público grupos al margen de la ley que impidieron el trabajo se terminaron levantando 156 comunidades

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

3. En el informe páginas 10 y 11 (sin numerar) se indica “Ver anexo listado de veredas cargadas y validadas.”, sin embargo no se anexa o adjunta dicho documento.
4. El PDA informó la formulación de 15 perfiles de proyectos, sobre este asunto el MVCT le indicó que deben dar alcance a las observaciones realizadas y ajustar las fichas.
5. El PDA informó el alcance y actividades realizadas en los Talleres capacitación regional, dirigido a las alcaldías, prestadores y comunidades: introducción Siasar (uso y funcionalidades), ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, charla sobre saneamiento básico y manejo de las aguas residuales, información institucional.

Sobre esta actividad se solicitó adjuntar los soportes: actas y/o lista de asistencia.

6. Análisis financiero, no tiene el alcance de análisis, sin embargo se solicitó soportar la compra y/o adquisición de: 2 equipos de cómputo, 2 multiparámetro, 1 impresora y Reactivos Kit de Laboratorio
7. Algunas conclusiones son generales:

- Es importante destacar que mediante la información recolectada permitió fortalecer al PDA del Guaviare en toda la parte teórica y técnica para la implementación de la política rural en el territorio.
- Como aspecto a destacar que se logró fortalecer la planificación, coordinación y evaluación de todas las acciones a realizar por los diferentes actores institucionales que tengan injerencia en los procesos de formulación y ejecución de proyectos de saneamiento básico en el departamento, con la identificación de los diferentes sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento rural del Departamento del Guaviare.

sobre las cuales no hay certeza del pleno cumplimiento. Es importante destacar que:

- Con relación al Desarrollo de la fase II de SIASAR, se resaltan los siguientes resultados: se formularon 15 perfiles de proyectos, se validó la información de 156 veredas en los municipios de Calamar, Retorno y San José del Guaviare, se realizó la toma y análisis de 156 muestras de agua, esta información recolectada se considera de gran utilidad para la priorización de las comunidades en la formulación de proyectos.

8. Se dieron las siguientes recomendaciones:

- Dar uso a la información cargada y validada en la plataforma, se sugirió realizar una asistencia técnica enfocada al uso y análisis de la información para la toma de decisiones.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

- Tener en cuenta la información disponible en la plataforma Siasar para evitar duplicidades de comunidades en cuanto a la formulación del proyecto Siasar 3.0 con alcance de levantamiento o actualización de información.

9. EL MVCT realizará gestión para agendar una reunión que permita tratar: la sostenibilidad de los proyectos, prestación, etc.

10. Se agendará reunión para brindar asistencia técnica para la formulación del proyecto Siasar 3.0

El concepto de cumplimiento del proyecto se condiciona a la entrega de los documentos que debidamente soporten las observaciones realizadas al informe del PDA Guaviare.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Dar alcance a las observaciones realizadas al documento informe: <ul style="list-style-type: none"> • Justificar las menores actividades realizadas. • Anexa o adjuntar listado de veredas cargadas y validadas. • Adjuntar los soportes: actas y/o lista de asistencia de los Talleres capacitación regional. • Soportar la compra y/o adquisición de: 2 equipos de cómputo, 2 multiparámetro, 1 impresora y Reactivos Kit de Laboratorio 	PDA Guaviare	Inmediato
2	EL MVCT realizará gestión para agendar una reunión que permita tratar: la sostenibilidad de los proyectos, prestación, etc.	MVCT	Primera semana de noviembre
3	Se agendará reunión para brindar asistencia técnica para la formulación del proyecto Siasar 3.0	MVCT	Primera semana de noviembre

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 31-10-2022