

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre del 2022
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Nafer Garay Asesor de la alcaldía municipal de Corozal Jairo Figueroa secretario de planeacion municipal
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE DON ALONSO, MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es revisar los avances de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto del asunto, debido a que la Entidad territorial no cumplió con los plazos establecidos anteriormente en las mesas de trabajo anteriores.
2. Posteriormente la Entidad formuladora del proyecto manifiesta que ya adelanto la subsanación del 95% de documentos requeridos, sin embargo, los diseños eléctricos no se presentaron por temas de pago, la alcaldía informa que se encuentra subsanando el tema y que se espera que el día de hoy se reciba la información.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 3 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de Corozal- Sucre	25/11/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez

Fecha: 22 de noviembre del 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- SOCIALIZACION DE AVANCES DE SUBSANACION PROYECTO COROZAL SUCRE					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	22/11/22, 10:57:24 a. m.					
Hora de finalización	22/11/22, 11:22:34 a. m.					
Duración de la reunión	25m 10s					
Tiempo medio de asistencia	19m 35s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/11/22, 10:57:29 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	25m 5s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Nafer Garay, asesor alcaldía	22/11/22, 11:01:14 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	21m 20s			Moderador
JFigueroa	22/11/22, 11:04:38 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	17m 56s			Moderador
JAIRO FIGUEROA	22/11/22, 11:08:35 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	13m 59s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/11/22, 10:57:29 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	25m 5s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Nafer Garay, asesor alcaldía	22/11/22, 11:01:14 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	21m 20s		Moderador	
JFigueroa	22/11/22, 11:04:38 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	17m 56s		Moderador	
JAIRO FIGUEROA	22/11/22, 11:08:35 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	13m 59s		Moderador	