

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de noviembre de 2022
HORA:	De 03:00 pm a 03:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Jim Moreno – Asesor Externo de la Alcaldía de Cimitarra. Carlos Andrés Palacios, Profesional de la Consultoría. Marcela Camacho, Profesional de la Consultoría.
INVITADOS	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos que aún se encuentran pendientes por subsanar, evidenciados durante la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE EL EMISARIO DE ALCANTARILLADO QUEBRADA AGUA FRÍA MARGEN IZQUIERDO, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de seguimiento. Paso seguido, aclaró que es necesario cumplir las fechas estipuladas y subsanar lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Jim Moreno, Asesor Externo de la Alcaldía de Cimitarra, mencionó que el proceso de adquisición del predio requerido para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra en avance del comodato con la Gobernación de Santander al municipio y en espera de la respuesta de la Entidad.
3. Carlos Andrés Palacios, Profesional de la Consultoría, indicó que en los requerimientos técnicos se están realizando ajustes finales a los planos. En cuanto al permiso de vertimientos, ocupación de cauce y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, se encuentran en trámite ante la Autoridad Ambiental.
4. El ingeniero Daniel Garzón comunicó que se debe adjuntar la copia de la resolución vigente expedida por Autoridad Ambiental del permiso de vertimientos, ocupación de cauce y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. Sin embargo, mencionó que, dado que dichos permisos se encuentran en trámite,

se podrá enviar los radicados de solicitud de la Entidad Ambiental. Ahora bien, la viabilidad del proyecto quedará condicionada a la consecución de dichos permisos. Finalmente, indicó que en el caso de los documentos prediales se deberá anexar la trazabilidad del proceso del inmueble requerido para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.

5. El MVCT, aclaró que la Alcaldía y Consultoría deberá validar internamente el plazo y cumplimiento de la fecha solicitada para la remisión de los documentos faltantes. Asimismo, la Entidad Formuladora podrá optar por retirar el proyecto del mecanismo de evaluación y radicarlo una vez se encuentre totalmente estructurado (Resolución 0661 de 2019).
6. Con base a lo anterior, la Alcaldía y Consultoría se comprometieron a indicar el plazo de remisión de los documentos o solicitud de retiro del proyecto a más tardar el lunes 28 de noviembre de 2022.
7. Se agradece a todos los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicar el plazo de remisión de los documentos faltantes o solicitud de retiro del proyecto.	Municipio de Cimitarra – Santander.	Lunes 28 de noviembre de 2022.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 17-11-2022

ANEXOS:

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE EL EMISARIO DE ALCANTARILLADO QUEBRADA AGUA FRÍA MARGEN IZQUIERDO, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA

Cimitarra - Santander
16 de noviembre de 2022

MJ
Alfonso J. P.

CC
CONCEJALIA CIMITARRA

ME
Marcela Camacho TN (Invitado)

DG
Dante Felipe Garzon Salcedo

SOLICITUD

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Correo	Nombre	Radicado
correspondencia@minvivienda.gov.co	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE EL EMISARIO DE ALCANTARILLADO QUEBRADA AGUA FRÍA MARGEN IZQUIERDO, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"	2022ER0086022
DGarzon@minvivienda.gov.co		

MJ
Alfonso J. P.

CC
CONCEJALIA CIMITARRA

ME
Marcela Camacho TN (Invitado)

DG
Dante Felipe Garzon Salcedo

DG
Dante Felipe Garzon Salcedo

MC
Miguel Parra Rodriguez

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 16-11-2022 **HORA:** 03:00 p.m. A 03:30 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE CIMITARRA (SANTANDER) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA Y CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jim Moreno	Asesor Externo	Municipio de Cimitarra - Santander.	3185894397			
2	Carlos Andrés Palacios	Profesional de la Consultoría	Consultoría	3138463431	caps2001@hotmail.com		
3	Marcela Camacho	Profesional de la Consultoría	Consultoría		marcela.camacho@ewsolutions.com.co		
4	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT	3015987175	DGarzon@minvivienda.gov.co		