

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | FORMATO: ACTA | Versión: 6.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA # 9 – 15/11/2022 – ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META.

DATOS GENERALES

| | |
|--------------------|--|
| FECHA: | 15/11/2022 |
| HORA: | 3:00 pm |
| LUGAR: | Reunión virtual – Plataforma TEAMs MVCT |
| ASISTENTES: | Germán Andrés Naranjo Faccini, Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT Jorge Andrés Beltrán Calvo, Grupo de Seguimiento de Proyectos – MVCT Alejandro Jiménez, Apoyo de Planeación ESP de Villavicencio ing.alejandro28@hotmail.com |
| INVITADOS: | N/A. |

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento sobre el avance en la formulación del proyecto de preinversión para el Plan Maestro de la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte del equipo formulador de la ESP de Villavicencio.

DESARROLLO:

Como antecedentes a esta reunión, se tiene la reunión anterior realizada el 27/10/2022, donde el Formador Informa que aún se encuentra en estructuración de los documentos y que esperan terminar el martes 15 de noviembre de 2022.

El Ingeniero Naranjo pregunta si recibieron la respuesta al correo con información adicional para guía en la formulación del proyecto, dando indicaciones generales sobre la documentación presentada. El Ingeniero Jiménez indica que tienen un avance del 80%, que han estado realizando diversas reuniones al interior de la empresa y si es necesario que se tenga indicado los proyectos actuales que esta realizando el departamento de control de perdidas, ante lo que el Ingeniero Naranjo recomienda que se genere un data room con información para la contratación y otro para el que gane con estos proyectos a realizar.

Adicionalmente el Ingeniero Jiménez pregunta como incluir el proyecto de estaciones de bombeo de Bavaria y Puente Abadía, ante lo que se le recomienda que esto hace parte de la información para el Plan Maestro, para que analice sobre el estado que se encuentre al momento. Adicionalmente el Ingeniero Beltrán da algunas recomendaciones generales para la articulación con el Municipio.

Nuevamente el Ingeniero Jiménez pregunta sobre la inclusión de los acueductos privados, ante lo que el ingeniero Naranjo responde que es decisión del Municipio y de la Empresa


definir el alcance, pero es importante que de incluirlo en el alcance se debe definir y presupuestar para que se incluya en el PMA.

No quedan mas inquietudes de parte del Formulador y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Presentar la documentación técnica. | EAAV | 24/11/2022 |

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 24/11/2022