

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

Mesa de trabajo seguimiento compromisos y ajustes del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA**

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de noviembre de 2022
HORA:	De 09:20 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	<p>Oscar Martinez, Secretario de Planeación Municipal secretariaplaneacion@villanueva-quajira.gov.co</p> <p>Luis Fernando Carrillo, Secretario de desarrollo Económico municipal secretariadesarrollo@villanueva-quajira.gov.co</p> <p>Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co</p>
AUSENTES	<p>No se contó con la asistencia de:</p> <p>Interventor del proyecto</p> <p>Beatriz Adriana Pareja Contreras, Apoyo a la Gestión secretaría de Planeación municipal, secretariaplaneacion@villanueva-quajira.gov.co</p> <p>Carlos Albeto Barros Matto, alcalde municipal – Villanueva - Guajira secretariageneral@villanueva-quajira.gov.co</p> <p>Juan Alberto Sepulveda Ochoa, Consultor Formulador del proyecto iso.ingenieria@gmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo seguimiento compromisos y ajustes del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA**

ANTECEDENTES:

El lunes 24 de octubre de 2022 se realizó mesa de trabajo virtual para dar a conocer las observaciones producto de la evaluación realizada al proyecto, como resultado de la misma se generó el compromiso de una mesa de trabajo de seguimiento a compromisos y ajustes del proyecto para el 15 de noviembre de 2022.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Teniendo en cuenta solicitud realizada por OSCAR DE JESUS MARTINEZ CUADRADO secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Villanueva, mediante correo electrónico del 15/11/2022, se reprogramó para el jueves 17 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo mencionada.

No obstante lo mencionado, de acuerdo con la solicitud de reprogramación remitida por la secretaría de desarrollo mediante correo electrónico del 17/11/2022, nuevamente se reprogramó para el martes 22 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo de socialización de seguimiento a compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA, en concordancia con los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 24/10/2022.

Dando inicio a la mesa de trabajo reprogramada, se solicitó autorización para iniciar la grabación de la reunión y se procede a dar los saludos y bienvenida del secretario de desarrollo Municipal, al igual que se expresó que el objeto de la mesa de trabajo era realizar la verificación de los ajustes realizados por el municipio de Villanueva – Guajira al proyecto que fue radicado el 5/11/2021 bajo el numero 2021ER0141069 y que pretenden subsanar las observaciones comunicadas en Lista de Chequeo del 11/02/2022 al Alcalde municipal mediante oficio con radicado 2022EE0055031 del 8 de junio de 2022, así como las socializadas durante la mesa de trabajo del 24 de noviembre de 2022

Durante la reunión el secretario de desarrollo municipal señaló que a la fecha no se contaba con los ajustes del proyecto, que aún estaba pendiente ajustar la MGA, entre otros documentos, por lo que a nombre de todos los actores involucrados con el proyecto solicitó reprogramar la mesa nuevamente para el lunes 28/11/2022.

Por lo anterior se reprogramó la mesa de trabajo para el día solicitado, igualmente, se recordó la importancia de tener en cuenta lo establecido en la Resolución 0661 de 2019 para los ajustes a realizar, con el fin de que se subsanen las inconsistencias, se complemente la información faltante y se pueda dar cumplimiento a los requisitos antes de finalizar el año 2022, para emitir un concepto por parte del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio.

DESARROLLO:

Se inició la reunión del 28 de noviembre de 2022 a las 9:00 am, a la cual se conectaron Oscar Martínez, secretario de Planeación Municipal y Luis Fernando Carrillo, secretario de desarrollo Económico municipal, durante la reunión pasada media hora de espera de conexión del diseñador, el secretario de desarrollo municipal señaló que el ingeniero Juan Sepúlveda tenía inconvenientes y no podía conectarse, por lo que no era posible mostrar los ajustes del proyecto.

Teniendo en cuenta lo mencionado, y las reprogramaciones realizadas a la mesa de trabajo para el seguimiento, se señala por parte del Evaluador Líder del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, que en concordancia con lo estipulado en la resolución 0661 de 2019, expedida por este Ministerio en cuanto a la presentación y viabilización de proyectos del

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, se remitirá al municipio de Villanueva requerimiento de las observaciones resultantes de la evaluación realizada al proyecto, que fueron aclaradas en la presentación y socialización que se realizó al municipio durante la mesa de trabajo del 24 de octubre de 2022 y que se encuentran en la **ficha EVALUACION “LISTA DE CHEQUEO”** y se recuerda que a partir de la misma el formulador cuenta con seis (6) meses para la presentación de los ajustes del proyecto.

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador líder para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo y la entera disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que esta evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación, en el marco de la Ley.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	No se generaron compromisos		

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia a teams.

Elaboró: Sayda Montes Molina

Fecha: 28-11-2022

Link Grabación mesa de trabajo

No se realizó grabación

Registro de asistencia

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Convocatoria

lunes, 28 de noviembre de 2022 9:00 a. m. - 9:30 a. m. [Mostrar información de la reunión](#)

B I U S L A Párrafo

El lunes 24 de octubre de 2022 se realizó mesa de trabajo virtual para dar a conocer las observaciones producto de la evaluación realizada al proyecto, como resultado de la misma se genero el compromiso de una mesa de trabajo de seguimiento a compromisos y ajustes del proyecto para el 15 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta solicitud realizada por OSCAR DE JESUS MARTINEZ CUADRADO secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Villanueva, mediante correo electrónico del 15/11/2022, se reprogramó para el jueves 17 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo mencionada.

No obstante lo mencionado, de acuerdo con la solicitud de reprogramación remitida por la secretaría de desarrollo mediante correo electrónico del 17/11/2022, nuevamente se reprogramó para el martes 22 de noviembre de 2022 la mesa de trabajo de socialización de seguimiento a compromisos y ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA, en concordancia con los compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 24/10/2022.

Durante la reunión el secretario de desarrollo municipal señala que a la fecha no se cuenta con los ajustes del proyecto, que aun está pendiente ajustar la MGA, entre otros documentos, por lo que a nombre de todos los actores involucrados con el proyecto solicita reprogramar la mesa nuevamente para el lunes 28/08/2022, por lo que me permito remitir link para mesa de trabajo.

Cordialmente;

Sayda Montes Molina

Seguimiento

- SM Sayda Naiyury Montes Molina (Organizador)
- J jso.ingenieria@gmail.com (Desconocido)
- A adrianaparejac@gmail.com (Desconocido)
- S secretariaplaneacion@villanueva... (Desconocido)
- S secretariadesarrollo@villanueva... (Desconocido)