

|  |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  <b>MINISTERIO DE VIVIENDA,<br/>CIUDAD Y TERRITORIO</b> | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 5.0      |
|  | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 15/02/2021 |
|  |                                    | Código: GDC-F-01  |

**ACTA MESA DE TRABAJO No. 4 – PREPARATORIA ANTE AUDIENCIA 28/11/2022  
ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA  
DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1**

**DATOS GENERALES**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>FECHA:</b>      | Bogotá, 28 de noviembre de 2022   |
| <b>HORA:</b>       | De 10:00 am a 11:00 am 1 hora   |
| <b>LUGAR:</b>      | <b>Reunión virtual.</b>   |
| <b>ASISTENTES:</b> | German A. Naranjo F., Evaluador Líder, Grupo de Evaluación MVCT, 301 5296421<br><br>Omar Camilo Bermeo, Apoyo evaluacion Componente Predial MVCT<br><br>Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Caldas<br><br>Luz Alba Sierra Sierra, Equipo de Infraestructura PDA Cauca<br><br>Fergie Arenas, Equipo de Infraestructura PDA Cauca<br><br>Sara Giraldo, Equipo de Infraestructura PDA Cauca<br><br>Einneer Taborda, Equipo de Infraestructura PDA Cauca |
| <b>INVITADOS:</b>  | clgutierrez@gobernaciondecaldas.gov.co  |

**ORDEN DEL DIA:**

1. Mesa preparatoria ante la audiencia próxima sobre el estado y acciones del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1, para coordinar la información y acciones entre las entidades para presentar el estado ante la Audiencia.

**DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 28 de noviembre de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de coordinar entre el PDA y el MVCT la manera de presentar el estado y acciones realizadas en el marco del proceso de evaluación del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1, dada la audiencia próxima en que ambas entidades deben exponer sus acciones ante este compromiso.

Luego del saludo a los asistentes, entre el Ingeniero Naranjo del MVCT y la Doctora Gutierrez del PDA de Caldas lideran la reunión exponiendo el estado actual del proyecto, donde al momento el MVCT dentro de su proceso de evaluacion ha presentado ya observaciones al proyecto y se ha iniciado a realizar mesas de trabajo para buscar que se logre la viabilidad del mismo, sin embargo en este momento se ha solicitado que la

documentación técnica acote con claridad su alcance dadas las restricciones presupuestales y prediales.

Con lo cual los especialistas prediales de ambas entidades, la Doctora Sierra y el Doctor Bermeo, detallan un poco el carácter de la problemática predial encontrada y se ponen de acuerdo en cómo presentarla ante la audiencia.

Con lo cual se da por terminada la mesa. Se deja la indicación que el MVCT está abierto a recibir cualquier inquietud que se presente, se deja el correo y número telefónico del evaluador líder y del especialista de presupuestos para que se realicen estas consultas.

### COMPROMISOS (Si aplica)

| #   | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|------------|-------------|------------------------------|
| N/A |            |             |                              |

### FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
Fecha: 28-11-2022