

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de noviembre de 2022
HORA:	De 09:00 am a 09:40 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcacios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Héctor Fabio Solarte Moreno – Supervisor del proyecto, Findeter. Daniel Andrés Vivas Enríquez – Secretaría de Planeación de Yacuanquer. Luis Fernando Moncayo Cadena – Consultor del proyecto. Camila Martínez Muñoz – Interventoría del proyecto.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcacios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio. Adicionalmente, se dan indicaciones sobre el procedimiento para la evaluación y viabilización de los proyectos, siguiendo lo establecido en el capítulo IV de la Resolución 0661 de 2019.
3. El formulador indica que se enviaron ajustes el día 11 de noviembre de 2022; sin embargo, se solicitó reenviar la información dado que ésta no llegó.
4. El formulador manifiesta contar con la información legal requerida.
5. El proyecto incluye componentes diferentes a tuberías, que incluyen como materia prima la fibra de vidrio, por tanto, se solicita el formato 5 del anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019, como soporte técnico para la correspondiente cotización.
6. El formulador indica que siguen avanzando con el permiso de Parques Nacionales Naturales para el predio en donde estará la bocatoma y el desarenador.
7. Se recomienda la revisión de la Resolución 0661 de 2019 y sus anexos para validar los documentos necesarios para iniciar el proceso de evaluación.

8. La entidad formuladora solicita realizar una mesa de trabajo el día 28 de noviembre de 2022 con el propósito de revisar el avance documental del proyecto y así comprometerse con el MVCT para enviar la totalidad de la documentación requerida.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de seguimiento – Avance Documental por parte del formulador	Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Municipio de Yacuanquer	28 de noviembre de 2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 28/11/2022

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams

