


|                                                                                   |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 6.0      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
|                                                                                   |                                    | Código: GDC-F-01  |

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, 30 noviembre de 2022                                                                                           |
| HORA:       | 10 am                                                                                                                  |
| LUGAR:      | Aguas de Magdalena                                                                                                     |
| ASISTENTES: | Se anexa listado de asistencia:<br> |
| INVITADOS:  | NA                                                                                                                     |

### ORDEN DEL DIA:

1. Plan de Aseguramiento 2020

### DESARROLLO:

AGM informa que inició el cierre del Plan de Aseguramiento 2020 teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Ministerio en la pasada reunión del 15 y 16 de noviembre de 2022. Sin embargo, al analizar los procesos que estaban aún abiertos AGM tomó la decisión de no liquidar el plan de conformidad con la propuesta recomendada por el MVCT en comité directivo sino continuar con la modificación que se había solicitado en el año 2021, con el argumento de que los riesgos financieros y técnicos analizados superan la capacidad de dicha empresa, así mismo informa que Aguas de Magdalena ha decidido contratar una consultoría para terminar el plan 2020.

MVCT sugiere informar su decisión de continuar con la modificación del PAP oficialmente a esta cartera, dado que la directriz y la conclusión del comité directivo fue iniciar acciones para liquidar el plan en mención. Se recomendó que el oficio que se remita al MVCT incluya los análisis de riesgos realizados y que adicionalmente se aclare muy bien

en el oficio que líneas estratégicas se van a modificar, presentar nuevo plan financiero, nuevo presupuesto y ajustar el documento PAP 2020, en su totalidad incluyendo las acciones nuevas que se van a realizar y las que se sacaran.

Una vez se remita el oficio y esta cartera responsa se informará al gestor para determinar las acciones a seguir.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| # | Compromiso                                                                                        | Responsable | Fecha límite de cumplimiento     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | AGM remitirá oficio a Ministerio informando su decisión de modificar el PAP 2020 y no liquidarlo. | AGM         | Primera semana de diciembre 2022 |
|   |                                                                                                   |             |                                  |

Fecha: 30.11.2022