

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2022
HORA:	De 14:00 a las 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Hugo Fernando Quevedo, Coordinador Siasar PDA Cauca

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión documento aclaratorio Siasar PDA Cauca

DESARROLLO:

Se realizó la revisión de los siguientes puntos:

1. El valor total aprobado para la vigencia 2021-2023 fue de: \$ 3.078.554.000, para la vigencia 2022 (Aprobación) \$994.000.000, se está solicitando un segundo aporte del valor restante \$2.084.554.000, sin embargo de acuerdo al documento que adjunto se envió, es importante tener claridad a qué comunidades se les va a dar apoyo con el saldo que se encuentra disponible del CDR (\$164.871.000,78) y dejar explícito que el valor a aprobarse es \$2.249.411.059,78 (Que es la suma \$2.084.554 + 164.871.000,78 = \$2.249.411.059,78).

2. Se sugiere verificar cumplimiento de cronograma establecido, esto teniendo en cuenta que revisando las actividades que se habían establecido para el municipio de Bolívar, se requería 14 meses para su ejecución, pero sin embargo verificando el documento aclaratorio de SIASARCAUCA 2022-2-2023, se encuentra que las acciones se desarrollaron en el primer semestre (lo cual podría indicar que solo se requirió 6 meses a lo sumo), así también se encuentran otros ejemplos como: Cajibío (9 meses).

3. Ahora bien, realizando así mismo una verificación, se encuentra que la propuesta en cronograma de trabajo de acuerdo al documento aclaratorio SIASAR CAUCA 2022-2-2023, cuenta con un mes más del cronograma inicialmente planteado para llevar a cabo las acciones de SIASAR en los municipios de Popayán, Piamonte, Tutoró, Puerto Tejada, Santa Rosa, Caloto, Inzá, Páez, La Vega, Miranda, Santander de Quilichao, Villa Rica y Jambaló.

Quedando así:

1. El valor total aprobado para la vigencia 2021-2023 fue de: \$ 3.078.554.000, para la vigencia 2022 (Aprobación) \$994.000.000, se está solicitando un segundo aporte del valor restante \$2.084.554.000, sin embargo de acuerdo al documento que adjunto se envió, es importante tener claridad a qué comunidades se les va a dar apoyo con el saldo que se

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

encuentra disponible del CDR (\$164.871.000,78) y dejar explícito que el valor a aprobarse es \$2.249.411.059,78 (Que es la suma \$2.084.554 + 164.871.000,78 = \$2.249.411.059,78).

En el documento aclaratorio en su página N°1 se establece el Certificado de Disponibilidad de Registro (CDR) N°12168 de 2022 el cual fue aprobado por un valor de \$ 994.000.000, en el mismo documento se establece el valor que hasta la fecha se ha comprometido (contratado) de ese CDR el cual equivale a un valor de \$ 829.128.940,22 por lo cual el CDR 12168 DE 2022 tiene un saldo de \$ 164.871.000,78 los cuales equivalen a un saldo por contratar de insumos del proyecto como lo es la papelería, y los elementos para la calidad del agua de las zonas rurales.

Es decir que el valor de los \$ 164.871.000,78 NO se debe solicitar en el segundo CDR porque ya se cuenta con este saldo el cual pertenece a un saldo por ejecutar del CDR 12168 de 2022. El Valor que se debe solicitar para el segundo CDR es de \$2.084.554.000, los cuales junto con el saldo del CDR anterior nos dará un valor a ejecutar de \$2.249.411.059,78.

2. Se sugiere verificar cumplimiento de cronograma establecido, esto teniendo en cuenta que revisando las actividades que se habían establecido para el municipio de Bolívar, se requería 14 meses para su ejecución, pero sin embargo verificando el documento aclaratorio de SIASAR CAUCA2022-2-2023, se encuentra que las acciones se desarrollaron en el primer semestre (lo cual podría indicar que solo se requirió 6 meses a lo sumo), así también se encuentran otros ejemplos como: Cajibío (9 meses).

El proyecto SIASAR en el departamento del Cauca se ha caracterizado por darle el mejor uso a los recursos aprobados para la ejecución del mismo, por ende en el primer informe enviado el 09 de agosto del 2022, documento denominado Informe Consolidado primer semestre 2022 en su página 14 se muestra el organigrama de los equipos de campo para cada uno de los municipios donde para el municipio de Bolívar se trabajó con dos equipos de campo nombrados Bolívar Zona 1 y Bolívar Zona 2 cada uno de estos grupos de campo se contrató por seis (6) meses lo que equivalen a 12 meses del trabajo propuesto inicialmente para el levantamiento de todas las comunidades. Los dos meses faltantes de los 14 que inicialmente se propusieron equivalen a una zona del municipio conocida como San Juan la cual no quiso ser parte del proyecto y cuyo número de comunidades suman un total de 15.

Para el caso del municipio de Cajibío en el transcurso del proyecto se contó con el apoyo de ASIRSABA-COSUDE donde ellos contribuyeron con el levantamiento y cargue de la información de las comunidades de los corregimientos de La Capilla y La Pedregosa por lo que no fue necesario contar con todo el tiempo estipulado inicialmente para el proyecto en ese equipo debido a que este levantamiento de información se hizo a la par con el levantamiento del equipo SIASAR de EMCASERVICIOS.

3. Ahora bien, realizando así mismo una verificación, se encuentra que la propuesta en cronograma de trabajo de acuerdo con el documento aclaratorio SIASAR CAUCA 2022-2-2023, cuenta con un mes más del cronograma inicialmente planteado para llevar a cabo las acciones de SIASAR en los municipios de Popayán, Piamonte, Tutoró, Puerto Tejada,

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Santa Rosa, Caloto, Inzá, Páez, La Vega, Miranda, Santander de Quilichao, Villa Rica y Jambaló.

Es importante tener en cuenta que los tiempos iniciales del proyecto SIASAR para cada uno de los municipios estaban establecidos para un proyecto continuo el cual contaría con permanente trabajo de campo. En el proyecto no estaban establecidas los inconvenientes que se han venido presentando por parte de la revisión donde al día de hoy ya se debería estar con equipos de campo desde el mes de agosto pero que debido a la no aprobación del recurso faltante que ya se encontraba viabilizado en el documento inicial se ha llevado a que se modifiquen los tiempos de ejecución en el proyecto. Esta modificación en los tiempos NO ha modificado la meta, pero si ha hecho que se busquen distintas alternativas para al final poder cumplir con todos los productos propuestos en el proyecto inicial.

El proyecto SIASAR Cauca inclusivo tiene varios equipos y roles los cuales cada uno desde su rol logran dar cumplimiento a todas las actividades y productos propuestos en el documento inicial como siempre se ha venido haciendo. Los tiempos que se establecen por municipio en el documento inicial están establecidos para el cumplimiento de las actividades de los equipos de campo mas no para el cumplimiento de las actividades y productos de todo y cada uno de los municipios.

Nosotros en nuestra planeación siempre tenemos un mes de más para los municipios, esto se debe a que la información que se entrega por parte de los equipos de campo debe ser revisada, validada y recibida a satisfacción por parte de EMCASERVICIOS SA ESP, para una vez se cuente con estos productos en las condiciones requeridas se puedan entregar y socializar con la comunidad y las administraciones municipales.

El trabajo de revisión, validación y entrega del producto al municipio satisfactoriamente es el que nos lleva a tener un mes de más en cada uno de los tiempos establecidos para los municipios.

Por último es necesario aclarar que estos tiempos pueden estar sujetos a cambios debido a que una vez secuento con el desembolso del recurso faltante ya viabilizado se debe hacer un plan de choque el cual establezca las acciones a cumplir en cada uno de estos municipios para entregar los productos a satisfacción y cumplir con las metas establecidas en el proyecto SIASAR CAUCA INCLUSIVO INICIAL.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Dar alcance a las observaciones que se realicen al documento aclaración	PDA Cauca	Inmediata

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 30-11-2022