

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | FORMATO: ACTA | Versión: 6.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 2.

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Bogotá, 02 de diciembre de 2022 |
| HORA: | De 10:00 am a 10:30 am |
| LUGAR: | Reunión virtual – Microsoft Teams |
| ASISTENTES: | Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Henry Matos, Secretario de Planeación e Infraestructura. Zafir Iglesias Correa, Profesional de Apoyo – Consultoría. Jair Galván, Profesional de Apoyo – Consultoría. Diego Fernando Rojas, Profesional de Apoyo – Consultoría. Cristian Miguel Blanco Caro, Profesional de Apoyo – Consultoría. Johnny Robles, Profesional de Apoyo – Consultoría. |
| INVITADOS | Revisar asistentes |

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos que aún se encuentran pendientes por subsanar, evidenciados durante la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de seguimiento. Paso seguido, solicitó a la Entidad Formuladora el estado actual de dichos requerimientos y aclaró que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. La Entidad mencionó que en cuanto al componente técnico se encuentran en la actualización de los parámetros de diseño y evaluación de las alternativas para la planta de tratamiento de aguas residuales debido a que no se va a incluir el sistema de lagunas inicialmente planteado.
3. El ingeniero Daniel Garzón, afirmó que se deben cumplir los parámetros estipulados en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 0330 de 2017). Por lo cual se requeriría anexar actualizados los informes, diagnósticos, proyecciones, memorias, planos de diseños (hidráulico, estructura, eléctrico, arquitectónico, topográfico) y presupuesto del proyecto.

4. Con base en lo anterior, la Alcaldía y la Consultoría solicitaron el agendamiento de una mesa de seguimiento con el fin validar los avances del proyecto y definir el plazo de entrega de los requerimientos faltantes.
5. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Convocar a una mesa de seguimiento | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Martes 20 de diciembre de 2022. |

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 07-12-2022

ANEXOS:



| | | |
|--|--|-------------------|
|  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Versión: 6.0 |
| | | Fecha: 11/02/2022 |
| | | Código: GDC-F-17 |

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 02-12-2022 **HORA:** 10:00 a.m. A 11:00 a.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA (BOLIVAR) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDIA Y CONSULTORÍA

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------------|-------|
| 1 | Henry Matos | Secretario de Planeación e Infraestructura | Municipio de Santa Rosa – Bolívar | 3168642074 | secretariadeplaneacion@santarosadelnorte-bolivar.gov.co | | |
| 2 | Zafir Iglesias Correa | Profesional de Apoyo | Consultoría | 3015247698 | zafiriglesias@gmail.com | | |
| 3 | Jair Galván | Profesional de Apoyo | Consultoría | 3116826493 | jair930@hotmail.com | | |
| 4 | Diego Fernando Rojas | Profesional de Apoyo | Consultoría | 3104623338 | Diegoferco2@gmail.com | | |
| 5 | Cristian Miguel Blanco Caro | Profesional de Apoyo | Consultoría | | | | |
| 6 | Johnny Robles | Profesional de Apoyo | Consultoría | | | | |
| 7 | Daniel Felipe Garzón | Contratista | Subdirección de Proyectos MVCT | 3015987175 | DGarzon@minvivienda.gov.co | | |