

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de enero de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> • Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Gabriela Castellanos – jefe de proyectos del municipio de Chiquinquirá • Brayan Pinilla – secretario de Planeación • Mauricio Jiménez – secretario de Infraestructura y Valorización • Julián Prado – jefe de la División Técnica y Operativa de la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá • Pablo Cortes – jefe de Redes de la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá • Jorge Valle – Apoyo técnico en el banco de proyectos del municipio de Chiquinquirá



ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica para revisar el estado de las subsanaciones y observaciones del proyecto “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO, REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTES Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACÁ”

DESARROLLO:

El Ing. Darwin Mena comienza la reunión mencionando que este proyecto se presentó al mecanismo de Viabilización en mayo de 2021, inicialmente el evaluador líder era otra persona y el año pasado se le notificó a él la asignación. El 4 de marzo 2022 se hizo una mesa técnica de contextualización y trazabilidad en la que participó el Ing. Mauricio y la Ing. Jesica Ruiz quien coordinaba en ese momento el banco de proyectos de Chiquinquirá, se dejaron compromisos y se realizaron observaciones del componente presupuesto, institucional y temas técnicos frente a la información suministrada.

Este es un proyecto de preinversión, que consiste en la elaboración de los estudios y diseños.

La Ing. Gabriela Castellanos menciona que se hizo una consolidación de la información, se subsanaron las observaciones y solo tenían dudas con respecto a la observación del componente presupuestal que hablaba de una firma de interventoría

El Ing. Darwin Mena contesta que el Ing. Jhon Marroquín es el especialista a cargo de la evaluación del componente presupuestal y frente a ello, hay dos presupuestos diferentes con ítem diferente según la primera revisión en el mes de mayo 2021, frente a la última versión allegada, se habló con la Ing. Gabriela y ella solicitó un ejemplo de presupuesto de proyectos de preinversión, el cual ya fue suministrado, pero es importante revisar porque al Ing. Jhon Marroquín le enviaron un presupuesto y después cuando se realizó la primera mesa de trabajo hicieron allegar otro presupuesto con ítems totalmente diferentes al primero.

El Ing. Darwin Mena menciona que los proyectos de preinversión se fundamentan en establecer los productos esperados y alcance.

Al documento que el municipio presentó de problemáticas y/ necesidades, se le hicieron observaciones, las cuales ya están subsanadas, pero en el documento de los términos de referencia se habla del objeto de la consultoría, plazo estimado, valor estimado y dice que el modelo de pliego de condiciones que se va a utilizar es modelo TIPO, el Ing. Darwin Mena menciona que con la Ing. Jesica se habló que los términos de referencia deben establecer específicamente ¿cuáles son los términos específicos para el proyecto? donde se defina ¿cuáles son los entregables o alcances de cada uno de los elementos de la consultoría (hidráulica, hidrológica, geotécnica, topográfica, eléctrica, entre otros)? y el Ing. Darwin Mena indica que se le envió a la Ing. Jesica un modelo para que se basara en ello y hace poco el Ing. Mena le preguntó a la Ing. Gabriela pero ella no tiene la información. Entonces frente al componente técnico, los términos de referencia y los productos esperados hay que determinar cuál es el alcance o el producto. Por ejemplo, en el documento de productos esperados dice:

Se debe presentar estudios topográficos firmados aprobados por el director de consultoría con sus respectivos números de matrícula profesional

El Ing. Mena indica que hay que determinar cuál es el alcance o el producto con el estudio de topografía

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar mesa técnica con especialista en presupuesto	Ing. Darwin Mena	23 enero 2023
2	Enviar documento modelo al municipio	Ing. Darwin Mena	23 enero 2023
3	Programar mesa técnica para revisar avances	Ing. Darwin Mena	30 enero 2023

FIRMAS:

Elaboró:
Fecha: DD-MM-AAAA