

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 08

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 1 de febrero de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	José Jorge Barreto – Aqualia – Empresa de Servicios Públicos  Mario Castaño - Aqualia – Empresa de Servicios Públicos  Lida García – Secretaría de Planeación Lórica - Córdoba  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento al avance en los ajustes al proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento al avance en los ajustes al proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
3. Comentarios de los asistentes
  - a. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que el proyecto se encuentra incluido dentro del pacto del golfo de Morrosquillo. Indica que han pasado ocho meses sin subsanaciones por parte de Aqualia y solicita que esta información sea enviada a la mayor brevedad. No se realizan mesas de trabajo desde el mes de Mayo de 2022. Se solicita a Aqualia que en el corto plazo, remita subsanaciones del proyecto.
  - b. La Ingeniera Lida García, indica que se realizará requerimiento a Aqualia para que entregue información que remitió al Ministerio. Pregunta cuánto tiempo se tiene para atender los requerimientos.
  - c. El Ingeniero José Jorge Barreto solicita se reenvíe requerimiento por parte de Ministerio de Vivienda, ya que no le fue entregado en el empalme. Indica que el día 1 de Febrero de 2023 iniciará la subsanación de los componentes del proyecto. De igual manera, el 24 de febrero de 2023, remitirá las subsanaciones del proyecto.

d. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que remitirá la información solicitada. Está de acuerdo con que se remita a más tardar el 24 de Febrero de 2023, las subsanaciones del proyecto. Solicita que si se tienen dudas en la subsanación del proyecto, se soliciten las mesas de trabajo necesarias.

4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanación del proyecto	José Jorge Barreto – Aqualia – Empresa de Servicios Públicos	24/02/2023

**FIRMAS:**

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	1/2/23, 8:59:32	1/2/23, 9:40:29	40m 56s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Barreto Barreto, José Jorge	1/2/23, 8:59:43	1/2/23, 9:40:27	40m 43s	josejorge.barreto@aqualia.com	Moderador
Lida G (Invitado)	1/2/23, 9:10:29	1/2/23, 9:41:05	30m 36s		Moderador
Castano Lopez, Mario Alberto	1/2/23, 9:36:51	1/2/23, 9:40:26	3m 35s	marioalberto.castano@aqualia.com	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 01-02-2023