

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

**ACTA MESA DE TRABAJO – COMPONENTE DE HIDRAULICA PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 7 de febrero de 2023
HORA:	De 3:00 pm a 4:00 pm, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>Germán Naranjo – Evaluador Líder MVCT</p> <p>Diana Patricia Pinto, Secretaria de Planeación Municipio de Mogotes, Santander 3165767028</p> <p>Eder Nieto, Seguimiento al Proyecto, ESANT, PDA de Santander,</p> <p>Diego Andrés Calderón, Director De Consultoría, Meraki Ingenieros SA, iq64diego@gmail.com, 3058146843</p>
INVITADOS:	<p>secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co</p> <p>coordinador.gestion@esant.com.co</p> <p>eder.nieto@esant.com.co</p> <p>iq64diego@gmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo sobre el componente hidráulico del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” para revisar las observaciones pendientes luego de la revisión del segundo ajuste presentado.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 7 de febrero de 2023, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de revisar las observaciones realizadas por el MVCT al componente hidráulico del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” que aún no han sido ajustadas luego de la segunda entrega de ajustes en este componente. Esta reunión conto con la asistencia del Municipio, del equipo formulador del PDA y la consultoría.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, se presenta el documento de revisión del segundo ajuste en hidráulica, donde se evidencian las observaciones aún pendientes en el proyecto.

Se inicia con el Formato Resumen, sobre el cual el Consultor indica que este formato se considera parte de la entrega documental el cual será ajustado luego de tener el visto bueno del componente presupuestal.

Se continua revisando las demás observaciones, la principal es en el tema de firmas, dado que en la firma de interventor no aparece la matricula profesional, esta debe quedar indicada junto a la firma de la interventoría.

Sobre las observaciones técnicas se evidencio que la entrega no presento las ultimas versiones de informes y de planos, por lo cual, se va a realizar los últimos ajustes y ha remitir una nueva entrega del componente con la última versión para su evaluación.

En cuento a los documentos de especificaciones técnicas, cantidades de obras, memorias de cantidades y cronograma se trabajarán con el componente presupuestal.


Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar al MVCT los ajustes del componente de Hidráulica en su última versión.	Formulador	15/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes, así como el listado de asistencia presencial.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 02-02-2023