

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 15 – Seguimiento General

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de febrero de 2023
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F. Evaluador Líder, Grupo de Evaluación MVCT. Gloria C. Palacios, Alcaldesa del Municipio de Tibasosa. Efraín Arias G., Gerente E.M.T. Municipio de Tibasosa. Silvana Combita, Ingeniera, Ambiotec, Consultoría del Proyecto.
INVITADOS:	secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co hector.matamoros@matamoroscharry.com gerenciaambiental@ambiotec.co jorgecaro1@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento sobre el estado actual del ajuste y complementación al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” para la revision del avance del proceso de ajuste por parte de la Entidad Territorial responsable del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 8 de febrero de 2023, iniciando a las 10:00 a.m. Esta mesa tiene la finalidad de realizar el seguimiento al estado de avance al proceso de subsanación de las observaciones presentadas por el MVCT al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA”, con la asistencia de la Alcaldesa, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos y la consultoría del proyecto.

La reunión inicia con el saludo a los asistentes, indicando que esta mesa parte como un compromiso de seguimiento realizado en la mesa del 1 de febrero de 2023, La Ingeniera Combita inicia indicando que los componentes de topografía e hidráulica se entregan el 16 de febrero de 2023. Luego de lo cual el Ingeniero Naranjo del MVCT indica que como compromiso de la mesa de seguimiento del 01/02/2023 se dejo la entrega de los ajustes

de los componentes de estructuras e institucional, los cuales ya fueron recibidos por el MVCT y enviados a los especialistas correspondientes, sobre el componente Estructural se indica que el día de hoy se remitirán las observaciones del especialista ya mucho menores, entre las cuales se encuentra la inclusión de una certificación de la interventoría reciente en que se avalen estos ajustes, así como complementar con el diseño de las cajas de válvulas, purgas y ventosas las cuales no se encuentran dentro de los elementos diseñados. La Ingeniera Combata indica que se encargara de definir cuando serán remitidos estos diseños de las cajas para complementar el proyecto para la próxima mesa de trabajo.

Sobre el componente de suelos la Ingeniera Combata indica que este componente será entregado el viernes 10/02/2023. El MVCT queda atento a esta entrega para proceder con la evaluación.

Sobre el componente predial este se encuentra en ajuste, se definirá la entrega para antes de la siguiente mesa de trabajo. El Ingeniero Naranjo da indicaciones sobre cómo realizar esta entrega de forma digital.

Sobre el tema presupuestal la Ingeniera Combata indica que aun se encuentra en ajuste, sin embargo, aún no incluye los temas eléctricos, se considera adecuado realizar una entrega inicial sin los últimos ajustes realizados por el tema predial para la evaluación del presupuesto, queda pendiente la entrega del ajuste al MVCT, queda pendiente definir la fecha de entrega de este componente, que se definirá antes de la mesa de trabajo siguiente.


Se deja el compromiso de hacer una mesa de seguimiento el 15 de febrero de 2023, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la información ajustada del componente de suelos.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	10/02/2023
2	Indicar cuando se realiza las entregas de los ajustes de los componentes pendientes	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	15/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 08-02-2023