

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA MESA DE SEGUIMIENTO 09/02/2023

### DATOS GENERALES

FECHA:	9 de febrero de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am 1 hora
LUGAR:	<b>Reunión presencial.</b> Sede Calle 17 MVCT, Bogotá.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT  Herlin Mosquera - Alcalde del Río Quito
INVITADOS:	Ver lista de asistencia.

### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento con el Señor Alcalde de acuerdo a los compromisos del Viceministro para revisar los avances de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCO.

### DESARROLLO:

Esta mesa de seguimiento presencial se desarrolló el jueves 9 de febrero de 2023, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de observar el estado de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento al señor alcalde por su tiempo e interés en asistir a esta mesa de seguimiento, recordando que estos proyectos son prioritarios para el MVCT, por lo cual se quiere observar continuamente el desarrollo de los mismos y realizar seguimiento sobre ellos.

Se hace un barrido del estado de las entregas técnicas las cuales al momento se encuentran en proceso, evidenciando grandes cambios respecto a la entrega inicial debido a que la topografía ajustada cambia completamente requiriendo el rediseño del proyecto, de igual manera está en revisión los temas institucionales por parte de la especialista del MVCT una vez se tenga se observara si se requiere mayor complementación. En temas prediales se está a punto de recibir la respuesta del IGAC con lo que se subsanarían ambos proyectos. El alcalde se compromete a realizar

personal seguimiento a los consultores para que las entregas no demoren. Con lo cual se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

**FIRMAS:**

Se presentan el listado de asistencia con las firmas.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
Fecha: 10-02-2023



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

FECHA: 09/02/2023

HORA: 10:00am

TEMA: Reportes Villacorta, Rio Quiro, Choco.

PRESIDE: \_\_\_\_\_

EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	<u>Lenini Nacayo F.</u>	<u>Evaluador líder</u>	<u>MVCT</u>	<u>301 5294971</u>	<u>gnacayo@municiobogota.gov.co</u>		
2	<u>Herlin Mosquera</u>	<u>Alcalde</u>	<u>Alcal. de</u>	<u>313890998</u>	<u>hmosc1972@hst.gov.co</u>		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							