

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de febrero de 2023
HORA:	De 10:30 am a 11:05 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Esperanza Ortiz Martínez – Subgerente Técnico – Aguas del Huila S.A. E.S.P. Samuel Cedeño – Secretario de Planeación e Infraestructura, Municipio de Tesalia, Luis Torres Cuellar – Consultor. Diego Armando Cardozo – Profesional, Aguas del Huila S.A. E.S.P.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto de inversión "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TESALIA".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. El formulador del proyecto manifiesta haber enviado ajustes al proyecto el 7 de febrero de 2023.
4. Se validó en la bandeja del correo institucional del ministerio y se evidenció que dicha información no había sido compartida. Por lo anterior, el formulador compartió la carpeta exitosamente el 21 de febrero de 2023.
5. Se le indica a la entidad formuladora que se realizará una mesa de trabajo el día 28 de febrero de 2023 con el propósito de revisar el avance documental del proyecto.
6. Se recomienda la revisión de la Resolución 0661 de 2019 y sus anexos para validar los documentos necesarios para iniciar el proceso de evaluación.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de seguimiento – Avance Documental por parte del formulador	Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.	28 de febrero de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 23/02/2023

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams

