

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSADATOS GENERALES

FECHA:	08 de febrero de 2023
HORA:	De 8:15 a.m. a 9:15 p.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Cristhian Castillo, Ingeniero de la Dirección de estructuración de proyectos de la empresa pública de Cundinamarca, cristian.castillo@epc.com.co Miguel Cano, Jefe de servicios públicos de Sutatausa Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co
AUSENTES	Se contó con la asistencia de todos los invitados

ORDEN DEL DIA:

- 1. Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSADATOS GENERALES**

ANTECEDENTES:

Teniendo en cuenta la documentación ajustada remitida mediante radicado No. 2023ER0010887 del 30 de enero de 2023 y con el fin de verificar documentación que continúa pendiente se solicita mediante comunicación telefónica a Cristhian castillo Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, la cual queda programada para el 7/02/2023 a las 8 am.

DESARROLLO:

Dando inicio a la mesa de trabajo, se solicita autorización para iniciar la grabación de la reunión y se procede a la presentación de cada uno de los asistentes, al igual que se expresa a los asistentes que las observaciones a socializar en la mesa de trabajo se hicieron sobre la documentación ajustada del proyecto radicada en el Ministerio el 30 de enero de 2023 bajo el numero 2023ER0010887.

Durante la reunión se dio a conocer la información allegada, señalando las inconsistencias encontradas, así como la información que continua pendiente, así:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

- Certificado de aval de la interventoría al componente Geotécnico
- Los avales de interventoría se encuentran firmados por el apoyo a la interventoría
- Certificado de funcionalidad e integralidad debidamente firmado.

La entidad manifiesta que tienen un acta de aprobación de diagnóstico de alternativas, acta de aprobación de diseño de detalles y los conceptos de aprobación de cada uno de los componentes.

Sin embargo, se precisa que los mismos deben estar firmados por el interventor y no por el apoyo, adicionalmente, es importante tener claro que hay algunos conceptos donde se señala que hay algunos criterios que no se cumplen.

Adicionalmente, es necesario que el aval sea remitido para cada componente, en donde de manera clara se exprese la aprobación y el aval de cada estudio y diseño particular.

- Respecto al tema predial se tiene que solo fue remitido un certificado de libertad y tradición del 2007 que hacen referencia a los lotes de la Urbanización Villamar y a la Urbanización Portal de San Diego, que se ven afectados por algunas tuberías de las redes del proyecto. Por lo que se solicita remitir el certificado de libertad y tradición actualizado, donde se evidencie que dichos predios afectados por tuberías del proyecto, son de propiedad del municipio y por lo mismo no requiere de servidumbres.
- Plano de implantación de planta de tratamiento de Aguas Residuales – PTAR con la respectiva información de identificación, si bien la misma no hace parte del proyecto, es necesario que se identifique claramente la ubicación de la PTAR en el plano, así mismo debe dejarse una anotación que señale que la misma no hace parte del proyecto.
- Plano Predial Versión 4

Ante lo mencionado, la entidad manifestó que el plano remitido no corresponde a la última versión de este, razón por la cual no se encuentra en las condiciones solicitadas.

Por otro lado, se señala la importancia de contar con la promesa de compraventa del lote donde se ubicará la PTAR, con el fin de garantizar el funcionamiento del alcantarillado a futuro, así como el cumplimiento del tratamiento adecuado de los vertimientos.

- Respecto a los temas ambientales se informa que el PSMV remitido se encuentra vencido desde el 13 de noviembre de 2022, por lo que se requiere la documentación soporte de las gestiones adelantadas ante la autoridad ambiental competente para la actualización del PSMV, así como el PSMV debidamente actualizado.

Al respecto la entidad informó que se presentó la solicitud de actualización ante la corporación en enero de 2021 y el último radicado con ajustes se remitió en junio de 2022 y hace 20 días se realizaron por parte de la corporación algunas observaciones, las cuales se están atendiendo.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Ante lo cual se precisa, que es necesario remitir la información que soporte el estado del trámite de la actualización del PSMV y gestionarse lo más pronto posible la resolución del PSMV debidamente actualizado.

- Respecto al componente institucional, se requiere el Formato 6 de diagnóstico de entidades prestadoras de servicios públicos debidamente diligenciado, con sus respectivos documentos de soporte para evaluar el componente institucional.
- Respecto al tema presupuestal, el mismo esta siendo evaluado por el especialista y una vez se tenga la evaluación se realizará la socialización respectiva.
- Respecto del componente estructural, el mismo fue remitido al especialista estructural con el fin de que se evalúe las estructuras propuestas para el paso elevado de tubería existente que si bien no hace parte del proyecto, es necesario que se garantice la estabilidad del mismo, con el fin de garantizar a su vez la estabilidad, funcionamiento y operación del sistema de alcantarillado en su integralidad.

Ante las observaciones socializadas, la entidad informó que verificarán las consistencias y en términos generales se realizarán los ajustes y la complementación necesaria para atender los requerimientos realizados por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, así como todo lo demás necesario para el trámite de viabilización del proyecto.

Adicionalmente, el Evaluador Líder sugiere generar el compromiso de realizar Mesa técnica para el 15 de enero de 2023, con el fin de complementar y hacer la entrega de información pendiente del proyecto y dar cumplimiento con los requisitos para contar con un concepto favorable.

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador Líder y de los especialistas por parte del MVCT para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo, así como la entera disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que esta evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación, en el marco de la Ley.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa técnica de seguimiento para entrega de información pendiente del proyecto	MVCT	15/01/2023

FIRMAS:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Ver imagen de la asistencia a teams.


Elaboró: Sayda Montes Molina

Fecha: 08-02-2023

Registro de asistencia

Link Grabación mesa de trabajo

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/smotes_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/Mesa%20de%20trabajo%20seguimiento%20Ajustes%20Proyecto%20AJUSTE%20A%20LOS%20ESTUDIO%20Y%20DISE%C3%91OS%20DEL%20PLAN%20MAESTRO%20PARA%20LA%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SANITARIO%20Y%20PLUVIAL%20DE-20230208_082610-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=37T8gL



Stream Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto...

+ Nuevo + Añadir a una lista Mover a Copiar a Compartir

Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA L

8 de febrero de 2023 Caduca dentro de 56 días • 3 visualizaciones • Sayda Naiyury Montes Molina

Agregue una descripción para explicar de qué trata este vídeo

Transcripción

Descargar

Buscar

Sayda Naiyury Montes Molina empezó la transcripción

Sayda Naiyury Montes Molina 0:03
Besides the system, but what that means in that?
Honest.
And then the system around the end of.
Please allow me so.
Uh Jose Mendoza. Jose.
This House 100K. Don't they know me now?
Who's doing this? And you can plan.
It's a pretty construction there help you?
Yeah. And we'll see building.

10°C Mayorm. nublado 10:30 p. m. 12/02/2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Presiona Esc para salir de pantalla completa

1. CONCEPTO TECNICO (MEMORANDO No. 2) DEL 29/07/2019 - APROBACION LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

2. CONCEPTO TECNICO DEL 20/10/2020 - APROBACION DISEÑOS ESTRUCTURALES.

3. CONCEPTO TECNICO DE MAYO DE 2020 - APROBACION ESTUDIOS DE GEOTECNIA.

4. CONCEPTO TECNICO DEL 30/03/2020 - APROBACION ESTUDIO HIDROLOGICO.

5. ACTA DE REUNION DEL 08/04/2020 - REVISION Y APROBACION DISEÑOS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.

6. ACTA DE REUNION DEL 20/05/2020 - REVISION Y APROBACION PRESUPUESTOS DE OBRA.



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

08/04/2020

No. ACTA:

7

NOMBRE DE LA REUNION:

Mesa de Trabajo Revisión de los ajustes al componente hidráulico de los Diseños de Detalle Contrato EPC-PDA-C-425-2018 - SUTATAUSA

LUGAR:

Via online - Reunión Skype

HORA INICIO:

8:00 a.m.

HORA FIN:

9:00 a.m.


PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Edgardo Herrera	Director de la Consultoría	
2	Jorge Arcila	Consultoría	
3	José Antonio Girón Montoya	Líder de la Interventoría	
4	Lina María Molano Garay	Apropiación a la Interventoría	

2:48 / 46:44

1.5x

Presiona Esc para salir de pantalla completa



NOTAS:

1. EL CATASTRO DE PREDIOS HA SIDO TOMADO EN CUENTA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DISEÑO, QUE COMPARADO CON LA INFORMACION CATASTRAL DE CUNDINAMARCA, SE HA ADECUADO A LAS DIMENSIONES MAS RELEVANTES DE DETALLE REALIZADA EN PROYECTO.

2. URBANIZACION PORTAL SAN DIEGO, SE ADECUA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DE SUTATAUSA DONDE SE CENSA LA QUE SE ENCUENTRA EL COLECTOR EL MUNICIPIO.


3. URBANIZACION VILLAMAR, SE ADECUA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DE SUTATAUSA DONDE SE CENSA LA QUE SE ENCUENTRA EL COLECTOR EL MUNICIPIO Y EL SE DONDE SE DONDE EN EL PLANO SE PRESENTAN LOS TRAMOS DE LOS PROYECTOS.

32:44 / 46:44


1.5x

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Convocatoria



WhatsApp chat interface showing a meeting announcement. The chat title is "Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A ...". The chat content includes a message from Sayda Naiyury Montes Molina stating that she has named the meeting "Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA." and that the meeting is scheduled for Wednesday, February 8th. The chat also shows a list of participants: Cristhian Castillo-EPC (Invitado), sutatausa (Invitado), and PLANEACION (Invitado). The chat is marked as "Leído por última vez" (Read last time).



WhatsApp chat interface showing a meeting announcement. The chat title is "Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A ...". The chat content includes a message from Sayda Naiyury Montes Molina stating that she has named the meeting "Mesa de trabajo seguimiento Ajustes Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA." and that the meeting is scheduled for Wednesday, February 8th. The chat also shows a list of participants: Cristhian Castillo-EPC (Invitado), sutatausa (Invitado), and PLANEACION (Invitado). The chat is marked as "Leído por última vez" (Read last time).