

 UNGRD Todos Somos PAZcífico Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-FTSP-068	VERSION: 01
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		F.A: 10/10/2022

ACTA No

CIUDAD Y FECHA:	Tumaco, 2 de febrero de 2023
HORA PROPUESTA:	2:00 pm
HORA REAL:	2:15 pm
LUGAR:	Oficina FTSP - Tumaco (Nariño)

ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ	
		SI	NO
Dra Pamela Castillo	Alcaldesa encargada Tumaco	X	
Dra Heyra Castro	Gerente Aguas de Tumaco S.A. ESP	X	
Ing. Carlos Estrella	Gerente Triple A - Delegado Alcaldía	X	
Ing. Jonathan Jimenez	Lider Agua - Aguas de Tumaco SA ESP	X	
Ing. Marta Cortés	Apoyo Técnico - FTSP	X	
Ing. Maria Urrutia	Viabilizadora	X	
Ing. Gustavo Barreira	Apoyo técnico - FTSP	X	
Ing. Andrés Machado	Especialista en residuos sólidos - FTSP	X	

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y bienvenida.
2. Introducción del estado del proyecto y revisión de pendientes.
3. Compromisos

DESARROLLO

Objetivo de la Reunión:

Realizar seguimiento al estado del proyecto "Obras de optimización de áreas de relleno sanitario del distrito de Tumaco y definir el plan de acción para avanzar hacia su viabilidad.

Temas tratados:

El especialista en residuos sólidos del FTSP inicia haciendo la presentación del estado del proyecto de "obras de optimización de áreas del relleno sanitario Fase 6, Etapa 2, lote la balsa, del distrito de Tumaco", indicando que el proyecto se encuentra en proceso de viabilidad ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

y que se está a la espera de que se atiendan las últimas observaciones por parte del distrito de Tumaco, para que el proyecto pase a la siguiente fase de revisión técnica. Adicionalmente, realiza la presentación de la línea de tiempo proyectada por el FTSP, en la cual se explica que para garantizar que el proyecto se ejecute dentro del tiempo del préstamo 86490C de Banco Mundial, será necesario que la viabilidad se dé a más tardar en el mes de julio de 2023, lo cual permitiría iniciar el contrato en el mes de diciembre de 2023 con fecha prevista de terminación en sept de 2024.

Posteriormente tomó la palabra la ing. Maira Urrutia para comentar acerca de los documentos pendientes por entregar por parte del distrito, los cuales se relacionan a continuación:

- Formato resumen del proyecto ajustado.
- Plano de ubicación de los sondeos realizados.
- Certificado oficina de planeación.

Además está pendiente el aval de la interventoría para el proyecto.

El Ing. Carlos Estrella expresa su preocupación por el tiempo que ha transcurrido sin poder dar inicio a la ejecución de obras, indicando que además de los requisitos del MVCT, se ha tenido que atender requisitos del Banco Mundial que han retrasado el proceso, a lo que el especialista de residuos sólidos de FTSP contesta dando claridad de la siguiente manera:

Efectivamente de forma paralela a la radicación del proyecto de ampliación de vida útil del relleno sanitario Buchelli, se estableció en cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, que sería necesario realizar la actualización de Estudio de Impacto Ambiental y ~~social~~ del

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Todos Somos PAZcífico	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-FTSP-068	VERSION: 01
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		F.A: 10/10/2022

relleno sanitario y por ende el plan de manejo Ambiental y social - PMAS; y en un inicio fue necesario acometer de manera inmediata por parte del equipo Ambiental del FTSP para realizar la estructuración del proyecto de Términos de referencia para la contratación de una consultoría que realice la actualización, lo cual tendría que realizarse antes de que saliera la viabilidad del proyecto ante el MUCT para evitar retrasos, sin embargo el proceso se llevó a cabo, incluida solicitud de expresiones de interés, evaluación, conformación de lista corta y se encuentra a espera de que se dé la viabilidad del proyecto de ampliación de vida útil del relleno sanitario para realizar la contratación, es decir que dicha consultoría ahora depende del proyecto principal para su ejecución, y que estaría listo antes de que se inicien las obras del proyecto.









En conclusión, es prioritario que se realice la subsanación de las observaciones por parte del distrito de Tarma para proseguir con el proceso de viabilidad.

Adicionalmente, dentro de los aspectos expuestos por el Ing. Carlos Estrella acerca de la duración de la fase previa a la ejecución del proyecto, se refiere a que dicho proyecto ya había sido presentado al MUCT para viabilidad técnica y obtención de recursos por regalías para otras fases de optimización del relleno sanitario Buchelli.

La Dra Pamela Castilla -Alcaldesa Encargada hace la recomendación de que se priorice la contratación de las obras del proyecto y adquisición de maquinaria amarilla, una vez se tenga la viabilidad técnica por parte de MUCT, para su inicio en el menor tiempo posible.

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Todos Somos PAZcífico	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-FTSP-068	VERSION: 01
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		F.A: 10/10/2022

COMPROMISOS				
TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	FIRMA
1	Formato resumen y plano sondeos	Jonathan Jimenez	03/Feb/23	
2	Certificado planeación	Jonathan Jimenez	03/Feb/23	
3	Eval. interventoria	Carlos Estrella		
4				

Firmas			
Firma:		Firma:	
Nombre:	Martha Cecilia Cortés	Nombre:	Carlos Javier Estrella
Cargo:	APOYO a la Supervisión	Cargo:	Cerente AAA del Paa. Aro SA ESP.
Firma:		Firma:	
Nombre:	Maiva Vilofly Rivas	Nombre:	Heyra Patricia Castro
Cargo:	ESP en Viabilidad	Cargo:	Cerente
Firma:		Firma:	
Nombre:	Antonio Barrera	Nombre:	Jonathan Jimenez
Cargo:	APOYO Supervisión Paa	Cargo:	Lider de Alveducto
Firma:		Firma:	
Nombre:	Andres I. Machado	Nombre:	
Cargo:	Especialista Residuos Sólidos FTSP	Cargo:	
Firma:		Firma:	
Nombre:	LAUREN PAMELA CASTIELLO A.	Nombre:	
Cargo:	ALCALDESA (E)	Cargo:	

Elaboró: Andrés Machado - Esp. residuos sólidos FTSP
 Revisó: