

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	06 de marzo de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carlos Enrique Penagos Celis Alcalde municipal de Mitú, Vaupés e-mail: <a href="mailto:despachoalcalde@mitu-vaupes.gov.co">despachoalcalde@mitu-vaupes.gov.co</a> e-mail: <a href="mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co">alcaldia@mitu-vaupes.gov.co</a></li> <li>- Johan Sebastián Novoa Martines Secretario de Obras Públicas de Mitú, Vaupés e-mail: <a href="mailto:obraspublicas@mitu-vaupes.gov.co">obraspublicas@mitu-vaupes.gov.co</a></li> <li>- Diego Martinez Asesor Alcaldía municipal de Mitú, Vaupés e-mail: <a href="mailto:dimar988@gmail.com">dimar988@gmail.com</a></li> <li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li> </ul>

### OBJETO:

Socialización del alcance propuesto por la Entidad Formuladora para el proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA 15 ENTRE CALLES 5 Y 20 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS” – código 2-2019-344 (Radicado: 2019ER0123600).

### ORDEN DEL DIA:

1. Socialización del alcance del proyecto propuesto por parte de la Entidad Formuladora (municipio de Mitú, Vaupés).
2. Revisión de observaciones y requisitos pendientes por subsanar conforme a la última evaluación realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (revisión documental preliminar, radicado 2019EE0102350 del 19/nov/2019).
3. Observaciones y comentarios finales.

### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Seguidamente se indicó que el 19/nov/2019 esta cartera envió a la Entidad Formuladora del proyecto los resultados de la “lista de chequeo GPA-F-12” diligenciada por el Ingeniero Eduardo Enrique Cañas Ramos (radicado 2019EE0102350); posteriormente el 25/mayo/2021 y el 20/feb/2023 mediante radicados 2021ER0068188 y 2023ER0021463 respectivamente, el formulador remitió documentación a este Ministerio como respuesta a los requerimientos contenidos en la lista de chequeo referida para efectos de ser evaluada a profundidad en el marco de la modalidad “por requerimientos” establecida en la Res MVCT 661/2019.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Entendiendo que el funcionario de este Ministerio que en su momento tenía a cargo el proyecto ya no labora en la entidad, se hace necesario continuar con el proceso de evaluación sin pasar por alto los avances que en materia de subsanación y complementación de la documentación se han alcanzado a la fecha. En ese orden de ideas, con la finalidad de tener mayor claridad sobre el alcance del proyecto por parte del Evaluador Líder del MVCT e igualmente revisar los temas pendientes referentes al proceso de evaluación, se acordó con la Entidad Territorial celebrar esta mesa de trabajo.

La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El Formador del proyecto realizó una descripción general de la problemática asociada, alcances, costos, tiempos, impactos, riesgos, entre otros aspectos relevantes, a saber:
  - **Problemática:** Rebose del sistema de alcantarillado combinado existente debido a una insuficiente capacidad hidráulica de las tuberías; una de las situaciones más críticas acontece en el tramo de alcantarillado que recibe las aguas residuales y lluvias de los sectores 1 y 2 de la cabecera municipal, tramo que tiene un diámetro menor que el de las tuberías aguas arriba. Esta situación genera problemas de saneamiento y salud pública en la población urbana del municipio de Mitú.
  - **Alcance:** Construir un nuevo colector de alcantarillado sanitario hasta la PTAR actual incluyendo algunos tramos de redes secundarias; en total se pretenden instalar aproximadamente 7.6km de tubería entre 8", 10", 12" y 14" de diámetro. La población a beneficiar con este proyecto se estima en 431 usuarios del servicio de alcantarillado.
  - **Costos:** COP\$ 24.181.466.940.
  - **Tiempos de ejecución:** 14 meses (contrato obra civil + suministros).
  - **Impactos:** Con este proyecto se espera incrementar la capacidad hidráulica del colector principal de alcantarillado sanitario que conduce las aguas residuales urbanas hasta la PTAR. Eliminar las situaciones asociadas a una tubería con insuficiente capacidad de transporte (rebose, refluo, colmatación). Reducir las afectaciones de salud pública en la cabecera municipal derivadas del manejo inadecuado de las aguas residuales. Mejorar las condiciones de saneamiento en la cabecera municipal de Vaupés.
  - **Riesgos:** El proyecto no se encuentra en zona de alto riesgo no mitigable.
  - **Predios y servidumbres:** No requiere.
  - **Autorizaciones ambientales:** No requiere. Existe un permiso de ocupación de cauce vigente para realizar un paso elevado del alcantarillado sanitario sobre un brazo del río Vaupés; para este proyecto se empleará el mismo paso elevado cambiando únicamente la tubería de alcantarillado.
  - **Otros:** El proyecto no afecta comunidades indígenas y/o afrodescendientes, tampoco requiere de autorizaciones ambientales (e.g.: concesión de aguas, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal).

Producto de la información expuesta el MVCT considera importante prestar atención a los siguientes aspectos, habida cuenta que durante la evaluación detallada del proyecto que es el siguiente paso o momento dentro del mecanismo de viabilización, dichos temas serán objeto de observaciones por parte de los Especialistas:

- a) Revisar el año inicial del cálculo de la demanda del proyecto. Este año debe corresponder al tiempo en el cual se prevea inicie la operación del proyecto, y no al año de presentación del proyecto al MVCT.
- b) Precisar el alcance que tiene este proyecto en materia de alcantarillado pluvial, toda vez que las proyecciones e intervenciones descritas se contemplan únicamente para el alcantarillado sanitario.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

- c) Asegurar que el plano predial del área de influencia del proyecto contenga la información establecida en la Res. MVCT 661/2019.
  - d) Revisar los registros existentes de inundaciones del río Vaupés sobre el casco urbano de Mitú. Determinar los niveles máximos históricos de desbordamiento de este cuerpo de agua sobre la cabecera municipal.
  - e) Verificar que las casillas de autoevaluación del diagnóstico institucional que “no cumplen”, posean o hagan parte de un plan de mejoramiento en ejecución o por ejecutarse como parte del alcance de este proyecto.
2. Respecto a las observaciones y requisitos pendientes por subsanar según la última evaluación realizada al proyecto por el MVCT (radicado 2019EE0102350 del 19/nov/2019), la Entidad Formuladora manifestó que producto de las dos entregas de información realizadas a la fecha por el municipio de Mitú (radicados 2021ER0068188 del 25/mayo/2021 y radicado 2023ER0021463 del 20/feb/2023), se considera que todos o al menos la gran mayoría de los requisitos de la lista de chequeo ya fueron atendidos.

El MVCT señaló que el paso a seguir es llevar a cabo la evaluación detallada de todos los componentes del proyecto por parte del equipo de Especialistas de la Subdirección de Proyectos; dicha instancia de evaluación contempla nuevos requerimientos que deben cumplirse para lograr la viabilidad del proyecto y obtener el concepto respectivo por parte del Comité Técnico de Proyectos de este Ministerio.

3. En razón a que el Diseñador del proyecto no pudo participar de esta mesa de trabajo presencial, los asistentes acuerdan efectuar una mesa técnica virtual para tratar los detalles de la concepción del proyecto, resultados del diagnóstico del sistema existente, análisis de alternativas, diseño de la solución más viable, entre otros temas. La fecha de esta reunión se propone para el jueves 09/marzo/2023, 9am; el municipio de Mitú confirmará oportunamente la disponibilidad de agenda del Diseñador para esta fecha.

Así mismo se acuerda celebrar una nueva mesa de trabajo presencial el próximo miércoles 15/marzo/2023, 2pm en la sede del MVCT en Bogotá, con el propósito de revisar avances logrados por el Formulador respecto a los temas y observaciones realizadas en esta mesa técnica y los que se produzcan en la mesa del 09/marzo/2023 con el Diseñador.

Finalmente, el MVCT recuerda que pone a disposición del municipio de Mitú su conocimiento y experticia en materia de gestión de proyectos de inversión para asistir técnicamente al Formulador en la concepción de un proyecto que responda de forma adecuada a las necesidades de la población de la cabecera municipal. Así mismo se recuerda que la asistencia técnica que brinda el MVCT no tiene ningún costo monetario.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Participar con el Diseñador del proyecto en la mesa de trabajo virtual No. 02 a celebrarse en la fecha referenciada en esta acta.	Municipio de Mitú	09 de marzo de 2023
2	Revisar las observaciones descritas en el numeral uno de la presente acta y realizar los ajustes o brindar las claridades que sean pertinentes: a) Revisar el año inicial del cálculo de la demanda del	Municipio de Mitú	15 de marzo de 2023

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
	<p>proyecto. Este año debe corresponder al tiempo en el cual se prevea inicie la operación del proyecto, y no al año de presentación del proyecto al MVCT.</p> <p>b) Precisar el alcance que tiene este proyecto en materia de alcantarillado pluvial, toda vez que las proyecciones e intervenciones descritas se contemplan únicamente para el alcantarillado sanitario.</p> <p>c) Asegurar que el plano predial del área de influencia del proyecto contenga la información establecida en la Res. MVCT 661/2019.</p> <p>d) Revisar los registros existentes de inundaciones del río Vaupés sobre el casco urbano de Mitú. Determinar los niveles máximos históricos de desbordamiento de este cuerpo de agua sobre la cabecera municipal.</p> <p>e) Verificar que las casillas de autoevaluación del diagnóstico institucional que "no cumplen", posean o hagan parte de un plan de mejoramiento en ejecución o por ejecutarse como parte del alcance de este proyecto.</p>		


#### EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO FECHA: 06/03/2023 HORA: 10:00am

TEMA: PROYECTO 2-2019-344 ALCANTARILLADO SANITARIO MITÚ PRESIDE: DANIEL MORENO VAS B - DICE - SP

EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad municipio	Teléfono y celular	Correo electrónico	Solicitud Temática	Firma
1	Carla E. Panayot Celis	Asistente	Mitú	3002660548	carla@mitu-vaupes.gov.co		
2	Diana S. Lopez Martinez	Asesora P.	Mitú	3002142366	dlm@mitu-vaupes.gov.co		
3	Diana Margarita	Asesor	Mitú	313802484	dianam88@gmail.com		
4	Daniel Moreno	LÍDER EVALUACION	MVCT, VAS B	301334667	demoreno@mvct.gov.co		
5							

Elaboró: Daniel Moreno.