

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de marzo de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:27 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Jasmín Silema Fernández Mosquera – Profesional Alcaldía de Unión Panamericana Departamento del Chocó</p> <p>Héctor Mosquera – Coordinador Técnico de Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA)</p> <p>Samira Rueda – Profesional Componente Institucional de Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA)</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de representantes del Municipio de Unión Panamericana, del Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA), y profesionales del MVCT.

2. Objetivo de la reunión:

En el marco de la revisión por requerimientos del proyecto “**OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA**” se encontraron pendientes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial, lo cuáles serán socializados de manera general a los representantes del formulador. Se realiza la mesa de trabajo por petición del señor Alcalde, por medio de la cual se solicitará al PDA del Chocó apoyo con los ajustes solicitados al proyecto y/o contratación de consultorías que se requieran.

3. Intervención de los asistentes.

- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT) se presenta como evaluador líder asignado al proyecto, quien expone que el 23 de diciembre de 2022 se realizó la mesa de trabajo para informar sobre observaciones con que cuenta el proyecto sobre aspectos documentales, legales, ambientales, institucionales, financieros, prediales y técnicos. Dicha reunión se adelantó con representantes del formulador, Aguas y Aguas de Pereira. A la fecha no se han reportado ajustes.
- Apparently the project requires advancing consultancies to present integral information requested in conformity with what requested by Resolution 0661 of 2019 and the applicable norm, reason for which the municipality requests the PDA support with the subsanation of these and in case that it is required and pertinent that it be advanced the contracting of the consultancy through a pre-investment project.
- De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mosquera (PDA del Chocó) menciona sobre la disposición de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. para apoyar al municipio con lo solicitado, sin embargo solicitan conocer las observaciones con que cuenta el proyecto y el estado del contrato de la consultoría ya que en caso de encontrarse vigente sería una restricción para el PDA contratar lo solicitado.

Considera el Ing. Héctor Mosquera, en lo referido al componente institucional, este ya se encuentra adelantada ya que se está contemplando un fortalecimiento institucional del prestador.

También comenta que dentro del plan de acción suscrito con el municipio, se encuentra dentro del alcance apoyar a la entidad territorial con este tipo de proyectos de pre-inversión, no obstante habría que averiguarse sobre el estado actual del contrato de consultoría.

- Por parte del Municipio de Unión Panamericana, la Ing. Jasmín Silema Fernández Mosquera menciona que realizará las averiguaciones pertinentes y allegará la información al evaluador líder del MVCT y representantes del PDA con respecto al estado del contrato de consultoría del referido proyecto.

También la profesional del municipio comenta que llevan aproximadamente un año sin contacto con la consultoría que adelantaba el proyecto, y que estos desde entonces no han solicitado informaciones adicionales, sin embargo consultará con la Secretaría de Planeación del Municipio el estado del contrato.

Por otro lado, la profesional del municipio manifiesta que el proyecto cuenta con el componente predial definido, en el sentido que los predios requeridos para estructuras puntuales son de propiedad del Municipio. Ante lo anterior, el Ing. Rodríguez (MVCT) manifiesta que de ser así, eso representaría un avance importante, considerándose además que ya se cuenta con la concesión de aguas otorgada (entre otros permisos solicitados), lo cual limitaría al proyecto en solucionar el componente técnico en el cumplimiento normativo y soportes que sean del alcance – lo anterior sujeto a verificación.

- Por su parte, el Ing. Rodríguez se compromete a remitir la información correspondiente al oficio del requerimiento del proyecto y lista de chequeo con las observaciones con que cuenta el proyecto a la fecha. Sugiere el Ing. Rodríguez (MVCT), a representante del municipio informar al Alcalde sobre lo tratado en la reunión y sobre la posibilidad de contemplar proyecto de pre-inversión que resulte contratar las consultorías y estudios que permitan contar con el proyecto de inversión conforme a los requisitos normativos vigentes,
4. El proyecto cuenta con observaciones sobre aspectos documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicos, financieros y prediales. A la fecha no se han reportado ajustes.

Debido a los faltantes con que cuenta el proyecto, se está validando con el municipio de Unión Panamericana la posibilidad de plantear un proyecto de pre-inversión que permita contar con los estudios y diseños integrales y en cumplimiento de las normas aplicables al alcance del mismo. El municipio se compromete a averiguar el estado actual de dicha consultoría.

El PDA del Chocó manifestó disposición de apoyo para estructurar el proyecto de pre-inversión, lo cual está sujeto a verificar el estado actual del contrato de consultoría de los diseños presentados ante el MVCT.

La lista de chequeo será remitida a representantes del municipio y PDA del Chocó según fue solicitados por las partes.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir oficio con requerimientos y lista de chequeo del proyecto la cual contiene observaciones de tipo documental, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial.	Evaluador Líder del proyecto MVCT	14/03/2023
2			
3			

1. Resumen			
Título de la reunión	Proyecto OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA		
Asistieron	5		
Duración de la reunión	27m 48s		
2. Participantes			
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	10/3/23, 9:59:03 a. m.	10/3/23, 10:26:52 a. m.	27m 48s
Jasmín Silema Fernández Mosquera	10/3/23, 9:59:09 a. m.	10/3/23, 10:26:21 a. m.	27m 12s
HECTOR EMILIO MOSQUERA	10/3/23, 10:03:47 a. m.	10/3/23, 10:26:52 a. m.	23m 5s
Samira Rueda	10/3/23, 10:05:01 a. m.	10/3/23, 10:26:24 a. m.	21m 23s
Samira Rueda (Invitado)	10/3/23, 10:05:24 a. m.	10/3/23, 10:26:52 a. m.	21m 28s



Elaboraron: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB

Fecha: 10-03-2023