

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de marzo de 2023
HORA:	De 09:00 am a 10:00 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>Sergio Trespalcacios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.</p> <p>José Antonio Lizarazo Sarmiento – Gerente EIS Cúcuta S.A. E.S.P.</p> <p>Carlos José Ibarra Rodríguez– Subgerente EIS Cúcuta S.A. E.S.P.</p> <p>Hibyan Niño Vanegas - Profesional, EIS Cúcuta S.A. E.S.P.</p> <p>María Cristina Santaella Carrero - Profesional, EIS Cúcuta S.A. E.S.P.</p> <p>Daniel Mantilla – Profesional, EIS Cúcuta S.A. E.S.P.</p> <p>Felipe Canal Cárdenas - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>Douglas Hernández – Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>Oswaldo Martínez - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>Jorge Hernández - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>José Caicedo - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>Sandra Sandoval - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>Alejandra Vélez - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta.</p> <p>Mauricio Bolívar – Consultor del proyecto.</p> <p>Francisco Vargas - Consultor del proyecto.</p>
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS GUARAMITO (DEL CORREGIMIENTO DE GUARAMITO), SAN FAUSTINO (DEL CORREGIMIENTO DE SAN FAUSTINO) Y SAN PEDRO (DEL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO-EL PÓRTICO), DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.

2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalacios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. La empresa EIS S.A. E.S.P. manifiesta que, en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de San José de Cúcuta se ha avanzado en los ajustes de los documentos correspondiente al Aspecto Documental y Legal.
4. Se dan indicaciones a la entidad formuladora del proyecto sobre los documentos faltantes correspondientes al Aspecto Institucional, donde se indica que dichos documentos deben ser enviados en caso de ser solicitados por el área competente.
5. La empresa EIS S.A. E.S.P. manifiesta que, se ha avanzado en los ajustes de los documentos correspondiente al Aspecto Ambiental.
6. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Ambiental, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.6 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019.
7. Se dan indicaciones sobre el Aspecto Predial, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.7 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019.
8. El equipo de Consultoría manifiesta que ha organizado los ajustes al proyecto en materia técnica, siguiendo las sugerencias dadas en la mesa anterior para darle cumplimiento a los diferentes requerimientos del proyecto.
9. El consultor del proyecto consulta sobre la proyección de población empleada en el diseño definitivo del proyecto.
10. El ingeniero Sergio Trespalacios, indica que el diseño del proyecto depende, en gran medida, de la población objetivo, por tanto, el número de habitantes usado en los diseños debe ser bastante cercano a la realidad. Se indica que la población proyectada en el diseño y avalada por planeación municipal debe contar con una diferencia de + o – un 10% con la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE para el municipio y considerar la población flotante.
11. La Alcaldía Municipal de Cúcuta y la empresa EIS Cúcuta S.A. E.S.P. indica que enviarán parte de la información requerida el día 24 de marzo de 2023.
12. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío parcial de documentos requeridos	EIS Cúcuta S.A. E.S.P. Alcaldía de San José de Cúcuta	24 de marzo de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 15/03/2023