

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de marzo de 2023
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Eleazar Soto, Alcaldía de Piedecuesta Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del componente predial del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del componente predial del proyecto OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión solicitando al municipio, la palabra para que se sirva indicar el avance en las subsanaciones prediales del proyecto.
 - El doctor Eleazar Soto indica que se comunicó con el jurídico del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Le pide que actualicen los certificados de libertad y tradición. Ya los formatos se corrigieron y lo pidieron con el numeral 3 que indica que el acueducto se comprometía a entregar de manera definitiva el área correspondiente a las servidumbres. Por ahora van a hacer la actualización del proyecto. El acuerdo entre las empresas se hará. Una vez revisada la información el 28 de marzo de 2023, se radicará la información al MVCT.
4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

1	Radicación de subsanaciones definitivas del componente predial del proyecto	Eleazar Soto, Alcaldía de Piedecuesta	28/03/2023
1	Agendamiento de mesa de trabajo de seguimiento a las subsanaciones del componente predial	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	29/03/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	23/3/23, 11:00:12	23/3/23, 11:06:15	6m 2s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
ABG. ELEAZAR SOTO C. (Invitado)	23/3/23, 11:00:20	23/3/23, 11:06:21	6m 1s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 23-03-2023