

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de marzo del 2023
HORA:	De 09:00 a.m. a 09:40 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Roberto Reino Vargas / Ingeniero Consultor. Ing. Jesús Morales / ingeniero Geotécnista Ing. Jorge Córdoba / secretario de planeación Ing. Lucía Lombana Ortiz / evaluadora VASB MVCT Ing. Gina Rincón / Asesora Viceministerio
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar seguimiento al avance y compromisos del proyecto; *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*.

1. Contextualización.
2. Seguimiento al proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se indicó al formulador que el proyecto *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”* está siendo revisado según lo indicado en la Resolución 0661 de 2019, y que en la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento al avance del proyecto y a los compromisos vigentes.

2. Seguimiento al proyecto

La ing. Lucía Lombana evaluadora líder del proyecto, inicia la mesa de trabajo indicando que el objetivo de esta es realizar seguimiento al avance y compromisos del proyecto *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*.

Se pregunta al consultor y municipio por los avances en el componente hidráulico del proyecto, ya que la fecha de compromiso de entrega de los ajustes es el 30/03/23. De acuerdo con esto, el ing. Roberto de la consultoría manifiesta que mantienen la fecha de entrega de la documentación para este día.

Por otro lado, el consultor manifiesta tener inquietudes sobre las observaciones del componente de geotecnia de proyecto. La ing. Lucia L., propone realizar mesa de trabajo del componente.

Luego de lo anterior, ingresa a la mesa de trabajo la ing. Gina R., a quien se le hace un recuento de los compromisos conversados en la presente mesa de trabajo.

Seguidamente la ing. Lucia L., realiza socialización de las observaciones en topografía, geotecnia, estructuras y componente institucional por solicitud de la ing. Gina R. Para los cuales el consultor manifiesta que harán entrega de la topografía y estructuras el 01/04/23. Con relación al diseño eléctrico, el ing. Roberto manifiesta que no se compromete con fecha de entrega del componente en el momento y que consultará con el ing. eléctrico encargado del diseño. En el componente de geotecnia, la ing. Lucia L., aclara a la ing. Gina que se han realizado 3 revisiones y emitido observaciones en cada una de ellas, las cuales han sido entregadas y socializadas a la entidad formuladora.

Con relación al componente institucional, se le solicita a la entidad formuladora allegar la información para que esta pueda ser revisada, para lo cual el ing. Jorge C., del municipio manifiesta que se encuentran solicitando la documentación a la corporación y que estas demoran cierto tiempo. La ing. Gina recomienda a la ing. Lucia L., consultar con la ing. Jackeline M., subdirectora de proyecto si este proyecto puede presentarse a comité técnico con el proceso de PSMV y permiso de vertimiento en trámite.

Por último, se acuerda mesa de trabajo del componente de geotecnia el 29/03/23.


Conclusiones y compromisos

- I. La entidad formuladora se compromete a entregar los ajustes del diseño hidráulico el próximo 30 de marzo de 2023. Ajustes en topografía y estructuras el 01/04/23.
- II. Se programará mesa de trabajo del componente de geotecnia el 29 de marzo de 2023.
- III. La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de diseño hidráulico	Municipio / consultoría	30/03/23
2	Entrega de estructuras y topografía	Municipio / consultoría	01/04/23
3	Mesa de geotecnia	Municipio / consultoría	29/03/23

FIRMAS



Consultor: Roberto Reino Vargas
Correo: ing.robortoreino28@gmail.com
Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 28-03-2023