

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de marzo de 2023
HORA:	De 07:00 a.m. a 08:00 a.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	<p>Herney Albeiro Ortiz – alcalde municipio de Puerres, alcaldia@puerres-narino.gov.co</p> <p>Daniela Castillo – Auxiliar de consultoría del proyecto, isaconsultoria.sas@gmail.com</p> <p>Fredy Castillo – Interventor del proyecto</p> <p>Victor Hugo Calvachi – secretario de infraestructura municipio de Puerres, infraestructura@puerres-narino.gov.co</p> <p>Johnny Vega – Coordinador consultoría del proyecto, isaconsultoria.sas@gmail.com</p> <p>Jorge Flores – Auxiliar de consultoría del proyecto, isaconsultoria.sas@gmail.com</p> <p>Gina Juliana Rincon – asesora contratista de despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico MVCT, grincon@minvivienda.gov.co</p> <p>Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</p>

OBJETIVO:

Brindar asistencia técnica al municipio de Puerres del proyecto de inversión “REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE YANALE ALTO EN EL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Socialización del estado del proyecto de inversión “Reposición de redes de alcantarillado sanitario en el sector de Yanale Alto en el municipio de Puerres, Departamento de Nariño”.
3. Definición de compromisos.

ANTECEDENTES:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Mediante radicado 2022ER0078140 de fecha 24 de junio de 2022, la alcaldía de Puerres (Nariño) ingresa al sistema del MVCT el proyecto de inversión “Reposición de redes de alcantarillado sanitario en el sector de Yanale Alto en el municipio de Puerres, Departamento de Nariño”.

Luego de surtir la evaluación documental, se notifica mediante radicado 2022EE0102828 de fecha 12-10-2022, el ingreso del proyecto al mecanismo de evaluación por etapas para la viabilización de proyectos del MVCT.

El proyecto fue asignado para evaluación al Ing. Luis Carlos Garcés Fernández, profesional especializado del Grupo de Evaluación de Proyectos.

El día 17 de noviembre de 2022 fue realizada la mesa de trabajo N°1 del proyecto.

El día 28 de noviembre de 2022 fue realizada la mesa de trabajo N°2 del proyecto.

El día 01 de diciembre de 2022 fue realizada la mesa de trabajo N°3 del proyecto.

DESARROLLO:

La Mesa de Asistencia Técnica inició con la presentación de cada uno de los participantes:

Dr. Herney Albeiro Ortiz, alcalde municipio de Puerres.

Ing. Daniela Castillo, auxiliar de consultoría del proyecto.

Ing. Fredy Castillo, Interventor del proyecto.

Ing. Victor Hugo Calvachi, secretario de infraestructura municipio de Puerres.

Ing. Johnny Vega, coordinador consultoría del proyecto.

Ing. Jorge Flores, auxiliar de consultoría del proyecto.

Ing. Gina Juliana Rincon, asesora contratista de despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Ing. Luis Carlos Garcés Fernández, profesional Especializado, evaluador líder del proyecto en mención.

El Ing. Luis Carlos explica el proceso que se lleva con el proyecto: se han realizado 3 mesas de trabajo en los meses de noviembre y diciembre de 2022. El pasado mes de enero de 2023 se envió requerimiento con el listado de chequeo con el consolidado de observaciones. El día 22 de marzo de 2023 se remitió la subsanación de las observaciones por parte de la consultoría, dicha información fue remitida a cada uno de los especialistas del ministerio para su revisión el día 27 de marzo de 2023.

La Ing. Gina plantea que se revise cada uno de los componentes para tener un panorama general del proyecto:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMPONENTE PREDIAL

El ing. Luis Carlos explica que se presenta plano predial y certificados de libertad y tradición, los cuales fueron los mismos que se habían presentado inicialmente.

El ing. Jhony explica que solicitaron la gestión del IGAC para tener la carta catastral de los predios que se requieren. Sobre los predios se presentan certificados de libertad y certificado de autorización de los dueños de los predios para su intervención. Además, plantea que se espera la visita del IGAC,

COMPONENTE AMBIENTAL

El ing. Luis Carlos argumenta que el permiso se encuentra en trámite y se está a la espera de tener avances.

El ing. Jhony ratifica que está en evaluación por parte de la corporación, pero que el trámite fue solicitado el pasado mes de septiembre (se anexa trámite de solicitud del permiso).

COMPONENTE INSTITUCIONAL

El ing. Luis Carlos plantea que se presenta informe de diagnóstico de la junta operadora del acueducto y alcantarillado veredal.

El ing. Jhony explica que se presentó informe de la junta operadora, el cual fue elaborado con el apoyo de la comunidad y los funcionarios de la alcaldía. Con relación a la conformación legal se está avanzando en los trámites requeridos, pero en el documento se propone que los trámites se vayan avanzando a medida que el proyecto avance.

El ing. Luis Carlos ratifica que los documentos presentados el día 22 de marzo de 2023, fueron remitidos a cada uno de los especialistas, los cuales emitirán observaciones una vez culminen con la revisión respectiva.

COMPONENTE DOCUMENTAL

Se presentan certificados requeridos para el proyecto.

COMPONENTE TOPOGRAFICO

Se encuentra en revisión por parte de la Ing. Alix Johana Gonzalez.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

El ing. Luis Carlos explica que no remitieron los planos y validaciones solicitadas por el ingeniero estructural Jorge Caro.

El ing. Jhony explica que si se tienen los planos de los 2 modelos de cámaras de inspección, pero probablemente se omitieron al momento de cargar la documentación. Plantea que se pueden entregar inmediatamente.

El ing. Luis Carlos solicita el favor de radicar la documentación en el correo de correspondencia del ministerio, en aras de tener el registro en los sistemas de información del ministerio.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMPONENTE GEOTECNICO

Se encuentra en revisión la nueva documentación presentada con relación al componente.

OTROS

Se tienen otros pendientes como son: índice de planos, plano de detalle de instalación de tuberías, plano de vertimiento final, dar claridades sobre la metodología de selección de alternativas.

El ing. Luis Carlos reitera que se encuentra en validación la nueva documentación presentada, las cuales se socializarán oportunamente una vez se tenga la revisión por parte de los especialistas encargados de cada componente.

La Ing. Gina solicita que se definan fechas de cada uno de los temas pendientes en el proyecto.

Compromisos:

- Se pacta presentar un avance del tema predial para el día 14 de abril de 2023, compromiso adquirido por parte del alcalde municipal, el cual realizará las gestiones pertinentes ante el IGAC.
- Con relación al tema ambiental se tiene el radicado, pero se espera tener avances en el trámite por parte de la corporación.

La ing. Gina solicita que se realicen todas las acciones y seguimiento en aras de no tener inconvenientes con el cargue de la documentación del proyecto.

Con relación al aval de interventoría y certificado de funcionalidad el ingeniero Luis Carlos explica que se presentan los documentos, los cuales se validarán a mayor nivel de detalle.

El ing. Luis Carlos explica que posiblemente para la próxima semana se puede programar una mesa de trabajo con algunos de los componentes. Y para la semana después de semana santa se podría adelantar otra mesa de trabajo con los componentes faltantes.

La alcaldía municipal y consultor se encuentran de acuerdo con realizar una mesa la próxima semana (04 de abril de 2023), para avanzar en la evaluación del proyecto.

El ing. Jhony explica que ya está solicitada la visita por parte del IGAC, en aras de obtener la carta catastral de los predios.

La Ing. Gina recuerda que desde el MVCT se tiene total disposición de atender las inquietudes y dudas del municipio con relación a la formulación y evaluación del proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de trabajo para conocer la revisión y posibles observaciones sobre los componentes topográfico y predial	Municipio de Puerres – Consultor-MVCT	04-04-2023
2	Tener avances en la gestión predial con el IGAC	Municipio de Puerres	14-04-2023
3	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente, cuando lo requiera el municipio.

FIRMAS:



Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández. Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT

Fecha: 29-03-2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Registro de asistencia



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Convocatoria

Mesa de trabajo Puerres - Nariño

GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ
 Necesario Luis Carlos Garcia Fernandez; infraestructura@puerres-nariño.gov.co; albeiroitc34@gmail.com

miércoles, 29 de marzo de 2023 7:00 a. m. - 8:00 a. m. (revisión: 29 de marzo de 2023 7:00 a. m. - 7:30 a. m.) Microsoft Teams Meeting

7 A.M. Mesa de trabajo Puerres - Nariño
 Microsoft Teams Meeting
 GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ

8 A.M.

Buenas tardes estimados,

Se convoca a mesa de trabajo para revisar estado de avance de proyecto:

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE YANAILE ALTO EN EL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

saludos,

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 222 070 571 785
 Código de acceso: rp4le9
[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)

O llame (solo audio)
 +57 6015140785, 567671868# Colombia, Bogotá
 ID de conferencia de teléfono: 567 671 868#