

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de marzo de 2023
HORA:	De 07:00 a.m. a 07:40 a.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams.
ASISTENTES:	<p>Frank Castrillón - Alcalde Municipal de Salazar de Las Palmas.</p> <p>Daniel Becerra - Secretario de Planeación del municipio de Salazar de Las Palmas.</p> <p>Melissa González - Secretaria de Gobierno del municipio de Salazar de Las Palmas.</p> <p>Marun Mancipe - Secretario de Servicios públicos del municipio de Salazar de Las Palmas.</p> <p>Camila Araque - Apoyo al equipo de Planeación de Salazar de Las Palmas.</p> <p>Karina Mejia Cruz - Asesora de la unidad de servicios públicos del municipio de Salazar de Las Palmas.</p> <p>Gina Juliana Rincón Rodríguez – Asesora del Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co</p> <p>José Manuel Vásquez Leal – Profesional Especializado, Evaluador, Grupo de Evaluación de Proyectos, Subdirección de Proyectos, DIDE, MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co</p>
AUSENTES	Mayra Delgado Bueno – Ingeniera del Plan Departamental de Aguas del Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes y el objeto de la asistencia técnica.
2. Presentación de los antecedentes.
3. Presentación del estado actual de los proyectos.
4. Acuerdos y compromisos.

Nota: Las dudas e inquietudes se resuelven por parte del evaluador durante la socialización.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

OBJETIVO:

La ingeniera Gina Rincón, presenta el objetivo de la mesa virtual.

Brindar asistencia técnica al municipio y al PDA sobre los proyectos

Cod. 1-2021-29 Municipio Salazar de Las Palmas “REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER” radicado por valor de \$8.978.889.136 Ficha de Evaluación

Cod. 1-2020-25 PDA N DE SANTANDER “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” Estado: Devuelto. Radicado por valor de \$3.405.681.016

ANTECEDENTES:

El evaluador, presenta a la mesa los antecedentes de estos proyectos.

Primero, con radicado No. 2020ER0023954 del 06/03/2020 se radica ante el Mecanismo de Evaluación y viabilización de Proyectos del MVCT el proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” por valor de \$3.405.681.016.

Luego de varias mesas de trabajo entre el PDA y el Mecanismo de Evaluación, a las que fue invitado el Municipio, pero que, por dificultades en las comunicaciones, no pudo asistir, se socializan y comunican las observaciones producto de la evaluación a dicha documentación y se plantearon dentro del proceso de evaluación observaciones y requerimientos, algunos resueltos y otros sin resolver hasta la última mesa de trabajo que se realizó en abril de 2022.

Debido a que el proyecto lleva más de seis meses, entre abril y diciembre de 2022, sin recibir atención, con Oficio 2022EE0130132 del 28/12/2022 el proyecto es devuelto.

Posteriormente, a la radicación del mencionado proyecto, con radicado No. 2020ER0118858 del 20/11/2020 el Municipio radica ante el Mecanismo de Evaluación y viabilización de Proyectos del MVCT el proyecto “REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER” por valor de \$8.978.889.136.


Con oficio 2021EE0028014 del 24/03/2021 se informa al municipio ingreso al mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Debido a que el proyecto consideró desde su concepción errores en su formulación, debido a que la Ley 142 de 1994 no permite inversión en proyectos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado salvo excepciones de emergencia sobre las que se debe analizar la jurisprudencia, se conviene con el PDA avanzar en la evaluación del proyecto de Optimización del Acueducto y luego, considerar el resultado final de este proyecto para realizar los ajustes en la concepción y los parámetros de diseño del proyecto de Acueducto y Alcantarillado.

Nota:

Por solicitud del Alcalde, la presente mesa de trabajo inicialmente se programó para el 27/03/2023 a las 8:00am. Sin embargo, no fue posible al Municipio conectarse, por lo que se reprogramo para hoy 30/03/2023 a las 7am.



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Luego de la presentación de los asistentes, del objetivo y de los antecedentes, el Evaluador Líder menciona que la Ingeniera Mayra del PDA se excusa de no poder asistir debido a que a último momento le surgió un tema delicado familiar que está tratando por lo que vía Whtasapp la ingeniera Delgado, pide al Evaluador Líder presentar sus excusas a la mesa de trabajo.

El ingeniero Vásquez como evaluador asignado para ambos proyectos, propone se realice una próxima mesa de trabajo con el fin de conocer del PDA cuáles son los resultados de los ajustes al proyecto de Optimización del Acueducto, que el PDA en conversación telefónica ha manifestado al evaluador, radicará la próxima semana. Esto, con el fin de conocer el alcance y las consideraciones del diseño, presentar recomendaciones a ese proyecto y realizar los ajustes al proyecto de Acueducto y Alcantarillado del Municipio.

El Secretario de Planeación está de acuerdo y agrega refiriéndose al proyecto dela “Reposición” que no generaría más que un desgaste, contar ahora con observaciones sobre un proyecto que debe modificarse desde su concepción y que debe ajustarse para que sea consecuente con las necesidades actuales del Municipio y estar en armonía con el proyecto de “Optimización del Acueducto” que cuenta con un mayor avance en el proceso de evaluación.

El Alcalde, manifiesta que su municipio tiene gran oferta turística y que cada fin de semana recibe un gran número de visitantes, por tanto, es de importancia para los habitantes del municipio y para los de la región contar con esta infraestructura en agua potable y saneamiento básico por lo que agradece al Ministerio la disposición que se ha tenido y que se tiene en el proceso de evaluación para estos proyectos.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar a una nueva mesa de trabajo lo antes posible, coordinada con el Alcalde y el PDA.	José Manuel Vásquez Leal - Evaluador de Proyectos MVCT	31/03/2023
2			
3			

FIRMAS:

Ver imagen del registro de asistencia.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal. Profesional Especializado, Evaluador, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT

Fecha: 30-03-2023

Registro de asistencia

