

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2023-02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de marzo de 2023
HORA:	De 09:10 a 09:50 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Julio César Carrero, Profesional de Apoyo PGS-PDA - ACUATODOS S.A. E.S.P. Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del acta anterior.
2. Estado de avance de caracterización.
3. Aclaraciones con respecto a vinculación de municipios PDA.
4. Etapa de formulación del PGS.

DESARROLLO

1. Revisión de compromisos del acta anterior.

La profesional del MVCT procede a dar lectura a los compromisos del Acta anterior (6-feb.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
1	Remisión de avance en la caracterización incluyendo el nuevo municipio vinculado.	Profesional de apoyo al PGS-PDA	20-feb.*	No cumplido
2	Próxima reunión 6-mar. 9 AM	N/A	N/A	Cumplido. Por solicitud del Departamento se reprogramó para el 13-mar. 9 AM

*Si bien por parte del profesional de apoyo al PGS-PDA la entrega del avance a la caracterización fue postergada para el 10-mar., la misma no fue remitida.

2. Estado de avance de caracterización.

El profesional de apoyo al PGS-PDA indica que se hicieron las correcciones solicitadas con respecto a la coherencia entre párrafos y a la identificación de fuentes de información. Por otro lado, indica que se ha incluido la información del nuevo municipio vinculado (Hato Corozal), pero se está a la espera de recibir la información solicitada en el transcurso de la

mañana, de modo que se haga la remisión de la caracterización al MVCT en horas de la tarde.

Por parte de la profesional del MVCT se hace un llamado a agilizar la caracterización, toda vez que, en retrospectiva, el anterior PGS finalizó en ago.-2022 y durante la primera reunión llevada a cabo en el mes de octubre -cuando se designó como profesional al Departamento- se indicó que ya estaba en construcción la caracterización, lo cual implica que, básicamente esta fase ha tomado hasta el momento 5 meses. Ante esto, el profesional del PGS-PDA indica que esto también se ha debido al tiempo en el que no hubo vinculación contractual y a la coyuntura presentada con la vinculación de municipios.

Con respecto a las dudas expresadas por el profesional del PGS-PDA sobre la numeración de los distintos temas desarrollados por Municipio en la caracterización, se recuerda por parte del MVCT que en la anterior Asistencia Técnica y en su respectiva Acta se incluyó un ejemplo de numeración -el cual se proyecta en pantalla-.

3. Aclaraciones con respecto a vinculación de municipios PDA.

La profesional del MVCT indica que la semana anterior se indagó con el líder PDA sobre la situación del Departamento en la vinculación de municipios, quien indicó que, según lo conversado con la profesional jurídica de Acuatodos, la desvinculación de municipios no es sencilla ni fácil pues no se genera por cualquier motivo, aunque se sigue revisando la situación. Para ello, se llevaría a cabo una reunión el martes anterior liderada por el líder PDA, junto con la profesional jurídica de Acuatodos, el profesional social de Acuatodos y la profesional social del MVCT con el fin de aclarar la coyuntura y avanzar claramente en la caracterización y en la formulación. Sin embargo, dicha reunión no fue convocada y a la fecha no se tiene más información al respecto. Por tanto, se indaga al profesional del PGS-PDA cuál es la situación real con respecto a la vinculación y cuál ha sido el resultado por parte de Acuatodos en dicha revisión.

Al respecto, el profesional del PGS-PDA indica que lo que tiene entendido es que la vigencia de la vinculación se había cumplido y se requería renovar dicha vinculación. De acuerdo con revisión realizada en SECOP II se encontró que se ha realizado vinculación (Convenios) con los municipios Hato Corozal y Monterrey. En este sentido, pregunta si al indicarse que ningún municipio estaría desvinculado, se debe realizar la caracterización de todos los municipios o se pueden priorizar aquellos en donde se ejecuten obras. Ante esto, la profesional del MVCT indica que en ese caso se revisaría la situación y la posibilidad de priorizar municipios a caracterizar de modo que se pueda avanzar en la formulación; sin embargo, es importante tener presente que no solo se deben formular acciones en el PGS en municipios con obras y que no todas las actividades requieren un alto presupuesto.

Dado que a la fecha no se ha logrado tener mayor claridad sobre la vinculación de municipios al PDA, se solicita por parte del MVCT contar con una comunicación oficial del Gestor indicando cuáles son los municipios vinculados a la fecha que tendrán alcance en el PGS, o en su defecto, remitir los respectivos Actos Administrativos.

El profesional del PGS-PDA indica que el diagnóstico elaborado en el anterior Plan arrojó la instalación de un sistema no convencional en una escuela rural del municipio de Yopal, lo cual se espera continuar en el PGS a formular. En este sentido, la profesional del MVCT

recuerda que la formulación del PGS debe priorizar a los municipios vinculados, pues al incluir otros municipios se estaría estimulando la no vinculación de estos al PDA, por tanto, se debe promover su vinculación o enfocar acciones en municipios vinculados.

4. Etapa de formulación del PGS.


Por parte de la profesional del MVCT se propone avanzar en el proceso de formulación del PGS siempre que se remita con claridad cuáles son los municipios vinculados al PDA (bien sea por oficio del Gestor o por Acto Administrativo), con el fin de no retrasar la programación del Departamento y ajustar la caracterización.


Por parte de la profesional del MVCT se extiende y recuerda la capacitación programada para el día siguiente y dirigida a los 32 departamentos, en la cual se tratarán temas relacionados con la caracterización y la formulación del PGS, entre otros.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de avance en la caracterización incluyendo el nuevo municipio vinculado.	Profesional de apoyo al PGS-PDA	13-mar.
2	Remisión de avance en la formulación del PGS junto con actos administrativos de vinculación	Profesional de apoyo al PGS-PDA	31-mar.
3	Próxima reunión 14-abr. 8:30 AM	N/A	N/A

FIRMAS


Julio César Carrero
Profesional de Apoyo al PDA-PGS Casanare
Acuatodos S. A. E. S. P.


Adriana Paola Luengas Sáenz
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial – MVCT

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado SDE - MVCT
Fecha: 13-mar.-2023.

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-02 de la reunión efectuada con el departamento de Casanare el 13-mar.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.