

|                                                                                                                                          |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  <b>La vivienda y el agua son de todos</b> Minivivienda | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 6.0      |
|                                                                                                                                          | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
|                                                                                                                                          |                                    | Código: GDC-F-01  |

## ACTA No. 2023-03

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, 09 de marzo de 2023                                                                                                                                                |
| HORA:       | De 14:30 a 15:50 horas                                                                                                                                                     |
| LUGAR:      | Microsoft Teams                                                                                                                                                            |
| ASISTENTES: | Damaris Pérez, Profesional social PGS-PDA - Gobernación de Vichada<br>Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT |
| INVITADOS:  | N/A                                                                                                                                                                        |

### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del Acta anterior.
2. Revisión de avance del PGS reportado a la fecha.
3. Ampliación del plazo de ejecución del PGS.

### DESARROLLO

#### 1. Revisión de compromisos del Acta anterior.

La profesional del MVCT procede a dar lectura a los compromisos del Acta anterior (20-feb.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

| # | Compromiso                                                                                                                                                       | Responsable                                  | Fecha límite de cumplimiento | Estado      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Remisión de los formatos 2, 7 y 8 indicados en el Anexo 5 de la Resolución 895 de 2021.                                                                          | Profesional MVCT                             | 21-feb.                      | Cumplido    |
| 2 | Remisión de síntesis de las fechas de los informes bimestrales recibidos.                                                                                        | Profesional MVCT                             | 21-feb.                      | Cumplido    |
| 3 | Remisión de síntesis de información sobre fechas de Comités Directivos, concepto favorable y presupuesto.                                                        | Profesional MVCT                             | 21-feb.                      | Cumplido    |
| 4 | Remisión de enlace de grabación de la presente reunión.                                                                                                          | Profesional MVCT                             | 21-feb.                      | Cumplido    |
| 5 | Remisión del informe bimestral VIII (Ene. – Feb. 2023) con las actividades actualizadas según la formulación, compilando los avances de los bimestres anteriores | Profesional PGS - PDA Gobernación de Vichada | 28-feb.                      | No cumplido |

La profesional del PGS-PDA indica que no ha sido posible dar cumplimiento a la remisión del informe bimestral VIII debido a que se encontraba nuevamente en proceso de contratación y a la carga de trabajo derivada del Convenio 899 para la entrega de filtros

en territorio, si bien indica ha habido un avance significativo en la consolidación del reporte y de las respectivas evidencias.

## 2. Revisión de avance del PGS reportado a la fecha.

La profesional del MVCT manifiesta comprender la carga generada por la entrega de los filtros. Sin embargo, manifiesta preocupación por el estado de avance real del PGS-PDA, toda vez que de acuerdo con los cuatro (de ocho) informes bimestrales remitidos a la fecha, no se evidencia un avance sustancial en la ejecución de las actividades. Esto no significa que el Departamento no haya avanzado en su ejecución, sino que, según lo reportado, existe una baja ejecución y ninguna actividad ha sido finalizada.

En este sentido, la profesional del MVCT expone el estado de avance por cada actividad, de la siguiente manera:

### Línea de Comunicación:

| Estrategia                                 | Actividad                                                                                                                                                                                                     | Estado de avance según reporte                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socialización dirigida a la comunidad      | Implementar reuniones de socialización del PGS 2021 con las alcaldías municipales, las empresas prestadoras del servicio y comité de veedurías                                                                | 7/4 reuniones programadas con alcaldías, 2 en cada municipio (excepto en Puerto Carreño que reporta 1)                                                                                         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                               | No se remitieron evidencias de los 4 municipios hasta el bimestre VI                                                                                                                           |
|                                            | Implementar socializaciones de manera continua a entes territoriales líderes comunitarios, comunidades indígenas y comunidad en general de las acciones que se adelanten desde el plan departamental de aguas | 0/1 evento de cierre del plan de gestión social y rendición de cuentas dirigido a las alcaldías municipales, comités de control social, veedurías, empresas prestadoras y comunidad en general |
|                                            |                                                                                                                                                                                                               | 0/4 reuniones de socialización con comunidad en cada municipio                                                                                                                                 |
| Visibilización de la Gestión Institucional | Reunión interinstitucional del Gestor PDA Vichada                                                                                                                                                             | 0/3 reuniones virtuales de articulación interinstitucional con los 4 municipios                                                                                                                |
|                                            | Crear un espacio en la página web de la gobernación de Vichada                                                                                                                                                | 1/1 página web creada                                                                                                                                                                          |
|                                            | Creación de redes sociales del plan de gestión social del PDA Vichada.                                                                                                                                        | No se remitieron evidencias                                                                                                                                                                    |
| Diseño de piezas y espacios de divulgación | Elaboración de materiales didácticos como folletos, afiches, volantes, cartillas etc.                                                                                                                         | 0/3 redes sociales creadas                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                               | 0/100 cartillas pedagógicas de saneamiento básico                                                                                                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                                                               | 240/200 revistillas tipo brochure                                                                                                                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                                                               | Evidencias incompletas                                                                                                                                                                         |

| Estrategia                              | Actividad                                                                                        | Estado de avance según reporte                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Campañas informativas radiales                                                                   | 1/1 cuentos interactivos                                                                |
|                                         |                                                                                                  | Evidencias incompletas                                                                  |
|                                         |                                                                                                  | 0/8 campañas radiales                                                                   |
|                                         | Diseñar e implementar videos para la comunidad<br>Diseñar 3 piezas publicitarias alusivas al PDA | 200/200 brochures                                                                       |
|                                         |                                                                                                  | Evidencias incompletas, no hay claridad de la entrega                                   |
|                                         |                                                                                                  | 0/1 video institucional                                                                 |
|                                         |                                                                                                  | 0/2 pendones                                                                            |
|                                         |                                                                                                  | 0/1700 stickers                                                                         |
|                                         |                                                                                                  | No se remitieron evidencias                                                             |
| Visibilización de la ejecución de obras | Ubicación de la valla informativa de la información de las obras en puntos estratégicos*         | 8/8 pasacalles                                                                          |
|                                         | Realizar socializaciones con la comunidad beneficiaria de la obra civil*                         | Evidencias incompletas                                                                  |
|                                         | Crear una cartelera del PDA                                                                      | 0/1 valla informativa de obras                                                          |
|                                         |                                                                                                  | 0/2 socializaciones con beneficiarios de obra                                           |
|                                         |                                                                                                  | 0/4 carteleras informativas PDA                                                         |
|                                         |                                                                                                  | No es claro si es la indicada en la Línea Participación Ciudadana junto con los buzones |

#### Línea de Participación Ciudadana:

| Estrategia                      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado de avance según reporte                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Atención ciudadana              | Creación y ubicación de puntos de atención presencial y virtual para la comunidad                                                                                                                                                                                                 | 0/10 puntos de atención en los 4 municipios                                |
|                                 | Implementar un buzón de sugerencias para la comunidad.                                                                                                                                                                                                                            | 4/4 buzones, 1 en cada municipio                                           |
|                                 | Socializar con la comunidad los canales de atención presencial y virtual                                                                                                                                                                                                          | Sin evidencias                                                             |
| Recepción y atención de las PQR | Implementar un formato único de registro de PQRS para la comunidad de forma virtual y presencial                                                                                                                                                                                  | 0/4 socializaciones en los 4 municipios                                    |
|                                 | Establecer una matriz de seguimiento que permitan llevar una estadística de los casos recepcionados, su clasificación y análisis                                                                                                                                                  | 0/1 formato de registro de PQRS                                            |
| Transparencia en la gestión     | Desarrollar una reunión trimestral en cada uno de los municipios, dirigida a líderes comunitarios y alcaldías municipales, para socializar el avance de la implementación del Plan de gestión social, garantizando la transparencia de la gestión realizada desde el PDA Vichada. | 0/1 matriz de excel                                                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/8 reuniones de socialización trimestral distribuidas en los 4 municipios |

| Estrategia                    | Actividad                                                                                                                                                                              | Estado de avance según reporte                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Desarrollar espacios de participación ciudadana y control social en los municipios de Santa Rosalía y Cumaribo.                                                                        | No se indicó cantidad de espacios de participación ciudadana en Santa Rosalía y Cumaribo      |
|                               | Fortalecer y desarrollar espacios de participación ciudadana y control social en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera                                                       | No se indicó cantidad de espacios de participación ciudadana en Puerto Carreño y La Primavera |
|                               | Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Puerto Carreño. | 0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en Puerto Carreño                       |
|                               | Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Primavera       | 0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en La Primavera                         |
|                               | Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Santa Rosalía.  | 0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en Santa Rosalía                        |
|                               | Desarrollar reunión de socialización los proyectos que se adelanten desde el PDA Vichada, dirigido a la comunidad beneficiaria y actores involucrados del municipio de Cumaribo        | 0/1 reunión de socialización a comunidad beneficiaria en Cumaribo                             |
|                               | Publicar mediante la página web un informe de avance de ejecución de Plan de Gestión Social                                                                                            | 0/6 publicaciones bimestrales de informes de avance de PGS                                    |
| Recorridos de obra            | Recorrido por obra en cada uno de los proyectos en ejecución que se lleguen a desarrollar*                                                                                             | 0/2 recorridos de obra                                                                        |
| Promoción del control social  | Implementar actividades de promoción de control social, ya que los municipios del departamento no cuentan con dicho control.                                                           | No se indicó cantidad de actividades                                                          |
|                               | Apoyo en la conformación y legalización de los comités veedores Acompañamiento a las veedurías.                                                                                        | 0/4 veedurías en municipio con obras                                                          |
|                               | Apoyo para la constitución de los Comités de Control Social a la prestación de los SPD.                                                                                                | 0/4 CCDS (una por municipio)                                                                  |
| Gestión social en obras       | Apoyo en el diseño del plan de acompañamiento social en obra (del contratista) y seguimiento a la implementación del mismo*                                                            | 0/1 PASO                                                                                      |
| Promoción de derechos étnicos | Atención en casos en los que se requieran procesos de consulta previa, reuniones de socialización y concertación de los proyectos                                                      | 0/4 reuniones de consulta previa                                                              |

## Línea de Capacitación:

| Estrategia                   | Actividad                                                                                                                                                                                                                                        | Estado de avance según reporte                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa la del Cultura Agua | Implementar actividades que fortalezcan y fomenten las buenas prácticas de cultura de las aguas dirigidas a la comunidad en general, docentes y líderes comunitarios en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo | No es clara la cantidad por municipio                                              |
|                              | Fomentar e incentivar la participación de cursos de formación en el marco de la educación sanitaria dirigidos a líderes y comunidad en general en articulación con el SENA. Se proyectan tres formaciones para la vigencia.                      | 0/3 formaciones                                                                    |
|                              | Realizar 12 jornadas educativas dirigidas a los docentes de la zona rural de los municipios de Puerto Carreño y La Primavera en el manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos y uso eficiente de agua.                                | 0/12 jornadas educativas a docentes de zona rural en X municipios                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/8 puntos ecológicos en parques principales de los 4 municipios                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/8 o 16 puntos ecológicos en IE en los 4 municipios                               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | Sin evidencias                                                                     |
|                              | Implementar 4 talleres de sensibilización referente a la cultura de pago y uso eficiente del agua a la empresa barrios del municipio de Santa Rosalía.                                                                                           | 0/4 sensibilizaciones a ESP de Santa Rosalía                                       |
|                              | Implementar 20 talleres de sensibilización referente a la cultura de pago y uso eficiente del agua dirigido a la comunidad en cinco barrios de los cuatro municipios del departamento                                                            | 0/20 talleres de sensibilización a comunidad de los 4 municipios                   |
|                              | Implementar 16 talleres presencial- virtual de participación ciudadana y control social dirigida a los principales actores vinculados al PDA Vichada de los municipios Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo                    | 0/8 reuniones virtuales para constitución de CCS distribuidas en los 4 municipios  |
|                              | Realizar 12 jornadas educativas en Saneamiento básico (almacenamiento de agua) dirigida a la comunidad en general de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera                                                    | 0/12 jornadas educativas en SB distribuidas en los 4 municipios                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/80 familias beneficiadas con tanques en Puerto Carreño                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | No coinciden las evidencias del municipio de entrega con lo diligenciado en Matriz |
|                              | Realizar 8 jornadas educativas en el marco del aprovechamiento de residuos sólidos y educación sanitaria dirigida a los asentamientos indígenas de la zona urbana de Puerto Carreño                                                              | 0/8 jornadas educativas a indígenas en Puerto Carreño                              |

| Estrategia                                             | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estado de avance según reporte                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Realizar 20 sensibilizaciones a la comunidad en general en eficiente del agua y adecuado manejo de residuos sólidos en los municipios vinculados al PDA Vichada                                                                                                                               | 0/20 sensibilizaciones en uso eficiente del agua y adecuado manejo de residuos sólidos en los 4 municipios |
| Clubes defensores del agua                             | Realizar reuniones con los docentes vinculados a los CDA de las instituciones educativas para establecer e identificar las principales necesidades de los clubes defensores del agua.                                                                                                         | 0/8 reuniones con docentes distribuidas en los 4 municipios                                                |
|                                                        | Fortalecer la estrategia CDA en las instituciones educativas en las cuales fueron creados, realizando la entrega de material didáctico.                                                                                                                                                       | 0/1 cuento interactivo digital<br>No es claro si es el indicado en la Línea Comunicación                   |
|                                                        | Realizar talleres de formación dirigida a los docentes a cargo de los CDA en las instituciones educativas, de acuerdo a la identificación de las necesidades de los clubes defensores del agua                                                                                                | 5/16 talleres de formación a docentes CDA distribuidas en los 4 municipios<br>Sin evidencias               |
|                                                        | Aumentar y fortalecer el número de Clubes Defensores del Agua en los cuatro municipios vinculados al PDA.                                                                                                                                                                                     | 0/8 CDA nuevos constituidos                                                                                |
| Entornos saludables para comunidades étnicas y rurales | Realizar talleres en la importancia del uso adecuado del agua, disposición de residuos sólidos y prevención de las enfermedades de IRA y EDA en las comunidades étnicas                                                                                                                       | 0/19 talleres a comunidades étnicas en los 4 municipios                                                    |
| Agua saneamiento básico y escuelas rurales             | Procesos educativos orientados a garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías instaladas, así como el sentido de apropiación y de pertenencia (suministro de material educativo, implementara un proceso de capacitación, seguimiento en el tiempo y acompañamiento) | 0/19 seguimientos en los 4 municipios                                                                      |
|                                                        | Diagnóstico sanitario de las familias rurales, campesinas e indígenas para el beneficio en la selección de alternativas de tratamiento no convencionales                                                                                                                                      | No es clara la cantidad por municipio                                                                      |
|                                                        | Entrega de alternativas de tratamiento no convencionales para 1886 familias rurales                                                                                                                                                                                                           | 0/1321 sistemas no convencionales entregados en Puerto Carreño                                             |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/167 sistemas no convencionales entregados en Santa Rosalía                                               |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/200 sistemas no convencionales entregados en Cumaribo                                                    |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/198 sistemas no convencionales entregados en La Primavera                                                |
| Reuniones de articulación                              | Cada dos meses el Gestor coordinará reuniones de articulación entre los                                                                                                                                                                                                                       | No es clara la cantidad                                                                                    |

| Estrategia         | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado de avance según reporte |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| interinstitucional | profesionales sociales de los Municipios incluidos en el PDA, los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado, los profesionales sociales del contratista e interventoría (cuando se ejecuten obras en el marco del PDA), se realizará la planeación, la evaluación y el seguimiento a las actividades del PGS.                                                                                                                                                               |                                |
|                    | En Municipios en los que NO se estén ejecutando proyectos, realizará una reunión con el equipo del Municipio y el prestador con el objeto de conocer las acciones que se desarrollan para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura conocer el estado de la prestación, el recaudo – cultura de pago, cultura del agua PUEAA el diseño e implementación, e identificación de alertas o necesidades las cuales deberán ser notificadas a la Subdirección de Gestión Empresarial. | No es clara la cantidad        |
|                    | Adelantar las gestiones necesarias para la articulación con las secretarías de salud y educación departamentales, así como con el SENA las corporaciones autónomas regionales y otros actores relacionados con el sector a fin de concertar estrategias de intervención social.                                                                                                                                                                                                          | No es clara la cantidad        |

Por otro lado, se hace el llamado con respecto a la ejecución de actividades que están relacionadas con obras (identificadas con \*), toda vez que fueron incluidas en el PGS aun cuando el Departamento reportó que no había obras en ejecución. En este sentido, se solicita se realicen las aclaraciones pertinentes y se sustente adecuadamente el cumplimiento o no.

Con respecto a la actividad *“Realizar jornadas educativas dirigidas a los docentes de la zona rural”* se estableció como meta *“Entrega de 8 Puntos ecológicos para instituciones educativas rurales de los cuatro municipios y municipios del departamento”* pero el indicador cuantitativo indica *“16 puntos ecológicos en instituciones educativas rurales de los municipios del departamento”*, por tanto, se recuerda que se está pendiente de la aclaración con respecto a la cantidad de puntos ecológicos.

Así mismo, en el PGS se determinó la actividad *“Implementar 16 talleres presencial-virtual de participación ciudadana y control social dirigida a los principales actores vinculados al PDA Vichada de los municipios Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo”*, la cual en el cronograma se denominó *“Implementar talleres de participación ciudadana y control social”* cuya meta es *“8 reuniones virtuales con los diferentes actores para la constitución de los comités de control social”*, dada la diferencia en las cantidades indicadas, se recuerda que se está pendiente de la aclaración con respecto a la cantidad de talleres a realizar.

Adicionalmente, en la actividad *“Realizar talleres de formación dirigida a los docentes a cargo de los CDA en las instituciones educativas, de acuerdo a la identificación de las necesidades de los clubes defensores del agua”* se remitieron como evidencias registros fotográficos, lo cual no coincide con las evidencias indicadas en la formulación. Además, las fotos muestran un público objetivo diferente ya que se registró a alumnos y la capacitación estaba dirigida a docentes, y las fechas de las evidencias son diferentes a las indicadas en matriz.

La profesional del MVCT reitera que según lo reportado existe una baja ejecución y el tiempo que falta para la finalización del PGS (menos de dos meses) no se considera suficiente para dar cumplimiento en su totalidad. Así mismo, se considera que la falta de información del Departamento es crítica pues no se ha logrado la recepción de reportes y evidencias conforme se ha solicitado y tampoco se ha logrado aclarar el avance del PGS.

Posteriormente, se procede a preguntar a la profesional del PGS-PDA cuál es el avance real de este, puesto que el balance presentado no refleja un panorama positivo. Al respecto, la profesional del PGS-PDA indica que ha realizado una búsqueda exhaustiva de soportes y considera que aproximadamente 50% a 60% de las actividades han sido efectivamente ejecutadas. En este momento, se encuentra en proceso de organización la información y los soportes.

Con respecto a las evidencias, la profesional del MVCT indica que es necesario que las evidencias coincidan entre lo reportado, lo formulado y los soportes remitidos, toda vez que, hasta el momento, dicha organización ha sido deficiente en la mayoría de los reportes. Así mismo, se proyecta en pantalla cómo se han remitido las evidencias (documentos en Word de 6 y 3 páginas), haciendo un llamado sobre la nula organización y las pocas evidencias remitidas para demostrar la ejecución del PGS. Si bien, el último informe recibido (VII de sep. - oct. 2022) fue mejor organizado y soportado, siguen existiendo falencias en la presentación y organización de soportes como se ha indicado en las distintas asistencias técnicas. Se recomienda nuevamente, dar lectura al documento de orientaciones remitido, en el cual se indica cómo se debe realizar el reporte de avance bimestral.

### **3. Ampliación del plazo de ejecución del PGS.**

La profesional del PGS-PDA pregunta cuál es el proceder para realizar la ampliación al PGS, toda vez que como se manifestó el día anterior en llamada telefónica, se realizará la ampliación del Convenio con ESAL, si bien no se ha definido la fecha exacta de finalización del PGS.

Al respecto, la profesional del MVCT señala que se debe remitir una comunicación dirigida a la Subdirectora de Desarrollo Empresarial encargada y firmada por La Gestora, indicando los motivos por los cuales se ampliará nuevamente el plazo de ejecución del PGS e informando la nueva fecha de terminación. Se recomienda que la nueva fecha a definir sea la de finalización definitiva, de modo que no se requieran ampliaciones posteriores. Así mismo, se sugiere su remisión por correo electrónico para su radicación oficial en ventanilla del MVCT.

Adicionalmente, la profesional del PGS-PDA indica que el Convenio con ESAL será ampliado por aproximadamente 90 días adicionales y se ha solicitado por parte de esta la ampliación de recursos para el cumplimiento del bodegaje de los filtros. En este sentido, considera pertinente la remisión de la trazabilidad con el fin de contar con la apreciación del MVCT y su viabilidad de continuidad.

Al respecto la profesional del MVCT indica que, en términos de tiempo, si se cuenta con la justificación y necesidad de ampliación debidamente sustentadas y si no se ha dado cumplimiento al objeto del Convenio lo más pertinente sería ampliar, sobre todo cuando el propósito de este está directamente relacionado con las actividades definidas en el PGS. Por otra parte, la justificación de ampliación se debe remitir al área jurídica contractual de la Gobernación para su proceder y es esta quien determinará la viabilidad de ampliación. Con respecto a la adición de recursos, el día anterior se comentó la situación a la Líder PDA designada por el MVCT al Departamento, quien indicó que se comunicaría con el Coordinador PDA, por lo cual, se considera prudente manejar un único canal de comunicación y en este caso, se abstiene de cualquier comentario que pueda contradecir o confundir las orientaciones que la líder PDA realice al respecto.


Se finaliza la reunión por parte de la profesional del MVCT manifestando la disposición del MVCT para lo que sea requerido o en caso de que se requiera asistencia técnica presencial.

## COMPROMISOS

| # | Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                                        | Fecha límite de cumplimiento |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Remisión del informe bimestral VIII (Ene. – Feb. 2023) con las actividades definidas en la formulación, compilando los avances de los bimestres anteriores y remitiendo las evidencias de todos los bimestres (ya que no han sido remitidas organizadas ni en su totalidad). Dicho informe debe incluir las aclaraciones solicitadas en el punto 2 de la presente Acta. | Profesional PGS - PDA<br>Gobernación<br>de Vichada | 16-mar.                      |
| 2 | Remisión de oficio de ampliación de ejecución del PGS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Profesional PGS - PDA<br>Gobernación<br>de Vichada | Fecha abierta                |
| 3 | Próxima reunión: viernes, 14 de abril 08:30 AM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                | N/A                          |

## FIRMAS

  
\_\_\_\_\_  
Damaris Pérez  
Profesional social PGS-PDA  
Gobernación de Vichada



Adriana Paola Luengas Sáenz  
Profesional Especializado  
Subdirección de Desarrollo Empresarial – MVCT

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional Especializado SDE - MVCT  
Fecha: 10-mar.-2023

NOTA: Última hoja del Acta No. 2023-03 de la reunión efectuada con el departamento de Vichada el 09-mar.-2023. La presente firma hace parte integral del Acta en mención. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.